



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

DEPARTAMENTO DEL RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURIDICA
CONTRATACION

CE-004 LISTA DE CHEQUEO
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA INTERVENTORÍAS O SUPERVISIONES DE CONTRATOS

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

4.2 SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA No 01

- | | |
|---|-------------|
| 1. Oficio del Supervisor dirigido al Ordenador del Gasto. | (SI) |
| 2. Oficio del contratista dirigido al Supervisor | (SI) |
| 3. Presupuesto en Excel con el valor de la adición | (SI) |
| 4. Acta de conciliación de precios | (NO APLICA) |
| 5. Análisis unitarios | (NO APLICA) |
| 6. Otros (cuál) | (NO) |

Caball salido.

Como es de conocimiento de la Unidad, mediante comunicación previa a la interventoría, se ha
concedido favorable respecto de la prórroga por cinco (5) meses y adición de presupuesto por
\$6.608.942.476.00 del contrato de obra No. 2730-2012, con fundamento en las siguientes razones:

CERTIFICO que se han utilizado los formatos del Sistema de Gestión vigentes

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR