

	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		Código: A-CO-F-022	
			Versión: 02	
			Fecha: 08-07-2024	
				

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	CTO PS 166-2024
IDENTIFICACION PROCESO DE SELECCIÓN	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN CELEBRADO CON PERSONA NATURAL.
CONTRATISTA	SANDRA DEL SOCORRO SALDARRIAGA BEDOYA C.C. 39.357.654
VALOR DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MIL (\$18'658.780)
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (INDICAR LA ENTIDAD ASEGURADORA Y EL NUMERO DE LA POLIZA A FAVOR DE ENTIDADES DEL ESTADO Y LA POLIZA ANEXA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL SI SE REQUIRIÓ EN EL CONTRATO INICIAL).	N/A
FECHA ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA.	N/A
FECHA ACTA DE INICIO.	10 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO INICIAL	09 DE NOVIEMBRE DEL 2024
COMPROMISO PRESUPUESTAL	Nº 643 DEL 21 DE MARZO DEL 2024

	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS			Código: A-CO-F-022		
				Versión: 02		
				Fecha: 08-07-2024		

SUSPENSIONES

NUMERO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE LA SUSPENSIÓN	N/A
MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO RESTANTE	N/A

DATOS DEL OTRO SI

NUMERO DEL OTRO SI	01
FECHA SOLICITUD DE OTRO SI	29 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR ADICIONADO SOLICITADO	CUATRO MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$4'264.864)
COMPROMISO PRESUPUESTAL	N° 1911 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO SUMANDO EL VALOR INICIAL Y EL ADICIONADO	VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L (\$22.923.644)
PLAZO DE EJECUCIÓN PRORROGADO SOLICITADO	UN (1) MES DIECIOCHO (18) DÍAS

	ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		Código: A-CO-F-022
		Versión: 02	
		Fecha: 08-07-2024	


PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SUMANDO EL PLAZO INICIALMENTE PACTADO Y EL PRORROGADO	OCHO (8) MESES DIECIOCHO (18) DÍAS.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DEL 2024.
JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL OTRO SI TENER ENCUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:	
¿EN QUÉ TIEMPO Y POR QUÉ SE REQUIERE PRORROGAR EL PLAZO INICIALMENTE PACTADO?	<p>Se requiere la prorrogar el contrato por UN (1) MES Y DIECIOCHO (18) DÍAS, ya que, es pertinente continuar con la asistencia y apoyo en la taquilla de procesos de revisión de documentación y atención al usuario de los diferentes trámites que se adelantan en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Girardota.</p> <p>Tal y como se estipulo dentro de los estudios previos para la contratación, el flujo de personas en la secretaria es diario por la necesidad de los diferentes tramites en materia de tránsito y transporte, requiriendo de una excelente atención al usuario y para es necesario la presencia del apoyo en estas gestiones, de manera tal que procesos y a la atención no se entorpezcan y generen demoras e inconsistencias en el buen servicio.</p> <p>La dinámica de la Secretaría es permanente y constante, y los procesos de matrícula inicial, cambio de motor, traslado de cuentas, duplicados, etc., requieren de apoyo para la organización documental y demás, tal como se describió en los estudios previos para el apoyo de la contratista, el cual a sido de gran apoyo en la gestión y se requiere seguir contando con sus servicios de apoyo para el correcto funcionamiento de la misma Secretaría.</p> <p>Adicionalmente, para continuar con el desarrollo del objeto contractual establecido en el presente contrato, es necesario seguir contando con la contratista para el desarrollo de los trámites de la plataforma RUNT- Registro Único Nacional de Tránsito-, en la cual se encuentra alojada la información sobre los seguros de los vehículos inscritos, los propietarios, las infracciones de tránsito cometidas, los accidentes de tránsitos, entre otros</p>



ACTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OTRO SI
PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

Código: A-CO-F-022	
Versión: 02	
Fecha: 08-07-2024	

	<p>que son indispensables para brindarle la información apropiada a los usuarios sobre los procedimientos a realizar.</p> <p>Además, es importante que la Sra. Sandra continúe apoyándonos en la atención a los usuarios para trámites propios de la Secretaría de Tránsito y Transporte como son la expedición de matrículas de automotores, pagos de multas e impuestos, entre otros que requieren una atención permanente en la Secretaría, la cual, no cuenta con el personal suficiente para cubrir la atención a los usuarios y propietarios de vehículos que acuden a la misma para obtener la información solicitada.</p>
¿EN CUÁNTO Y POR QUÉ SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR INICIALMENTE PACTADO?	<p>Se solicita la prórroga por valor de CUATRO MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$4'264.864). Se requiere adicionar el valor con el fin de que el contratista siga prestando los servicios sin interrumpir las actividades que son tan importantes para cumplir con los objetivos de la dependencia.</p>
¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS SOLICITADOS Y POR QUÉ SE REQUIERE MODIFICAR CLÁUSULAS O ASPECTOS INICIALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO DIFERENTES A LOS DEL PLAZO Y VALOR DEL CONTRATO?	<p>N/A</p>


DANIEL HERNÁNDEZ ALZATE
Supervisor


SANDRA DEL SOCORRO SALDARRIAGA BEDOYA
Contratista


KEVIN RENE BERNAL MORALES
Alcalde