



**MODIFICACIÓN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6294905 DE 2024, SUSCRITO
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y NESTOR FABIAN
TORRES RAMOS - SEMTOL**

CONSIDERACIONES: **1.** Que el 07 de mayo de 2024, las partes suscribieron el contrato de la referencia, cuyo objeto es: “Contratar la compra de ropa adecuada de trabajo y de buena calidad, para los trabajadores oficiales del Sena Regional Tolima, En Cumplimiento Del Artículo 79 De La Convención Colectiva De Trabajo De Acuerdo Con Las Especificaciones Técnicas Exigidas - Lote 2 (Calzado Formal) – Lote 4 (Ropa De Seguridad)”. **2.** Que, de conformidad con lo estipulado en el contrato, el plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días calendario, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta. **3.** Que el valor total para el contrato se pactó en la suma de Diecisiete Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Trescientos Pesos (\$17.836.300,00) **4.** Que el supervisor mediante informe de fecha 05 de junio de 2024, solicitó modificar el contenido del plazo máximo para la ejecución del contrato en Treinta (30) días calendario que se cumplirían el 08 de julio de 2024. Lo anterior, con ocasión a que por tramites internos en el SENA con el Comité de Dotación, se ha presentado demora en la entrega de la información correspondiente a la elección de colores de telas y diseños telas, para llevar a cabo la respectiva confección.

5. Que teniendo en cuenta las razones objetivas indicadas por la supervisión, la ordenación del gasto da visto bueno y recomienda la mencionada modificación del contrato. **6.** Que, de conformidad con lo anterior, las partes proceden a modificar y ampliar el plazo de ejecución, por lo anterior se procede a modificar a la siguientes **CLÁUSULAS:**

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR – Modificar de mutuo acuerdo la cláusula **PLAZO DE EJECUCION**, adicionando treinta (30) días más del plazo pactado inicialmente, quedando de la siguiente manera: El plazo de ejecución del contrato será de **SESENTA (60) días calendario**, a partir de la expedición del registro presupuestal y de la aprobación de las garantías exigidas, que corresponden **HASTA EL OCHO (08) de JULIO de 2024.**

CLÁUSULA SEGUNDA: NOTIFICACIÓN ASEGURADORA - El (la) contratista deberá informar a la aseguradora sobre la presente acta de modificación allegar al SENA dicha modificación. **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás cláusulas del Contrato de No. CO1.PCCNTR.6294905 DE 2024, permanecerán indemnes. **CLÁUSULA CUARTA:** Remítase el presente documento al Grupo Apoyo Administrativo Mixto para lo de su competencia. **CLÁUSULA QUINTA: PUBLICACIÓN -** De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. **CLÁUSULA SEXTA:** La presente modificación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes.

Nota: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha dada por el SECOP II al momento de aprobación de las partes por medio de la plataforma transaccional SECOP II.

Proyectó:

Tatiana Marcela Gaitán Villamarín - Profesional Gestión Contractual Despacho Regional