

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 1 de 3	
		Fecha.	05	08
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>INTEGRANDO LA DEFENSA EN LA ECONOMÍA</small>				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Cota, 04-06-2024

AL: Señor
Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor **Coronel RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**, el informe de supervisión No. 01 del contrato No. **008-024-2024** Correspondiente al periodo del 30 de mayo al 31 de mayo de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-024-2024
CONTRATISTA: HIPER KOSTO S.A.S
OBJETO: SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN LETICIA AMAZONAS.
VALOR DEL CONTRATO: \$58.500.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15-06-2024
MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐ ADICION

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unidad de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>		
			Versión No. 01			Página 2 de 3	
			Fecha.			05	08
INFORME DE SUPERVISIÓN							

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SI	RECIBIR PRODUCTOS CUMPLIENDO CON LAS FICHAS TECTICAS	SI					X							

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
10	EJECUCION	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	SUPERVISOR Y LIDER CAD O QUIEN HAGA LAS VECES	SEMANAL
8.1.	EJECUCION	PLAZO DE ENTREGA	VERIFICACION CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	SUPERVISOR Y LIDER CAD O QUIEN HAGA LAS VECES	SEMANAL
8.1.	EJECUCION	INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DEL RECIBIDO	SUPERVISOR Y LIDER CAD O QUIEN HAGA LAS VECES	SEMANAL

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 58.500.000,00			Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	
Pago anticipo (si aplica)				NO APLICA
Factura No. FE7946	31.05.2024	\$57.460.581	0	NO APLICA
Subtotal (por usos)		\$57.460.581	0	

Porcentaje cumplimiento Avance 98%

Demora 0 %

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11		
			Versión No. 01	Página 3 de 3	
			Fecha. 05	08 2020	

6. RECOMENDACIONES

Se deja constancia, como supervisor del contrato 008-024-2024 que se ha verificado con el proveedor tanto el valor ejecutado del mismo como el saldo a 31-05-2024 en los que no se encontraron novedades.

Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz y aceite del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-003 a los rubros A-05-01-01-000-001 Y A-05-01-01-002-001 y Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz y aceite del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-003 a los rubros A-05-01-01-000-001 Y A-05-01-01-002-001 por su bajo nivel de consumo en este periodo, de la siguiente manera:

ADICIÓN N° / REDUCCIÓN/TRASLADOS No. 01 INFORME DE SUPERVISIÓN N°01 DE FECHA 04-06-2024 DEL RP No. 9124 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 04-06-2024						
Movimiento	Fecha		ADICIONAR	REDUCIR	OBSERVACION	Valor
TRASLADO PRESUPUESTAL	4/06/2024	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	\$ 427 148.00		Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz y aceite del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-003 a los rubros A-05-01-01-000-001 Y A-05-01-01-002-001	20 427 148.00
	4/06/2024	A-05-01-01-002-001 CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	\$ 1 722 452.00		Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz y aceite del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-003 a los rubros A-05-01-01-000-001 Y A-05-01-01-002-001	6 222 452.00
TRASLADO PRESUPUESTAL	4/06/2024	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$ 740 000.00		Teniendo en cuenta el aumento del producto leche en polvo batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-004 al rubro A-05-01-01-002-002	5 740 000.00
	4/06/2024	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 2 140 600.00		Teniendo en cuenta el aumento del producto arroz y aceite del batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-003 a los rubros A-05-01-01-000-001 Y A-05-01-01-002-001	22 850 400.00
TRASLADO PRESUPUESTAL	4/06/2024	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	\$ 740 000.00		Teniendo en cuenta el aumento del producto leche en polvo batallón No. 26 BITER, se ha pedido realizar el traslado presupuestal de los rubros A-05-01-01-002-004 al rubro A-05-01-01-002-002	2 260 000.00

Se recomienda hacer una adición del contrato para continuar con el suministro de víveres secos para las unidades militares.

Cordialmente,


TASY YHON FREDY TOBON ORTIZ
 Supervisor del contrato No. 008-024-2024



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Recibido
6 jun 2024pm

No. 024-24 Fecha 06 JUN 2024

DE: Director Regional Centro

PARA: Dr. Jairo Alejandro Páez
Coordinador Jurídico y Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

ante corres pondente —
la adición debe quedar
día Viernes. 7 - Junio.

PLAZO: _____


Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro.