



SAGA CONSTRUCCIONES

Pereira, diciembre 10 de 2024

Señores:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP

Atn: Andrés Sáenz Taborda

Supervisor del contrato

REF. CONTRATO DE OBRA N° 048 de 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 048 DE 2024, CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”.

Cordial saludo,

Solicito comedidamente la prórroga a la suspensión del contrato de obra 048 de 2024 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”, hasta el día 19 de diciembre del 2024, lo anterior con el fin de culminar los trámites relacionados con la adición y prórroga del contrato en mención, tal cómo se manifestó en la solicitud de suspensión inicial.

Espero se tenga en cuenta esta solicitud y quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

Ing. Ana María García Olaya

Representante Legal

SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S.

Correo electrónico: constructora@sagaconstruccionessas.com

Elaboró: ADRH

Aprobó: AMGO