



SAGA CONSTRUCCIONES

Pereira, diciembre 19 de 2024

Señores:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP

Atn: Andrés Sáenz Taborda

Supervisor del contrato

REF. CONTRATO DE OBRA N° 048 de 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA N° 048 DE 2024, CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”.

Cordial saludo,

Solicito comedidamente la prórroga al contrato de obra 048 de 2024 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”, por un término de 5 días calendario, con el fin de poder realizar las actividades adicionales entre las que se tiene:

- Instalación de tubería de 6”
- Instalación de tubería de 8”
- Fundición de cajas en concreto de 0.60x0.60x0.60 y 0.50x0.50x0.50

Dichas actividades son necesarias para realizar un manejo integral de las aguas lluvias que son recogidas por la nueva cubierta y sacarlas directamente a la calle.

Espero se tenga en cuenta esta solicitud y quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

Ing. Ana María García Olaya

Representante Legal

SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S.

Correo electrónico: constructora@sagaconstruccionessas.com

Elaboró: ADRH

Aprobó: AMGO