



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Versión: 01

Fecha: junio de 2021

<u>INFORMACION GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
NUMERO	048 DE 2024
OBJETO	“CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”.
CONTRATISTA	SAGA CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR	MAURICIO ALEJANDRO GALLEGO JIMENEZ
VALOR	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$331.729.988).
PLAZO INICIAL	Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	10 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 de septiembre de 2024
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No.: 68 Fecha: 6 de junio de 2024
COMPROMISO PRESUPUESTAL	No.: 162 Fecha: 10 julio de 2024

<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	
ADICIONES	NO APLICA
PRORROGAS	No.: 1 Tiempo: Dos (02) meses
SUSPENSIÓNES	NO APLICA
VALOR TOTAL	NO APLICA
PLAZO FINAL	NO APLICA
OTRAS MODIFICACIONES	NO APLICA

<u>INFORMACION DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACION	PRORROGA
VALOR ADICIONAR	NO APLICA



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Versión: 01

Fecha: junio de 2021

CDP	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PRÓRROGA	PRORROGAR POR UN (01) MES HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024
SUSPENSIÓN	NO APLICA
LIBERACIÓN	NO APLICA
OTRA MODIFICACIÓN	NO APLICA

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar una prórroga 2 para el **CONTRATO 048 DE 2024** el cual tiene por objeto “CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”, debido a lo siguiente:

La necesidad de esta prórroga surge ya que se hace necesario realizar nuevamente el cerramiento del frente de la institución, la construcción de cajas de inspección y la instalación de la tubería que recolectará las aguas lluvias para evitar que esta caiga a la cancha, las actividades previamente mencionadas no son complejas desde el punto de vista técnico y de ejecución, pero sí son necesarias para que se cumpla con la principal finalidad de la obra.

Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente prórroga por un mes al plazo estipulado en el **CONTRATO 048 DE 2024** el cual tiene por objeto “CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA SEDE EL PLACER EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA” para poder cumplir con los objetivos y compromisos adquiridos.

ANEXOS	<ul style="list-style-type: none">- SOLICITUD PRORROGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.- COMUNICACIÓN PARTE TECNICA A GERENCIA.
---------------	--

FIRMA LA SOLICITUD

DIRECTOR TÉCNICO - MAURICIO A. GALLEGO JIMENEZ

