









FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT. 900.083.485-9
Actividad Económica 1921 - 4210 - 4923 - 7730 - IVA Reg. Común
Actividad ICA 1921 Tarifa 6.9x1000; 4210 Tarifa 11.04x1000
Autorización Numeración Facturación N° 18764078017711
Autorización V 150 al V 400 - Fecha 2024/08/27

Nro. V 154

FECHA FACTURA

D	M	A
3	10	2024

Señores : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha de Vencimiento: 03 10 2024

Nit : 800215807-2

Fecha y hora de generacion: 2024-10-03 15:24:35

Dirección : CL 25G 73B 90

Fecha y hora de validacion: 2024-10-03

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 3770600

Forma y medio de pago: CREDITO 30 DIAS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	130.00	Contrato No. 2877-2024 Acta No. 1 y final Periodo: del 16 al 31 agosto 2024 Objeto: Suministro mezcla asfáltica vía 7007 Aguaclara - Ocaña, sectro PR0+0000 al PR54+0787 a cargo de la Dirección Territorial de Ocaña. MEZCLA ASFALTICA	747,001.00	97,110,130.00
OBSERVACIONES: #\$24-02-00;2877-2024;ejaimas@invias.gov.co#\$			SUB TOTAL \$	97,110,130.00
			ANTICIPOS \$	0.00
			IVA 19% \$	18,450,925.00
SON: CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS			RETEFUENTE \$	0.00
			TOTAL VENTA \$	115,561,055.00

CUFE 326c1e541dec7fca4969613294ae2e3aab596a37d7c6e67f5f25b3d4c8bea7ce9ea98f482c4b14ae6c33da5ba1799b15



REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURACIÓN ELECTRONICA

SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT 800.42.928-1 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900965992-7

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES POR MORA DEL 3% MENSUAL


Transversal 21 Bis N° 61B-13 Tel. 6013145895 - Email: contabilidad.viascol@outlook.com - Bogotá. D.C. - Colombia

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764078017711



(415)7707212489984(8020) 0018764078017711 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 0 0 8 3 4 8 5

6. DV

9

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

VIASCOL SAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

TV 21 BIS 61 B 13

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MORENO RUBIO LUIS FERNANDO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 19138311 1004. DV 9

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización VIASCOL SAS

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 0 8 - 2 7 / 0 8 : 1 4 : 1 6

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764078017711



(415)7707212489984(8020) 001876407801771 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 8 3 4 8 5	9				

11. Razón social
VIASCOL SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	VIASCOL SAS TV 21 BIS 61 B 13					
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	V	150	400	18
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2877-2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA	<input type="text"/>	
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	
		OTRO	☒	
		CUAL? <u>ACTA DE SUMINISTRO</u>	<u>1 y final</u>	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO <u>721424</u>	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO \$ 115.561.055,00
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
			TOTAL ACTA \$ 115.561.055,00

 Firmado digitalmente por
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°	2877-2024	Contratista	VIASCOL SAS
Objeto del Contrato	SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA, SECTOR PR 0+0000 AL PR54+0787 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA.		
Acta N° 1 y final	Valor basico	\$ 97.110.130,00	Período DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
Valor Incluido Iva	\$ 115.561.055,00		

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7007	Aguaclara-Rio de Oro			\$ 115.561.055,00	\$ 115.561.055,00
TOTALES			\$	\$	\$ 115.561.055,00	\$ 115.561.055,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.300.123-1	MUNICIPIO 1	RIO DE ORO	\$ 115.561.055,00	\$ 97.110.130,00
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 115.561.055,00	\$ 97.110.130,00


NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
	MUNICIPIO 3		
TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		
	MUNICIPIO 2		
TOTAL DEPARTAMENTO 3			

 Nombre : LUIS FERNANDO MORENO RUBIO Representación Legal VIASCOL S.A.S. Contratista Matricula No.: 14527 CND	 Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ Matricula No. 54202-099505 NTS SUPERVISOR DEL CONTRATO
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SUMINISTRO		CÓDIGO											
			VERSIÓN	1										
			PÁGINA	1	DE	1								
			FECHA	25/09/2024 (Día) (Mes) (Año)										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA											
CONTRATO DE SUMINISTRO No: 2877-2024			CONTRATISTA: VIASCOL SAS											
MES INFORME MENSUAL: DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024			CARRETERA Y/O PROYECTO: 7007											
			SECTOR: AGUACLARA-RIO DE ORO											
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor								
2024	721424	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	2877-2024	\$ 115.561.055,00								
TOTAL						\$ 115.561.055,00								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:			\$ 115.561.055,00											
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SUMINISTRO														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 666124 DE FECHA 24/07/2024	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	FINAL	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	\$ 97.110.130,00	\$ 18.450.925,00	\$ 115.561.055,00			\$ -	\$ 115.561.055,00	\$ -				PRESENTE ACTA
TOTALES			\$ 97.110.130,00	\$ 18.450.925,00	\$ 115.561.055,00			\$ -	\$ 115.561.055,00	\$ -				
Todas las Actas aprobadas deben relacionarse estén o no facturadas.														
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO														
	VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL									
SUMINISTRO	\$ 97.110.130,00		\$ 18.450.925,00		\$ 115.561.055,00									
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES														
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN														
AJUSTES														
ESTUDIOS Y DISEÑOS														
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)														
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)														
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)														
VALOR TOTAL	\$ 97.110.130,00		\$ 18.450.925,00		\$ 115.561.055,00									
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.														
NOTAS: Es responsabilidad del Supervisor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.														
<div><div>Firma Nombre : LUIS FERNANDO MORENO RUBIO Representación Legal VIASCOL S.A.S. Contratista Matricula No.: 14527 CND</div><div>Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ Matricula No. 54202-099505 NTS SUPERVISOR DEL CONTRATO</div></div>														
Original: Informe mensual. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Dirección Territorial														

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14923985339			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9000834859				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 32							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social VIASCOL SAS							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal TV 21 BIS 61 B 13							
42. Correo electrónico contabilidad.viascol@outlook.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		2493996		45. Teléfono 2 3102452981	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 1921		47. Fecha inicio actividad 20060404		48. Código 4210		49. Fecha inicio actividad 20060404	
50. Código 4923		17730		51. Código			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5789143242485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico							
08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
32- Impuesto nacional a la gasolina y al							
42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1234567891011121314151617181920				55. Forma 56. Tipo Servicio 12357. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 07 - 04 / 15 : 02: 32	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre MORENO RUBIO LUIS FERNANDO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO		CÓDIGO																																										
			VERSIÓN		1																																								
			PÁGINA		1 DE 1																																								
			FECHA		25/09/2024 (Día) (Mes) (Año)																																								
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA																																										
UNIDAD EJECUTORA:																																													
CONTRATO DE OBRA No: 2877-2024			CONTRATISTA: VIASCOL SAS																																										
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024			CARRETERA Y/O PROYECTO: 7007																																										
7007 Auauclara-Rio de Oro			SECTOR: AGUACLARA-RIO DE ORO																																										
VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																													
Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	Dias del Mes AGOSTO																															EPS		ARL		Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SEMA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
																																				Planilla	No. dias cotizados	Planilla	No. dias cotizados	Planilla	No. dias cotizados				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
VALENCIA CUESTA LEYDI TATIANA	OPERARIA	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	1.010.182.882	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30	VIASCOL SAS					
VALENCIA CUESTA LEYDI TATIANA	OPERARIA	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	1.010.182.882	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
MORENO VALENCIA DIANA CAROLINA	INGENIERA	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	1.018.444.669	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
MORENO VALENCIA DIANA CAROLINA	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	1.018.444.669	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
CARANTON RINCON LUIS ALFREDO	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	1.031.122.731	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
GRISALEZ FLOREZ YEISON ALEXANDER	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	1.069.731.306	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
BARRERA VELASQUEZ LUIS EDUARDO	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	1.069.754.490	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
ROJAS RAMIREZ LEONARDO	ADMINISTRADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	11.225.970	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
PEREZ RUEDAS ISMAEL	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	5.459.192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
PEREZ GARCIA REINEL ANTONIO	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	5.459.366	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
GOMEZ HERNANDEZ INDIRA LUCIA	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	64.744.765	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
ACUÑA AMAYA FERRER	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	74.334.001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
PEÑA PINEDA NESTOR ALFONSO	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	79.827.404	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
MORENO CAÑATE CARLOS ANDRES	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	79.940.406	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
ALVAREZ ARIAS LUIS HERNAN	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	88.149.097	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
PRADA JESUS ELIAS	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	93.121.321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
TRIANA STIERRA FREDY GERMAN	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	11.226.031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30	989201					
GUTIERREZ ORDOÑEZ JHON JAIR	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	14.253.317	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30	325164					
GUTIERREZ ORDOÑEZ JHON JAIR	OPERADOR	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	30	14.253.317	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	8025068	8025068	30	8025068	30						
NOTA:																																													
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribió el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.																																													
2. El Administrador vial es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.																																													
Firma: 																																													
Nombre: LUIS FERNANDO MORENO RUBIO																																													
Representación Legal VIASCOL S.A.S.																																													
Contratista																																													
Matrícula No.: 14527 CND																																													
Firma: 																																													
Nombre: LUCINA TERESA CABRERA JIMENEZ																																													
ING. RESIDENTE ADM. VIAL																																													
APOYO A LA SUPERVISIÓN																																													
M.P. 54202-259147																																													
Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)																																													
Copias: Dirección Territorial																																													
CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS																																													



Consorcio ADM JC 140
Nit. 901.838.680-4

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Revisado los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del acta de suministro No. 1 y final, correspondiente al período de 16 al 31 de agosto del 2024, presentada durante la ejecución del contrato No. 2877 de 2024, suscrito con el contratista VIASCOL SAS, cuyo objeto es “SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA, SECTOR PR 0+0000 AL PR54+0787 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA.”, ha cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley 1607 de 2012, artículo 125 de la ley 1819 de 2016, Decreto 2201 de 2016, ley 780 de 2002 y demás normas reglamentarias en la materia, en lo correspondiente a los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARL y caja de compensación familiar; y queda exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE, según lo establecido en el artículo 118 de la Ley 1943 de 2018.

Para constancia se firma en Rio de Oro, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2024.


Atentamente,

LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ
INGENIERA RESIDENTE DE ADMINISTRACION VIAL.
CONSORCIO ADM JC 140

CERTIFICACION

Que revisados los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas de personal del acta de suministro No.1 y final del periodo comprendido del 16 al 31 de agosto del 2024, presentada durante la ejecución del contrato No. 2877 de 2024 suscrito con INVIAS y el contratista VIASCOL S.A.S. cuyo objeto es "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA, SECTOR PR 0+0000 AL PR54+0787 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA". He cumplido con las obligaciones de la Ley 789 de 2002 (artículo 50) y la Ley 818 de 2003, en lo correspondiente a los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF).

Para constancia de lo anterior, se expide para firma en Ocaña a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de año dos mil veinticuatro (2024).



LUIS FERNANDO MORENO RUBIO

Rep. Legal VIASCOL S.A.S.

CONTRATISTA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900083485-9	VIASCOL S.A.S.		TV 21 Bis 61B 13	3145895	contabilidad.viascol@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-09	2024-08	E		80250268	16
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$8.559.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	978.900	0		0		0	0	0	0	978.900	11
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	92.000	0		0		0	0	0	0	92.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	250.200	0	0	0	0	0	0		250.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.451.000	0	0	0	0	0	0		2.451.000	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.979.600	0	0	0	0	0	0		1.979.600	7

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.320.800				1.320.800	0	0	1.320.800			13.208	1.320.800	16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	809.400	0	0	809.400	10
CCF36	Comfaorient	890500675-6	469.500	0	0	469.500	6

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900083485-9	VIASCOL S.A.S.		TV 21 Bis 61B 13	3145895	contabilidad.viascol@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					16 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E		80250268	\$8.559.400

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.278.900	1.278.900
Pensión	3	4.680.800	4.680.800
Riesgos Laborales	1	1.320.800	1.320.800
CCF	2	1.278.900	1.278.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	8.559.400	8.559.400

PAGA 916777443

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900083485-9	VIASCOL S.A.S.		TV 21 Bis 61B 13	3145895	contabilidad.viascol@outlook.co m
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E		80250268	\$8.559.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	ISE	UNA	UNA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	1010182882	VALENCIA CUESTA LEYDI TATIANA	1	0			S																	230301	1.250.000	200.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.250.000	50.000	14-25	1.250.000	1	6.600	CCF21	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1010182882	VALENCIA CUESTA LEYDI TATIANA	1	0			S											X						230301	250.000	40.000	0	0	0	0	0	EPS005	250.000	10.000	14-25	250.000	1	0	CCF21	250.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
3	CC	1018444669	MORENO VALENCIA DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	4.666.667	746.700	0	0	0	0	0	EPS005	4.666.667	186.700	14-25	4.666.667	1	24.400	CCF21	4.666.667	186.700	0	0	0	0	0	0	
4	CC	1018444669	MORENO VALENCIA DIANA CAROLINA	1	0			S												X					230301	333.334	53.400	0	0	0	0	0	EPS005	333.334	13.400	14-25	333.334	1	0	CCF21	333.334	13.400	0	0	0	0	0	0	
5	CC	1031122731	CARANTON RINCON LUIS ALFREDO	1	0			S																	25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.300.000	92.000	14-25	2.300.000	1	12.100	CCF21	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0	0	
6	CC	1069731306	GRISALEZ FLOREZ YEISON ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
7	CC	1069754490	BARRERA VELASQUEZ LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
8	CC	11225970	ROJAS RAMIREZ LEONARDO	1	0			S							X										230301	2.265.444	362.500	0	0	0	0	0	EPS005	2.265.444	90.700	14-25	2.265.444	5	157.700	CCF36	2.265.444	90.700	0	0	0	0	0	0	
9	CC	5459192	PEREZ RUEDAS ISMAEL	1	0			S	X								X								230301	1.352.118	216.400	0	0	0	0	0	EPS005	1.352.118	54.100	14-25	1.352.118	5	94.200	CCF21	1.352.118	54.100	0	0	0	0	0	0	
10	CC	5459366	PEREZ GARCIA REINEL ANTONIO	1	0			S	X								X								25-14	1.368.233	219.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.368.233	54.800	14-25	1.368.233	5	95.300	CCF21	1.368.233	54.800	0	0	0	0	0	0	
11	CC	64744765	GOMEZ HERNANDEZ INDIRA LUCIA	1	0			S																	25-14	2.100.000	336.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-25	2.100.000	5	146.200	CCF36	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0	0	
12	CC	74334001	ACUÑA AMAYA FERRER	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF36	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
13	CC	79827404	PEÑA PINEDA NESTOR ALFONSO	1	0			S	X								X								230201	1.563.295	250.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.563.295	62.600	14-25	1.563.295	5	108.900	CCF21	1.563.295	62.600	0	0	0	0	0	0	
14	CC	79940406	MORENO CAÑATE CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-25	2.600.000	1	13.600	CCF21	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0	0	
15	CC	88149097	ALVAREZ ARIAS LUIS HERNAN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF36	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
16	CC	93121321	PRADA JESUS ELIAS	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.750.000	110.000	14-25	2.750.000	5	191.400	CCF36	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0	0
17	CC	11226031	TRIANA SIERRA FREDY GERMAN	1	0			S									X								25-14	2.017.986	322.900	0	0	0	0	0	EPS005	2.017.986	80.800	14-25	2.017.986	5	140.500	CCF36	2.017.986	80.800	0	0	0	0	0	0	
18	CC	14253317	GUTIERREZ ORDOÑEZ JHON JAIRO	1	0			S									X								25-14	1.943.921	311.100	0	0	0	0	0	EPS005	1.943.921	77.800	14-25	1.943.921	5	135.300	CCF21	1.943.921	77.800	0	0	0	0	0	0	
19	CC	14253317	GUTIERREZ ORDOÑEZ JHON JAIRO	1	0			S										X							25-14	55.000	6.600	0	0	0	0	0	EPS005	55.000	0	14-25	55.000	5	0	CCF21	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Información básica de la planilla

Empresa:	VIASCOL S.A.S.	NIT:	900083485
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	agosto 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2024
Número de Radicación:	80250268	Total a pagar:	\$8,559,400
Fecha de vencimiento:	19/09/2024	Total de empleados:	16
Fecha de Pago:	16/09/2024	Número de Administradoras:	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	916777443
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	16		\$0	\$1,320,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$250,200
230301	800224808	Porvenir	7		\$0	\$2,451,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	7		\$0	\$1,979,600
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	10		\$0	\$809,400
CCF36	890500675	Comfaoriente Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$469,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	11		\$0	\$978,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$92,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$52,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$156,000
						\$8,559,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



INVITACION PÚBLICA No. IP-DT-OCA-004-2024

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA CONTRATO No. 2877 DEL 2024

OBJETO: SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA, SECTOR PR 0+0000 AL PR54+0787 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA.
VALOR: CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS. (\$115.561.055,00) M/Cte., IVA INCLUIDO.
PLAZO: Dos (2) MESES.
CONTRATISTA: VIASCOL SAS
NIT N°: 900.083.485-9
Repr. Legal: LUIS FERNANDO MORENO RUBIO
CC. N°: 19.138.311 de Bogotá
DIRECCIÓN: Tranv. 21 bis # 61 b 13
CELULAR: 311 4476823
CORREO: proyectos.viascol@outlook.com

El Director Territorial Ocaña del INVIAS, Ing. **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 13.507.742 expedida en Cúcuta, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial, informa a **VIASCOL SAS**, con NIT: N° 900.083.485-9, representada legalmente por LUIS FERNANDO MORENO RUBIO identificado con la cédula de ciudadanía 19.138.311 expedida en Bogotá, que ha sido adjudicatario del contrato producto del proceso de selección de mínima cuantía No. IP-DT-OCA-004-2024, cuyas especificaciones se señalan a continuación:

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, ley 1880 del 2018, decretos 1082 de 2015, 399 del 2021, 1860 de 2021 y demás normas reglamentarias; el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes Cláusulas:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA, SECTOR PR 0+0000 AL PR54+0787 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:

1. Cancelar el valor del contrato como contraprestación de los servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el contrato.
2. Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato.
3. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.
4. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo del mismo.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad o a terceros en la ejecución del contrato, causados por sus empleados u operarios de la maquinaria aportada para la ejecución del contrato. También es responsabilidad del contratista aprobar y/o firmar el contrato y sus modificaciones en el SECOP II, el mismo día en que la Entidad suba al sistema dichos documentos. También es obligación del contratista subir a la plataforma del SECOP II las pólizas y las correspondientes facturas electrónicas de pago, una vez las haya radicado en la Dirección Territorial Ocaña, en las condiciones establecidas en la forma de pago.



Continuación contrato No. 2877 de 2024, cuyo objeto es el "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA, SECTOR PR 0+0000 AL PR54+0787 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA."

Es igualmente de su resorte cumplir con los Protocolos de Bioseguridad, así como lo señalado en el Decreto 531 de 2020, la Resolución 312 de 2019 y demás normas concordantes que incluye las circulares expedidas por el gobierno nacional, lo que implica que el contratista debe incluir medidas de higiene respiratoria y de aseo; debiendo para tal efecto suministrar al personal vinculado con el contratista, de los elementos de Protección Personal y de los demás asociados al Riesgo Biológico (tales como: Tapabocas, guantes, antibacteriales, caretas, etc.), y las demás indicadas en la invitación pública, anexo técnico y en el documento estudio previo.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de ciento quince millones quinientos sesenta y un mil cincuenta y cinco pesos. **(\$115.561.055,00)** M/Cte., equivalentes a 88,89 SMLMV para el año de aceptación de la oferta (2024), suma que se discrimina de la siguiente manera: **a)** costo básico por la suma de noventa y siete millones ciento diez mil ciento treinta pesos **(\$97.110.130,00)** M/Cte. **b)** costo del IVA por valor de dieciocho millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos veinticinco pesos **(\$18.450.925,00)** M/Cte.

PARRAGRAFO: CUENTA BANCARIA. – EL CONTRATISTA presentó certificación expedida por BANCOLOMBIA S.A., en la que certifica que la sociedad VIASCOL S A S, tiene la cuenta de ahorros N° 57381988050. En dicha cuenta el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.

QUINTA. FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato, presentando el contratista para ello cuentas de cobro y/o facturas electrónicas mensuales, que deberá aprobar el administrador vial contratado por el INVIAS, quien deberá certificar el cumplimiento del pago de aportes a seguridad social y parafiscales, según la normatividad vigente. La factura deberá presentarse en los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio y en la actual vigencia fiscal, y el INVIAS las pagará en los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro, si es necesario, o dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule la Subdirección Financiera. En caso de mora en el pago, el INVIAS reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio que se liquidará de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. decreto 1082 de 2015, el pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC., caso en el que el contratista no podrá cobrar los intereses aludidos. **PARAGRAFO:** Los documentos descritos para el pago deberán ser radicados electrónicamente en la Dirección Territorial Ocaña, del INVIAS, quien los remitirá al Área de Contabilidad de la Subdirección Financiera. Si EL CONTRATISTA no presenta la facturación del acta respectiva dentro de los términos establecidos en el contrato, el INVIAS aplicará una suma diaria y sucesiva equivalente al 0.05 %, sin perjuicio de otras responsabilidades que las desatenciones obligacionales que se investiguen puedan generar. Para el pago de la cuenta final el contratista deberá anexar el Acta de entrega y recibo definitivo del contrato, debidamente refrendada por EL CONTRATISTA y el supervisor con el apoyo del administrador vial, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA, a que haya lugar. Se advierte que la acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades suministradas y valores consignados en las respectivas actas que sustentan el valor de las cuentas de cobro y/o facturas electrónicas son de responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA.

En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

- a. AJUSTES. - Este contrato **no** está sujeto a ajustes.
- b. ANTICIPO **No aplica**

Continuación contrato No. 2877 de 2024, cuyo objeto es el "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA, SECTOR PR 0+0000 AL PR54+0787 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA."

SEXTA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de dos (2) meses contados a partir de la orden de inicio que impartirá el Director de la Territorial Ocaña, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación.

SÉPTIMA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de ciento quince millones quinientos sesenta y un mil cincuenta y cinco pesos. (\$115.561.055,00) M/Cte., discriminada así: a) Costo básico: costo básico por la suma de noventa y siete millones ciento diez mil ciento treinta pesos **(\$97.110.130,00)** M/Cte. b) Impuesto al valor agregado IVA: dieciocho millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos veinticinco pesos **(\$18.450.925,00)** M/Cte. **PARAGRAFO** - Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 106024 del 2024-05-17; Posición catálogo de gasto: C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - servicio de administración vial en vías primarias - 5. convergencia regional / d. integración de territorios bajo el principio de la conectividad física y la multimodalidad; Fuente: Propios; Recurso: 20, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará el valor total del contrato, es decir, la suma de ciento quince millones quinientos sesenta y un mil cincuenta y cinco pesos. **(\$115.561.055,00)** M/Cte.

OCTAVA. SUPERVISION: La supervisión del presente contrato está a cargo del Director Territorial Ocaña o a de quien este delegue, con el apoyo de la administración Vial.

NOVENA.: GARANTÍAS: de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá constituir a favor del INVIAS una garantía única, la cual podrá consistir en (i) Un contrato de seguro contenido en una póliza. (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas, al tenor de lo dispuesto en la Sección III del Decreto 1082 de 2015 GARANTIAS.

El tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural (Consortio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.

Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías **800.215.807-2** y el NIT del Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consortio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

- ◆ Debe incluir claramente el número y año del contrato.
- ◆ Debe incluir el objeto del contrato.
- ◆ Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del contratista.
- ◆ La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato.
- ◆ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421
- ◆ Las garantías deben venir en original y subirlas debidamente suscritas al SECOP II

Anexar el comprobante de pago de las garantías. Sin controvertir lo dispuesto por el artículo 1.2.1.2.3.2.5 del decreto 1082 de 2015, se solicita este documento para control.



Continuación contrato No. 2877 de 2024, cuyo objeto es el "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA, SECTOR PR 0+0000 AL PR54+0787 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA."

Esta garantía deberá presentarse al INVIAS dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la publicación en el SECOP de la comunicación de aceptación de la oferta y requerirá la aprobación del INVIAS.

LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. - debe amparar lo siguiente: **a)** El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (**10%**) del valor total del contrato y seis meses más, es decir, que su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. **b)** El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (**20%**) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más, **c)** Calidad de los bienes suministrados por una cuantía del veinte por ciento (**20%**) del valor del contrato y una vigencia igual a la del plazo del contrato y un (1) año más. contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de los bienes suministrados.

Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

DÉCIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y el INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior a doscientos (**200**) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.



Continuación contrato No. 2877 de 2024, cuyo objeto es el "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA, SECTOR PR 0+0000 AL PR54+0787 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA."

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de las garantías y seguros cuando estos se vean reducidos por razón de las reclamaciones que efectúe EL INVIAS, así como, a ampliar las garantías y seguros en los eventos de adición y/o prórroga del contrato o suspensión

El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

DÉCIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en los municipios de Aguachica y Rio de Oro departamento Cesar y Ocaña Norte de Santander

DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios, Adendas.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

DÉCIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto y su aprobación por parte del contratista en el SECOP II. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

APROBACIÓN DE LAS POLIZAS QUE AMPARAN EL CONTRATO N° 2877 DEL 5 DE AGOSTO DEL 2024

Teniendo en cuenta que el Ing. LUIS FERNANDO MORENO RUBIO, identificado con la cédula de ciudadanía, N° 19.138.311 expedida en Bogotá en su calidad de representante legal de **VIASCOL S.A.S.**, con NIT N° 900083485-9 suscribió la póliza única de cumplimiento N°BCH-100036754 y su anexo N° 2 con la Compañía Mundial de Seguros S.A., que ampara el cumplimiento de las obligaciones contraídas, el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal, y la calidad de los elementos y/o materiales a suministrar acorde con lo establecido en el Contrato N°2877 aprobado en el SECOP II el día 5 de agosto del 2024 el cual que tiene por objeto el SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA, SECTOR PR 0+0000 AL PR54+0787 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, así como el haber suscrito la póliza de responsabilidad civil Extracontractual N° BCH-100007656 y su anexo modificadorio N°2 documentos expedidos por la misma compañía de seguros, se procede a su aprobación por encontrar que los valores y las vigencias de los riesgos amparados fueron expedidos acorde con lo establecido en el contrato antes citado.

Para constancia se firma en Ocaña, a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).



Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA.

Proyectó: Dra. Mary R. Paredes Asaf

**Al contestar cite este radicado: 2024S-VOCA-056505****Fecha: 2024-08-16 08:22:31**

SEÑOR(A):

LUIS FERNANDO MORENO RUBIO**REPRESENTANTE LEGAL****VIASCOL SAS**

proyectos.viascol@outlook.com

BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

Asunto: Comunicación Orden de inicio CTO 2877 del 2024

Cordial saludo:

Con toda atención me permito comunicarle que, se encuentran cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, del que trata la cláusula decima tercera de la minuta del contrato No. 2877 de 2024, cuyo objeto consiste en "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA, SECTOR PR 0+0000 AL PR54+0787 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA."; por lo tanto, se le imparte la orden de inicio para el día 16 de agosto del año 2024.

Lo anterior en razón de que fue expedido el registro presupuestal No. 721424 de fecha 2024-08-08, que respalda las obligaciones del contrato antes citado y se encuentran aprobadas las pólizas que amparan los riegos del citado contrato.

De otra parte, me permito hacerle saber que la supervisión de su contrato será ejercida por mí, dada mi calidad de director territorial Ocaña, con el apoyo de la administración vial cto. 1979-2024; la informacion de contacto de la ingeniera residentes, LUCILA TERESA CABRERA JIMENEZ, es Cel: 3173858553.

Es pertinente indicarle que teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la presente orden de inicio, EL contratista deberá ajustar las Garantías, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

Para lo fines pertinente se le informa que la Dirección Territorial Ocaña se ubica en la calle 7 # 25-259 Avenida Francisco Fernando de Contreras, en la ciudad de Ocaña Norte de Santander y mi número de WhatsApp de contacto es 310 3380116.

Atentamente,

ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ
DIRECTOR TERRITORIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE SUMINISTRO	CÓDIGO																							
		VERSIÓN	1																						
		PÁGINA	1	DE	2																				
		FECHA	25/09/2024 (Día) (Mes) (Año)																						
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA																							
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2877-2024 (Indicar número y año del contrato)																									
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA, SECTOR PR 0+0000 AL PR54+0787 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA.																									
CONTRATISTA: VIASCOL SAS																									
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7007 AGUACLARA-RIO DE ORO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)																									
FECHA DE INICIO: 16-ago-24 (Indicar día, mes y año)																									
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16-oct-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)																									
VALOR INICIAL: \$ 115.561.055,00																									
VALOR ACUMULADO: \$ 115.561.055,00 (Incluye adiciones)																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A INTERVENTOR: N/A (Indicar número y año del contrato)																									
CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:																									
<table><tr><th>CONTRATO No.</th><th>FECHA</th><th>PLAZO</th><th>VALOR CONTRATO (Incluido IVA)</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr><tr><td>2877-2024</td><td>19-jul-24</td><td>DOS (02) MESES</td><td>\$ 115.561.055,00</td><td>\$ 115.561.055,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO	2877-2024	19-jul-24	DOS (02) MESES	\$ 115.561.055,00	\$ 115.561.055,00										
CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO																					
2877-2024	19-jul-24	DOS (02) MESES	\$ 115.561.055,00	\$ 115.561.055,00																					
RELACIÓN SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN																									
<table><tr><th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">AMPLIACIÓN No.</th><th rowspan="2">FECHA</th><th colspan="2">PERIODO</th><th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th></tr><tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN	DESDE	HASTA												
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN																				
			DESDE	HASTA																					
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO EJECUTADA																									
LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:																									
Suministro de mezcla densa en caliente tipo MDC-25 (Incluye Transp.) en la carretera : AGUACLARA-RIO DE ORO EN LO SIGUIENTES PRs: PR23+000; PR13+300; PR143+00; PR 27+700;PR 28+087;PR30+900;PR30+946;PR31+020;PR 31+100; PR31+ 120;PR 31+520;PR31+670;PR31+860;PR 31+160;PR 31+260;PR31 365;PR31+862;PR 31+526;PR 31+526; PR 32+468;PR32+800;PR 33+000;PR33+070;PR33+300;PR33+839;PR34+000;PR35+200;PR40+300.																									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE SUMINISTRO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL		FECHA	25/09/2024		
			(Día)	(Mes)	(Año)
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO:					
Valor básico ejecutado del contrato:	\$	97.110.130,00			
Valor IVA :	\$	18.450.925,00			
Valor total ejecutado del contrato:	\$	115.561.055,00			
AIU: _____ %	A: _____ %	I: _____ %	U: _____ %		

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE SUMINISTRO Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Supervisor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Suministro de mezcla densa en caliente tipo MDC-25 (Incluye Transp.)	M3	130,00	747.001,00	97.110.130,00
SUBTOTAL SUMINISTRO					97.110.130,00
VALOR IVA (SUMINISTRO)					18.450.925,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					115.561.055,00

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	\$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	\$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	\$	-

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1 y final	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	\$ 97.110.130,00			\$ 18.450.925,00	\$ 115.561.055,00
TOTALES		\$ 97.110.130,00			\$ 18.450.925,00	\$ 115.561.055,00

El Contratista debe verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.


CONCEPTO DE LA ADMINISTRACION VIAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La administracion vial deja constancia que el suministro recibido cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: _____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de suministro se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de suministro quienes en ella intervienen.

	
Firma	Firma
Nombre : LUIS FERNANDO MORENO RUBIO	Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Representación Legal VIASCOL S.A.S.	Matrícula No. 54202-099505 NTS
Contratista	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No.: 14527 CND	
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).	
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista y Dirección Territorial.	