

Radicado N° 0092 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV01-BR10-GMRON-ESM 29.25

Buenavista, (La Guajira), 29 de octubre de 2024

Señor Mayor
CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
Subdirector Administrativo y Financiero ESM BAS02
Barranquilla Atlántico

Asunto: *Solicitud adición en Presupuesto y Modificatorio al contrato N° 245 y 243 ESMBAS02 -2024*

Respetuosamente me permito solicitar al señor mayor subdirector administrativo y financiero ESM BAS02, tenga a bien autorizar la adición en presupuesto al contrato N° 245-ESMBAS02 y 243-ESMBAS02 Lote 1

1. Contrato N°245-ESMBAS02 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA - (LA GUAJIRA), **UN VALOR DE \$ 12.400.000**
2. Contrato N°243-ESMBAS02 CUYO OBJETO ES LA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA - (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024. **UN VALOR DE \$ 73.132.155**

Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra el Establecimiento de sanidad Militar GMRON y con el fin de optimizar los recursos asignados se requiere incluir actividades adicionales a los contratos mencionados anteriormente, ya que se deben efectuar otros mantenimientos que permitan el correcto funcionamiento del Establecimiento De Sanidad Militar, y así garantizar el acceso de los servicios de salud a todos nuestros usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares adscritos a esta unidad y unidades aledañas. De igual manera se solicita que se adicione **60 días** para dar cumplimiento a las actividades adicionales finalizar el contrato a cabalidad.

A continuación, relaciono actividades adicionales requeridas:

SOLICITUD DE OBRAS ADICIONALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ADICIONALES				
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE REFLECTOR DE 10 PULGADAS, INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS	UND	\$ 190.000	1	\$ 190.000
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	M2	\$ 11.250	110	\$ 1.237.500
DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO, UBICADAS EN FACHADA PRINCIPAL	GL	\$ 300.000	1	\$ 300.000

PATRIA HONOR LEALTAD

Su. Diaz
Autorizado
de acuerdo a
documentación
en archivo

Radicado N°0092 :MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV01-BR10-GMRON-ESM 29.25

CORTE DE MURO CON PULIDORA, INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO Y RETIRO DE ESCOMBROS	ML	\$ 17.000	10,1	\$ 171.700
DEMOLICION PLANTILLA EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 18.000	10	\$ 180.000
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	\$ 54.000	110	\$ 5.940.000
SUMINISTRO E INTALACION DE PELICULA TIPO SANDBLASTING. (Incluye el suministro e instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO) EN VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL. PUERTA CORREDIZA HACIA ADMINISTRACIÓN	M2	\$ 85.500	45	\$ 3.847.500
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE Sika Imper Mur. IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS, BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.	M2	\$ 49.500	10	\$ 495.000
PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).	M2	\$ 26.000	29	\$ 754.000
LEVANTE EN BLOQUE ZAMO No 3 - BAÑO, ALMACEN, LABORATORIO	M2	\$ 78.000	6	\$ 468.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN METAL - LAVANDERIA, SALIDA AL PATIO, ARCHIVO Y CUARTO DE BASURA.	UND	\$ 900.000	3	\$ 2.700.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN CON DOS BRAZOS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO fijadas a piso y a pared ref.8-AA-508	UND	\$ 700.000	4	\$ 2.800.000
PAÑETE 1:5 SOBRE MURO - VANOS PUERTAS Y ALISTADO PARA ENCHAPES MUROS BAÑOS.	M2	\$ 46.000	112,84	\$ 5.190.634
PAÑETE LINEAL FILOS - A los filos para instalacion de puertas y ventanas	ML	\$ 20.000	220	\$ 4.400.000
PLANTILLA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADA 2.000 psi Para pisos en ceramica baños	M2	\$ 48.000	30	\$ 1.440.000
IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS CON MANTO DE 3MM CON FOIL DE ALUMINIO EN ZONAS AFECTADAS (TANQUE ELEVADO - COCINETA)	M2	\$ 80.000	14	\$ 1.120.000
MATENIMIENTO Y PINTURA DE PERFILERIA DE VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL	GL	\$ 700.000	1	\$ 700.000
TUBERIA PARA CAMISA EN 3/4 , INCLUYE ANCLAJE PARA FACHADA PRINCIPAL	ML	\$ 20.000	12	\$ 240.000

PATRIA HONOR LEALTAD

Via Nacional Kilometro 1 Coto
 Buenavista Municipio Distracción La Guajira
 Correo : esm1008rondon@gmail.com-disanejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Radicado N°0092 :MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV01-BR10-GMRON-ESM 29.25

PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO PARA ACCESO ADMINISTRACION	UND	\$ 2,100.000	1	\$ 2,100.000
MANTENIMIENTO PUERTAS BATIENTES, INCLUYE CAMBIO DE PAPEL, BISAGRAS, PINTURA, SEGUROS, LETRERO CON NOMBRE Y CRUZ ROJA	M2	\$ 150.000	8	\$ 1,200.000
PINTURA DE PASA MANOS EN MADERA, INCLUYE LIJADO, SELLADOR Y BARNIZ	ML	\$ 22.000	77	\$ 1.694.000
Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de garantía para fachada, color institucional.	M2	\$ 22.500	200	\$ 4.500.000
Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con ácidos, resane de fisuras e impermeabilización), incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios para ello, SST-SG.	M2	\$ 16.000	70	\$ 1,120.000
PINTURA EN LACA Y MANTENIMIENTO DE PUERTA VENTANA DE CONTROL DE CITAS, INCLUYE BISAGRA, CAMBIO DE CERRADURA	GL	\$ 220.000	1,00	\$ 220.000
RED SANITARIA ADICIONAL				
DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN DE ESCALON EXISTENTE, PARA INSTALACION DE TUBERIA	GL	\$ 400.000	1	\$ 400.000
INSTALACION RED DOMICILIARIA 6" NOVAFORT PVC DE PAVCO, Incluye excavacion manual -relleno con material de sílo y compactacion.	ML	\$ 106.000	45	\$ 4.770.000
DEMOLICION DE REGISTROS EXISTENTES EN MAL ESTADO incluye retiro y acopio de tubería existente en mal estado	UND	\$ 80.000	4	\$ 320.000
CAJA DE INSPECCIÓN 0,40 m*1,0m*1,0m (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.), Según detalle. Caja exterior de conexión a cajas existentes	UND	\$ 300.000	10	\$ 3.000.000
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO , incluye alquiler de equipo y disco diamantado para corte.	ML	\$ 65.000	10	\$ 650.000
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO e= 15cms →x franja (1,20m x 6,00m) y (0,40m.x4,00m) de ancho. Incluye equipo para demolición. Retiro y acopio de escombros.	M2	\$ 92.000	8,8	\$ 809.600
CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ASFALTO X franja 0,60m. de ancho. Incluye equipo para corte y demolición. Retiro y acopio de escombros.	ML	\$ 65.000	6	\$ 390.000
DEMOLICIÓN DE BORDILLO 0,15 m x 0,15m-Existente	ML	\$ 9.500	1	\$ 9.500
SUELO-CEMENTO 1:3 incluye relleno en material seleccionado compactado con equipo (Apisonador tipo canguro)	M3	\$ 590.000	2	\$ 1.180.000


PATRIA HONOR LEALTAD

Vía Nacional Kilometro 1 Cgo
 Buenavista Municipio Distracción La Guajira
 Correo : esm1008rondon@gmail.com-disanejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Radicado N°0092 :MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV01-BR10-GMRON-ESM 29.25

FUNDIDA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR39 e= 15cms. Escobillado. Acceso y vía, incluye cortes juntas de dilatación con equipo.	M2	\$ 165.000	10,6	\$ 1.749.000
CONSTRUCCION DE BORDILLO en concreto 3000 psi. 0.15m x 0.15m. Incluye formaleta-- 15cms para pavimento.	ML	\$ 78.000	1	\$ 78.000
EMPALME A RED DE ALCANTARILLADO Incluye demolición, reconstrucción de muro MH existente e instalación de accesorios e impermeabilización del punto intervenido.	GL	\$ 1.700.000	1	\$ 1.700.000
Valor total costo directo				58.064.434
AIU ADMINISTRACION 18%				10.451.598
AIU IMPREVISTOS 2%				1.161.289
AIU UTILIDAD 5%				2.903.222
IVA UTILIDAD 19%				551.612
TOTAL				73.132.155

Cordialmente;



Subteniente Edgar Julián Montenegro Acosta
Director del Establecimiento de Sanidad Militar ESM GMRON

PATRIA HONOR LEALTAD

Vía Nacional Kilometro 1 Coto
Buenavista Municipio Distracción La Guajira
Correo: esm1008rondon@gmail.com-disanejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

NIV_SEG



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 "CACIQUE ALONSO XEQUE"

Radicado N° 02548 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR02-BAS02-ESM-CON-29.25

Barranquilla, Atlántico, 22 de octubre de 2024

Señor Subteniente
EDGAR JULIAN MONTENEGRO ACOSTA
Supervisor contrato N.º 245-ESMBAS02-2024


Asunto : Viabilidad adición presupuestal contrato N°245 Y 243


Respetuosamente me permito comunicar al Señor subteniente supervisor del contrato N°245 lote 1, que se cuenta con recursos disponibles para ser adicionados a los contratos mencionados en el asunto, por un valor máximo discriminado de la siguiente manera.

1. Contrato N°245-ESMBAS02 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), **UN VALOR DE \$ 12.400.000**
2. Contrato N°243-ESMBAS02 CUYO OBJETO ES LA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024. **UN VALOR DE \$ 73.132.155**

Lo anterior con el fin de verificar junto con la interventoría la viabilidad de optimizar con estos recursos el mantenimiento del establecimiento de sanidad GMRON y lograr la mejora para los usuarios del sistema de salud de las fuerzas militares.

Respetuosamente;


Mayor **CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO**
Ordenador del Gasto ESMBAS02


Elaboró: sv tomas reina
Jefe de presupuesto esmbas0

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 68 No.79-00 Cantón Paraíso
Barranquilla Atlántico
esmbas02contratacion@gmail.com - www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co




NIV_SEG

SE CERTIFICA

QUE EL CONTRATO No. 245-ESMBAS02-2024 DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION DE AREAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE BIENES E INMUEBLES DEL ESM BAS 02 CUYO OBJETICO ES PARA "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCRURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) "; se encuentra en un 75% de ejecución y que a la fecha se encuentra en un ritmo de trabajo de acuerdo al cronograma.

Además, se comunica la aceptación por parte del CONSORCIO EBENEZER para la ejecución de las actividades de obra solicitadas en los adicionales por parte del contratante. En consecuencia, la empresa CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS con No Nit. 900.932.263-4 aprueba los adicionales solicitados por el supervisor del contrato con dicho presupuesto y con un plazo de 60 días para cumplir con la entrega de estos.

Se certifica al día (26) veintitrés de octubre del 2024.



SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA
C.C No. 26.228.172 de Tierralta
Representante LegalZ

Radicado N° 0097 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV01-BR10-GMRON-ESM 29.25

Buenavista, (La Guajira), 22 de octubre de 2024

Señora
SANDRA MILENA OVIEDO
Representante Legal Construcciones y Asesorías HV S.A.S


Asunto: *Viabilidad adición presupuestal contrato N°245 y 243*

Respetuosamente me permito comunicar a la señora Sandra milena Oviedo sierra representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS identificada con Nit N° 900.932.263-4, que de acuerdo al oficio N° **02548** de fecha 22 de octubre enviado por el señor mayor ordenador del gasto de la regional N°1, se cuenta con recursos disponibles para ser adicionados a los contratos mencionados en el asunto, por un valor máximo discriminado de la siguiente manera.

1. Contrato N°245-ESMBAS02 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), UN VALOR DE **\$ 12.400.000**
2. Contrato N°243-ESMBAS02 CUYO OBJETO ES LA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024. UN VALOR DE **\$ 73.132.155**

Lo anterior con el fin de verificar junto con el representante legal de la empresa CONSORCIO EBENEZER la viabilidad de adicionar los valores mencionados anteriormente los cuales no exceden el 50 % del valor inicial del contrato.

Cordialmente;




Subteniente Edgar Julián Montenegro Acosta
Director del Establecimiento de Sanidad Militar ESM GMRON

PATRIA HONOR LEALTAD

SOLICITUD DE OBRAS ADICIONALES				
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024*				
ACTA DE ADICIONALES DE OBRA No. 1 - DE FECHA 01 de Octubre DE 2024				
CONSORCIO EBENEZER 243-ESMBAS02-2024				
		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	CONDICIONES MODIFICADAS	
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ADICIONALES				
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE REFLECTOR DE 10 PULGADAS, INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS	UND	\$ 190.000	1	\$ 190.000
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	\$ 11.250	110	\$ 1.237.500
DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO, UBICADAS EN FACHADA PRINCIPAL	GL	\$ 300.000	1	\$ 300.000
CORTE DE MURO CON PULIDORA, INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO Y RETIRO DE ESCOMBROS	ML	\$ 17.000	10,1	\$ 171.700
DEMOLICION PLANTILLA EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 18.000	10	\$ 180.000
CIELO RASO PVC CAL #5 JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	\$ 54.000	110	\$ 5.940.000
SUMINISTRO E INTALACION DE PELICULA TIPO SANDBLASTING. (Incluye el suministro e instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación, SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO) EN VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL, PUERTA CORREDIZA HACIA ADMINISTRACIÓN	M2	\$ 85.500	45	\$ 3.847.500
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE Sika Imper Mur. IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS, BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.	M2	\$ 49.500	10	\$ 495.000
PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).	M2	\$ 26.000	29	\$ 754.000
LEVANTE EN BLOQUE ZAMO No 3 - BAÑO, ALMACEN, LABORATORIO	M2	\$ 78.000	6	\$ 468.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN METAL - LAVANDERIA, SALIDA AL PATIO, ARCHIVO Y CUARTO DE BASURA	UND	\$ 900.000	3	\$ 2.700.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN CON DOS BRAZOS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO fijadas a piso y a pared ref.8-AA-508	UND	\$ 700.000	4	\$ 2.800.000
PAÑETE 1:5 SOBRE MURO - VANOS PUERTAS Y ALISTADO PARA ENCHAPES MUROS BAÑOS.	M2	\$ 46.000	112,84	\$ 5.190.634
PAÑETE LINEAL FILOS - A los filos para instalacion de puertas y ventanas	ML	\$ 20.000	220	\$ 4.400.000
PLANTILLA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADA 2.000 psi Para pisos en ceramica baños	M2	\$ 48.000	30	\$ 1.440.000
IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS CON MANTO DE 3MM CON FOIL DE ALUMINIO EN ZONAS AFECTADAS (TANQUE ELEVADO - COCINETA)	M2	\$ 80.000	14	\$ 1.120.000
MATENIMIENTO Y PINTURA DE PERFLERIA DE VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL	GL	\$ 700.000	1	\$ 700.000
TUBERIA PARA CAMISA EN 3/4 , INCLUYE ANCLAJE PARA FACHADA PRINCIPAL	ML	\$ 20.000	12	\$ 240.000
PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO PARA ACCESO ADMINITRACION	UND	\$ 2.100.000	1	\$ 2.100.000
MANTENIMIENTO PUERTAS BATIENTES, INCLUYE CAMBIO DE PAPEL, BISAGRAS, PINTURA, SEGUROS, LETRERO CON NOMBRE Y CRUZ ROJA	M2	\$ 150.000	8	\$ 1.200.000
PINTURA DE PASA MANOS EN MADERA, INCLUYE LIJADO, SELLADOR Y BARNIZ	ML	\$ 22.000	77	\$ 1.694.000
Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de garantía para fachada, color institucional.	M2	\$ 22.500	200	\$ 4.500.000
Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con acidos, resane de fisuras e impermeabilizacion), incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios para ello, SST-SG.	M2	\$ 16.000	70	\$ 1.120.000
PINTURA EN LACA Y MANTENIMIENTO DE PUERTA VENTANA DE CONTROL DE CITAS, INCLUYE BISAGRA, CAMBIO DE CERRADURA	GL	\$ 220.000	1,00	\$ 220.000
RED SANITARIA ADICIONAL				
DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN DE ESCALON EXISTENTE, PARA INSTALACION DE TUBERIA	GL	\$ 400.000	1	\$ 400.000
INSTALACION RED DOMICILIARIA 6" NOVAFORT PVC DE PAVCO, Incluye excavacion manual -relleno con material de sitio y compactacion.	ML	\$ 106.000	45	\$ 4.770.000
DEMOLICION DE REGISTROS EXISTENTES EN MAL ESTADO incluye retiro y acopio de tubería existente en mal estado	UND	\$ 80.000	4	\$ 320.000

CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 m*1.0m*1.0m (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle. Caja exterior de conexión a cajas existentes	UND	\$ 300.000	10	\$	3.000.000
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO , incluye alquiler de equipo y disco diamantado para corte.	ML	\$ 85.000	10	\$	850.000
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO e= 15cms --x franja (1.20m x 6.00m) y (0.40m.x4.00m) de ancho. Incluye equipo para demolición. Retiro y acopio de escombros.	M2	\$ 92.000	8,8	\$	809.600
CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ASFALTO X franja 0.60m. de ancho. Incluye equipo para corte y demolición. Retiro y acopio de escombros.	ML	\$ 85.000	6	\$	390.000
DEMOLICIÓN DE BORDILLO 0.15 m x 0.15m-- Existente	ML	\$ 9.500	1	\$	9.500
SUELO-CEMENTO 1:3 incluye relleno en material seleccionado compactado con equipo (Apisonador tipo canguro)	M3	\$ 590.000	2	\$	1.180.000
FUNDIDA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR39 e= 15cms. Escobillado. Acceso y vía, incluye cortes juntas de dilatación con equipo.	M2	\$ 165.000	10,6	\$	1.749.000
CONSTRUCCION DE BORDILLO en concreto 3000 psi. 0.15m x 0.15m. Incluye formaleta-- 15cms para pavimento.	ML	\$ 78.000	1	\$	78.000
EMPALME A RED DE ALCANTARILLADO Incluye demolición, reconstrucción de muro MH existente e instalación de accesorios e impermeabilización del punto intervenido.	GL	\$ 1.700.000	1	\$	1.700.000
Valor total costo directo					88.064.434
AIU ADMINISTRACION 18%					10.461.598
AIU IMPREVISTOS 2%					1.161.289
AIU UTILIDAD 5%					2.903.222
IVA UTILIDAD 19%					551.612
TOTAL					73.132.155

SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2024



JULIA JIMÉNEZ LÓPEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EBENEZER
CONTRATISTA DE OBRA



SANDRA OVIEDO SIERRA
REPRESENTANTE LE GAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS
INTERVENTORIA EXTERNA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 REGIONAL 1

Radicado No. 002972/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR02-BAS02-ESMBAS02-26.6

Barranquilla, Atlántico, 31 de Octubre de 2024

Señor Mayor

CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO

Subdirector Administrativo y Financiero ESM BAS02

Barranquilla, Atlántico

Asunto: Viabilidad adición presupuestal contrato 243 Y 245 ESMBAS02-2024

Respetuosamente me permito informar al señor Mayor Subdirector Administrativo y Financiero del ESM BAS02, que de acuerdo a comunicación escrita enviada por el supervisor de los contrato:

1. No. 243 - ESMBAS02-2024 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA ESM GMRON", en la cual se solicita adición presupuestal por valor total de SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$ 73.132.155), este valor se encuentra disponible por el rubro C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL.
2. No. 245 - ESMBAS02-2024 cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA OBRA HOSPITALARIA ESM GMRON", en la cual se solicita adición presupuestal por valor total de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$ 12.400.000), este valor se encuentra disponible por el rubro C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS

PATRIA HONOR LEALTAD



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 REGIONAL 1

SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION
SOCIAL.

De acuerdo a lo anterior, es viable realizar la adición presupuestal al contrato en
mención.

Respetuosamente,

Sargento Viceprimero **TOMAS HERNAN REINA YAÑEZ**
Jefe de Presupuesto ESM BAS02

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 68 No.79-00 Cantón Paraiso
Barranquilla Atlántico
Bas02.esm@buzonejercito.mil.co - www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024321028451923: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

Bogotá, DC. 22 de octubre de 2024

Señor Mayor
CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
Subdirector Administrativo y Financiero ESM BAS02
Calle 79 No. 68-00 Batallón Paraíso
Barranquilla-Atlántico

Asunto: Respuesta al radicado N.º 20243280226972

Con toda atención me permito dar respuesta al radicado de la referencia que trata sobre la solicitud de aprobación de adición a los contratos en ejecución en la Regional N.º 1 Barranquilla.

En aras de apoyar la necesidad manifestada, la Dirección de Sanidad Ejército se permite dar viabilidad a la adición a los contratos de los ESM BICAR en Riohacha, ESM BAS10 en Valledupar, ESM BITER10 en El Paso la Loma, ESM GMRON en Buenavista, BIVER en Malambo Y BITER2 en Aracataca y sus respectivas interventorias, toda vez que se busca satisfacer la necesidad de intervención al 100% de los Dispensarios Médicos y optimizar el recurso asignado

Atentamente,

Coronel (EC) LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
Director de Sanidad Ejército

Elaboró: PS. Andrea Vargas
Arquitecta de Infraestructura DISAN EJC

Revisó: MY. Yenny Avella
Oficial Gestión Salud Operacional con traspaso
de funciones administrativas de Oficial Asesoría

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 7 N.º 52-48
Bogotá DC
disan@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Buenavista, La Guajira, 30 de octubre de 2024

ST. EDGAR MONTENEGRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO LOTE 1 ESM GMRON

CONTRATO No. 245-ESMBAS02-2024

En atención a la solicitud de adición en tiempo y recursos para el contrato No. 245-ESMBAS02-2024 y tras examinar la documentación presentada, emito el siguiente concepto favorable al respecto, en concordancia con la normatividad prevista en la Ley 80 de 1993 y sus disposiciones complementarias en Colombia.

- **Justificación Técnica y Jurídica:** La solicitud de adición se encuentra debidamente sustentada por la necesidad de implementar ítems que no estaban previstos en el presupuesto inicial del contrato. Esto responde a las observaciones realizadas durante la ejecución y a la necesidad de asegurar la operatividad y funcionalidad de la infraestructura hospitalaria, conforme a los fines establecidos en la Ley 80, que promueve la eficiencia en la gestión y los recursos públicos.
- **Imprevistos y Fuerza Mayor:** Los ítems no previstos, tales como la reparación de la cubierta, el mantenimiento de baños y la fumigación, se justifican plenamente en las circunstancias encontradas durante la ejecución del contrato. Estas situaciones no podían ser anticipadas en la fase de presupuesto y están alineadas con las disposiciones del artículo 13 de la Ley 80, que permite modificaciones al contrato en casos de necesidad sobrevenida.
- **Cumplimiento de Normativa:** Se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley 80 para la modificación de contratos estatales, incluyendo la presentación de la respectiva acta de modificación y la inclusión de los documentos soporte que respaldan la solicitud. Es fundamental garantizar la transparencia en la gestión pública y la adecuada justificación de los recursos solicitados.
- **Beneficio Público:** La adición solicitada no solo tiene como objetivo solucionar los problemas identificados, sino que también contribuirá al mejoramiento de las condiciones de atención en la infraestructura hospitalaria, lo que redundará en un beneficio directo para la comunidad y los usuarios del servicio.
- **Viabilidad Económica:** La adición solicitada, por un total de \$ \$73.132.155 y un plazo adicional de 60 días, es razonable en virtud de los beneficios que se derivarán de la correcta ejecución de los ítems solicitados, lo que potenciará el valor del contrato y garantizará su adecuada prestación.

Los ítems no previstos NP son los siguientes:


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 10 PULGADAS, INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)
DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO, UBICADAS EN FACHADA PRINCIPAL
CORTE DE MURO CON PULIDORA, INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO Y RETIRO DE ESCOMBROS
DEMOLICION PLANTILLA EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal. 24-26 estructura cada 50 cm)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA TIPO SANDBLASTING. (Incluye el suministro e instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación, SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO) EN VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL, PUERTA CORREDIZA HACIA ADMINISTRACIÓN
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE Sika Imper Mar. IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS, BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.
PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar 3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, enchutado y emantillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones)
LEVANTE EN BLOQUE ZAMO No 3 - BAÑO, ALMACEN, LABORATORIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN METAL - LAVANDERIA, SALIDA AL PATIO, ARCHIVO Y CUARTO DE BASURA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN CON DOS BRAZOS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. fijadas a piso y a pared ref 8-AA-508
PAÑETE 1.5 SOBRE MURO - VANOS PUERTAS Y ALISTADO PARA ENCHAPES MUROS BAÑOS.
PAÑETE LINEAL FILOS - A los filos para instalación de puertas y ventanas
PLANTILLA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADA 2.000 psi Para pisos en ceramica baños
IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS CON MANTO DE 3MM CON FOIL DE ALUMINIO EN ZONAS AFECTADAS (TANQUE ELEVADO - COCINETA)
MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PERFILERIA DE VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL
TUBERIA PARA CAMISA EN 3/4, INCLUYE ANCLAJE PARA FACHADA PRINCIPAL
PUERTA CORREDIZA EN VIDRIO PARA ACCESO ADMINITRACION
MANTENIMIENTO PUERTAS BATIENTES, INCLUYE CAMBIO DE PAPEL, BISAGRAS, PINTURA, SEGUROS, LETRERO CON NOMBRE Y CRUZ ROJA
PINTURA DE PASA MANOS EN MADERA, INCLUYE LIJADO, SELLADOR Y BARNIZ
Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de garantía para fachada, color institucional.
Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con ácidos, resane de fisuras e impermeabilización), incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios para ello, SST-SG.
PINTURA EN LACA Y MANTENIMIENTO DE PUERTA VENTANA DE CONTROL DE CITAS, INCLUYE BISAGRA, CAMBIO DE CERRADURA
RED SANITARIA ADICIONAL
DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN DE ESCALON EXISTENTE, PARA INSTALACION DE TUBERIA
INSTALACION RED DOMICILIARIA 6" NOVAFORT PVC DE PAVCO, Incluye excavacion manual -relleno con material de sitio y compactacion.
DEMOLICION DE REGISTROS EXISTENTES EN MAL ESTADO incluye retiro y acopio de tubería existente en mal estado
CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 m*1.0m*1.0m (Incluye excavación, base en reoso común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle. Caja exterior de conexión a cajas existentes
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO, incluye alquiler de equipo y disco diamantado para corte.
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO e= 15cms --x franja (1.20m x 6.00m) y (0.40m x4.00m) de ancho. Incluye equipo para demolición. Retiro y acopio de escombros.
CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ASFALTO X franja 0.80m. de ancho. Incluye equipo para corte y demolición. Retiro y acopio de escombros.
DEMOLICIÓN DE BORDILLO 0.15 m x 0.15m-- Existente
SUELO-CEMENTO 1:3 incluye relleno en material seleccionado compactado con equipo (Apisonador tipo canguro)
FUNDIDA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR39 e= 15cms. Escobillado, Acceso y vía, incluye cortes juntas de dilatación con equipo.
CONSTRUCCION DE BORDILLO en concreto 3000 psi. 0.15m x 0.15m. Incluye formaleta-- 15cms para pavimento.
EMPALME A RED DE ALCANTARILLADO Incluye demolicion, reconstrucción de muro MH existente e instalación de accesorios e impermeabilización del punto intervenido.

Se realizo un recorrido en el que se confirmaron los ítems compartidos por el contratista, en el cual se definieron los espacios y actividades más indispensables para el buen funcionamiento del dispensario.


REGISTRO FOTOGRAFICO




Suministro e instalación de película tipo sandblasting



Mantenimiento y pintura en perfiles de ventanas




Apertura de vano en muro en mampostería 0.15



Suministro e instalación barra discapacitados


REGISTRO FOTOGRAFICO



Pintura de pasa manos en madera




Desmonte e instalación de cielo raso PV, en M2 que faltan para complementar el dispensario




Mantenimiento de puertas batientes ubicadas en prioritaria


REGISTRO FOTOGRAFICO



Impermeabilización de placas con manto




Mantenimiento de fachada posterior



Mantenimiento de fachada posterior



Mantenimiento de fachada posterior



Se adjunta el plano del plan de solución de aguas negras compartido por el contratista en donde se validó que fuera la solución idónea.

Atentamente

Sandra Oviedo S.
SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA
 C.C No. 26.228.172 de Tierralta
 Representante Legal

Buenavista, La Guajira, 30 de octubre de 2024

Señora

JULIA MARINA JIMENEZ LÓPEZ

Representante legal CONSORCIO EBENEZER


C.C.: 33.250.750.

NIT: 901.859.265-0

Asunto: Solicitud de aceptación adición presupuestal, adición en tiempo y modificadorio al contrato No 243- ESMBAS02-2024

Respetuosamente me permito comunicar a la Señora JULIA MARINA JIMENEZ LOPEZ representante legal del consorcio EBENEZER identificado con Nit 901.859.265-0, la intención del contratante de adicionar en presupuesto y en tiempo al contrato N.º 243 ESMBAS02 CUYO OBJETO ES PARA " MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024" y que se acepte la adición mencionada en el oficio con fecha de 30 de octubre del 2024, el cual cuenta con la disponibilidad de \$73.132.155 para ser adicionados, y un tiempo de 60 días calendario, de lo cual se proyectaran junto con el supervisor las cantidades de obras adicionales al contrato antes mencionado ya que se requiere efectuar otros mantenimientos, cuales relaciono a continuación con el fin de la optimización de los recursos y mejora en el mantenimiento y fortalecimiento del establecimiento y sanidad militar BAS02, para garantizar el acceso de los servicios de salud a nuestro usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la fuerzas militares adscritos a esta unidad. De acuerdo con lo anterior me permito solicitarle, manifestar mediante comunicación escrita la aceptación a la presente.

Atentamente



SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA

C.C No. 26.228.172 de Tierralta

Representante Legal

Buenavista, (La Guajira), 26 octubre de 2024

Señora interventora

Sandra Milena Oviedo Sierra

Representante legal de la interventoría

Asunto: Aceptación adición al presupuesto y modificación al contrato No. 243-ESMBAS02-2024, **JULIA JIMÉNEZ LÓPEZ**, identificado con C.C. No. 77.183.210 de Valledupar (Cesar) obrando en representación legal del **CONSORCIO EBENEZER** identificado con el NIT No. 901.859.265-0, manifiesto de manera formal e irrevocable aceptación para suscribir la adicción por el valor de \$73.132.155 al presupuesto del contrato de obra cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024”, teniendo en cuenta que se ejecutaran nuevos ítems, se solicita a interventoría un adicional de 60 días para poder realizar las actividades que se detallan a continuación:


SOLICITUD DE OBRAS ADICIONALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE REFLECTOR DE 10 PULGADAS, INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS	UND	\$ 190.000	1	\$ 190.000
DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	M2	\$ 11.250	110	\$ 1.237.500
DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO, UBICADAS EN FACHADA PRINCIPAL	GL	\$ 300.000	1	\$ 300.000


CORTE DE MURO CON PULIDORA, INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO Y RETIRO DE ESCOMBROS	ML	\$ 17.000	10,1	\$ 171.700
DEMOLICION PLANTILLA EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 18.000	10	\$ 180.000
CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica, Cal. 24-26, estructura cada 50 cm).	M2	\$ 54.000	110	\$ 5.940.000
SUMINISTRO E INTALACION DE PELICULA TIPO SANDBLASTING. (Incluye el suministro e instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO) EN VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL, PUERTA CORREDIZA HACIA ADMINISTRACIÓN	M2	\$ 85.500	45	\$ 3.847.500
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE Sika Imper Mur. IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS, BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.	M2	\$ 49.500	10	\$ 495.000
PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar. 3 manos sobre estuco plastico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).	M2	\$ 26.000	29	\$ 754.000
LEVANTE EN BLOQUE ZAMO No 3 - BAÑO, ALMACEN, LABORATORIO	M2	\$ 78.000	6	\$ 468.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN METAL - LAVANDERIA, SALIDA AL PATIO, ARCHIVO Y CUARTO DE BASURA.	UND	\$ 900.000	3	\$ 2.700.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN CON DOS BRAZOS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO fijadas a piso y a pared ref. 8-AA-508	UND	\$ 700.000	4	\$ 2.800.000
PAÑETE 1:5 SOBRE MURO - VANOS PUERTAS Y ALISTADO PARA ENCHAPES MUROS BAÑOS.	M2	\$ 46.000	112,84	\$ 5.190.634
PAÑETE LINEAL FILOS - A los filos para instalacion de puertas y ventanas	ML	\$ 20.000	220	\$ 4.400.000
PLANTILLA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADA 2.000 psi Para pisos en ceramica baños	M2	\$ 48.000	30	\$ 1.440.000
IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS CON MANTO DE 3MM CON FOIL DE ALUMINIO EN ZONAS AFECTADAS (TANQUE ELEVADO - COCINETA)	M2	\$ 80.000	14	\$ 1.120.000

Mantenimiento y pintura de perfilería de ventanas de fachada principal	GL	\$ 700.000	1	\$ 700.000
Tubería para camisa en 3/4 , incluye anclaje para fachada principal	ML	\$ 20.000	12	\$ 240.000
Puerta corrediza en vidrio para acceso administración	UND	\$ 2.100.000	1	\$ 2.100.000
Mantenimiento puertas batientes, incluye cambio de papel, bisagras, pintura, seguros, letrero con nombre y cruz roja	M2	\$ 150.000	8	\$ 1.200.000
Pintura de pasa manos en madera, incluye lijado, sellador y barniz	ML	\$ 22.000	77	\$ 1.694.000
Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de garantía para fachada, color institucional.	M2	\$ 22.500	200	\$ 4.500.000
Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con ácidos, resane de fisuras e impermeabilización), incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios para ello, SST-SG.	M2	\$ 16.000	70	\$ 1.120.000
Pintura en laca y mantenimiento de puerta ventana de control de citas, incluye bisagra, cambio de cerradura	GL	\$ 220.000	1,00	\$ 220.000
RED SANITARIA ADICIONAL				
Demolición y reconstrucción de escalón existente, para instalación de tubería	GL	\$ 400.000	1	\$ 400.000
Instalación red domiciliaria 6" NOVAFORT PVC DE PAVCO. Incluye excavación manual -relleno con material de sitio y compactación.	ML	\$ 106.000	45	\$ 4.770.000
Demolición de registros existentes en mal estado incluye retiro y acopio de tubería existente en mal estado	UND	\$ 80.000	4	\$ 320.000
CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 m*1.0m*1.0m (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle. Caja exterior de conexión a cajas existentes	UND	\$ 300.000	10	\$ 3.000.000
CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO , incluye alquiler de equipo y disco diamantado para corte.	ML	\$ 65.000	10	\$ 650.000
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO e= 15cms ->x franja (1.20m x 6.00m) y (0.40m.x4.00m) de ancho. Incluye equipo para demolición. Retiro y acopio de escombros.	M2	\$ 92.000	8,8	\$ 809.600


CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ASFALTO X franja 0.60m. de ancho. Incluye equipo para corte y demolición. Retiro y acopio de escombros.	ML	\$ 65.000	6	\$ 390.000
DEMOLICIÓN DE BORDILLO 0.15 m x 0.15m-- Existente	ML	\$ 9.500	1	\$ 9.500
SUELO-CEMENTO 1:3 incluye relleno en material seleccionado compactado con equipo (Apisonador tipo canguro)	M3	\$ 590.000	2	\$ 1.180.000
FUNDIDA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR39 e= 15cms. Escobillado. Acceso y via, incluye cortes juntas de dilatación con equipo.	M2	\$ 165.000	10,6	\$ 1.749.000
CONSTRUCCION DE BORDILLO en concreto 3000 psi. 0.15m x 0.15m. Incluye formaleta-- 15cms para pavimento.	ML	\$ 78.000	1	\$ 78.000
EMPALME A RED DE ALCANTARILLADO Incluye demolicion, reconstrucción de muro MH existente e instalación de accesorios e impermeabilizacion del punto intervenido.	GL	\$ 1.700.000	1	\$ 1.700.000
Valor total costo directo				58.064.434
AIU ADMINISTRACIÓN 18%				10.451.598
AIU IMPREVISTOS 2%				1.161.289
AIU UTILIDAD 5%				2.903.222
IVA UTILIDAD 19%				551.612
TOTAL				73.132.155

Atentamente,


JULIA JIMENEZ LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EBENEZER
 CONTRATISTA DE OBRA



CONSORCIO EBENEZER
 NIT 901859265-0



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mltreina
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-082
TOMAS HERNAN REINA YANEZ
ESM BATAILLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-31-6:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 30624 de fecha 2024-06-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	49424	Fecha Registro:	2024-08-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-082 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación						0,00
Valor Inicial:	26.000.000,00	Valor Total Operaciones:	12.400.000,00						25.400.000,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900932263	Razón Social:	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS						
Número:	108900321895	Banco:	CUENTA BANCARIA						
			BANCO DAVIVIENDA S.A.						
Identificación:	1015408391	Nombre:	CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO						
CAJA MENOR			ORDENADOR DEL GASTO						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO SUE 082
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:								Número:	OTRO SI 2 CTO245-ESMBAS02-2024
								Tipo:	CONTRATO DE INTERVENCIÓN RIA
								Fecha:	2024-08-15
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-082 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)	C-15054-0100-6-201098-1505031-02	Nación	11	CSF	2024-10-31	26.000.000,00	12.400.000,00	38.400.000,00	25.400.000,00
Total:						26.000.000,00	12.400.000,00	38.400.000,00	25.400.000,00

Objeto:					PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA OBRA HOSPITALARIA ESM GMRON				
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR	
15-01-11-082 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	38.400.000,00	25.400.000,00	NINGUNO			


SV. TOMAS HERNAN REINA YANEZ
JEFE DE PRESUPUESTO ESM BAS02