

Bicar

SV. DIAZ

A Contado

Cruzar con presupuesto
mi y [signature]

NIV_SEG



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITARES BAS02 "CACIQUE ALONSO XEQUE"

Radicado N° 003578 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR10-BICAR-ESM-CON-29.25

Barranquilla, Atlántico, 24 de octubre de 2024

Señor Mayor

CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO

Subdirector Administrativo Y financiero Esmbas02

Asunto : Viabilidad adición presupuestal contrato N°245 Y 243

Respetuosamente me permito informar al señor Mayor Subdirector administrativo y financiero esmbas02, que por parte de los representantes legales de los contratos N°243 Y 245 fueron aceptadas las adiciones presupuestales con los siguientes valores

1. Contrato N°245-ESMBAS02 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA - (LA GUAJIRA), **UN VALOR DE \$ 15.000.000**
2. Contrato N°243-ESMBAS02 CUYO OBJETO ES LA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA - (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024. **UN VALOR DE \$ 141.422.988**

Las cantidades de obra adicionales serán las que a continuación se relacionan igualmente debido a la aceptación de la adición en presupuesto la entidad solicito una prórroga de ejecución en tiempo de 60 días.

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 68 No.79-00 Cantón Paraíso
Barranquilla Atlántico
esmbas02contratacion@gmail.com - www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

NIV_SEG



RAD_S


Al contestar, cite este número

Radicado N° 003578 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR02-BR10-ESM-CON-29.25

No.D E ORD EN	ITEM DE PAG O	ADICIONAL AL CONTRATO 243					CONDICIONES FINALES	
		DESCRIPCIÓN ITEM	UN D	CANTI DAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTI DAD	VALOR
NP. 07		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE REGULADO DOBLE CON POLO A TIERRA (INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y ACCESORIOS)	UN D	18,00	\$ 245.943,73	\$ 4.426.987,10	18,00	\$ 4.426.987,10
NP. 08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE PVC	UN D	2,00	\$ 37.672,27	\$ 75.344,54	2,00	\$ 75.344,54
NP. 09		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS REDONDAS 18W	UN D	88,00	\$ 338.124,85	\$ 29.754.986,40	88,00	\$ 29.754.986,40
NP. 10		MAMPOSTERIA EN BLOQUE	M2	45,00	\$ 82.804,22	\$ 3.726.189,99	45,00	\$ 3.726.189,99
N.P 11		MESON EN CONCRETO E= 8 CM REVESTIDO EN GRANITO PULIDO ANCHO 0.60	ML	0,49	\$ 257.687,86	\$ 125.333,59	0,49	\$ 125.333,59
N.P 12		INSTALACION DE LAVAMANOS	UN D	5,00	\$ 32.970,20	\$ 164.851,00	5,00	\$ 164.851,00
N.P 13		INSTALACION DE ORINALES	UN D	1,00	\$ 35.338,60	\$ 35.338,60	1,00	\$ 35.338,60
N.P 14		VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2), MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	M3	1,05	\$ 1.089.445,48	\$ 1.143.917,75	1,05	\$ 1.143.917,75
N.P 15		ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	85,00	\$ 9.352,21	\$ 794.938,02	85,00	\$ 794.938,02
N.P 16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA PARA PARED DE BAÑOS, VACUNACION, PROCEDIMIENTOS Y LABORATORIO (Incluye boquilla color y win.)	M2	100,76	\$ 83.055,40	\$ 8.368.442,08	100,76	\$ 8.368.442,08

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co



****RAD_S****

Al contestar, cite este número

Radicado N° 003578 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR02-BR10-ESM-CON-29.25

N.P 17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 12.000 BTU NIVEL DE TENSION 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, TUBERIA DE SALIDA DE CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN D	21,00	\$ 2.300.000,00	\$ 48.300.000,00	21,00	\$ 48.300.000,00
N.P 18	ESTUCO PARA MUROS INTERIORES (BAÑOS, LABORATORIO, PROCEDIMIENTOS Y VACUNACION Y AREAS DONDE SE INSTALE PAÑETE)	M2	46,69	\$ 55.717,63	\$ 2.601.456,22	46,69	\$ 2.601.456,22
N.P 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ABATIBLE Y BARRA FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS	UN D	2,00	\$ 355.426,26	\$ 710.852,52	2,00	\$ 710.852,52
N.P 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANO EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA	ML	5,00	\$ 474.991,00	\$ 2.374.955,00	5,00	\$ 2.374.955,00
N.P 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 1/2"	ML	15,00	\$ 11.134,10	\$ 167.011,50	15,00	\$ 167.011,50
N.P 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 1"	M2	15,00	\$ 21.772,48	\$ 326.587,13	15,00	\$ 326.587,13
N.P 23	DESMONTE DE TANQUES DE 1000 LTRS	UN D	2,00	\$ 33.260,00	\$ 66.520,00	2,00	\$ 66.520,00
N.P 24	INSTALACION DE TANQUE 1000 LTRS EN ESTRUCTURA.	UN D	2,00	\$ 224.476,40	\$ 448.952,80	2,00	\$ 448.952,80
N.P 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO AUTOMÁTICO MONOPOLAR CORRIENTE NOMINAL DE 15 a 30 AMP TIPO ENCHUFABLE 10KA 120/240V.	UN D	25,00	\$ 35.733,75	\$ 893.343,78	25,00	\$ 893.343,78

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar

Ciudad o municipio - Depto.

Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

****RAD_S****

Al contestar, cite este número

Radicado N° 003578 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR02-BR10-ESM-
CON-29.25

N.P 26		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS (INCLUYE CABLE UTP 6)	UN D	4,00	\$ 263.912,29	\$ 1.055.649,15	4,00	\$ 1.055.649,15
N.P 27		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15M CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. H=0.25M. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO, NI PREPARACIÓN DEL TERRENO.	ML	50,00	\$ 56.347,44	\$ 2.817.371,75	50,00	\$ 2.817.371,75
N.P 28		DEMOLICION MANUAL DE SOCALOS EN CONCRETO	M2	25,00	\$ 19.665,26	\$ 491.631,59	25,00	\$ 491.631,59
		Subtotal				\$ 108.870.660,52		\$ 108.870.660,51
		Ajuste al peso						
	*	SUBTOTAL OBRAS (A)				\$ 108.870.660,52		\$ 108.870.660,51
	*	ADMINISTRACION (B =Ax15%)	15 %			\$ 16.330.599,08		\$ 16.330.599,08
	*	IMPREVISTOS (C=Ax3%)	3%			\$ 3.266.119,82		\$ 3.266.119,82
	*	UTILIDAD (D=Ax10%)	10 %			\$ 10.887.066,05		\$ 10.887.066,05
	*	IVA SOBRE UTILIDADES (E=Dx19%)	19 %			\$ 2.068.542,55		\$ 2.068.542,55
	*	VALOR TOTAL (A+B+C+D+E)				\$ 141.422.988,01		\$ 141.422.988,00

Respetuosamente;

Subdirectora **JESSICA YURLEY ARCINIEGAS MEZA**
Supervisora contrato N.° 245-ESMBAS02-2024



PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 REGIONAL 1

Radicado No. 002971/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR02-BAS02-ESMBAS02-26.6

Barranquilla, Atlántico, 31 de Octubre de 2024

Señor Mayor

CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO

Subdirector Administrativo y Financiero ESM BAS02

Barranquilla, Atlántico

Asunto: Viabilidad adición presupuestal contrato 243 Y 245 ESMBAS02-2024

Respetuosamente me permito informar al señor Mayor Subdirector Administrativo y Financiero del ESM BAS02, que de acuerdo a comunicación escrita enviada por el supervisor de los contrato:

1. No. 243 - ESMBAS02-2024 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA ESM BICAR", en la cual se solicita adición presupuestal por valor total de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 141.422.988), este valor se encuentra disponible por el rubro C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL.
2. No. 245 - ESMBAS02-2024 cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA OBRA HOSPITALARIA ESM BICAR", en la cual se solicita adición presupuestal por valor total de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$ 15.000.000), este valor se encuentra disponible por el rubro C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE

PATRIA HONOR LEALTAD

PUBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 REGIONAL 1

SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL.

De acuerdo a lo anterior, es viable realizar la adición presupuestal al contrato en mención.

Respetuosamente,

Sargento Viceprimero **TOMAS HERNAN REINA YAÑEZ**
Jefe de Presupuesto ESM BAS02

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 68 No.79-00 Cantón Paraíso
Barranquilla Atlántico
Bas02.esm@buzonejercito.mil.co - www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PUBLICO

NIV_SEG



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITARES BAS02 "CACIQUE ALONSO XEQUE"

Radicado N° 03158 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR10-BICAR-ESM-CON-29.25

Barranquilla, Atlántico, 23 de octubre de 2024

Señora

SANDRA MILENA OVIEDO

Representante Legal construcciones y asesorías HV S.A.S


Asunto : Viabilidad Aceptación adición presupuestal contrato N°245 Y
243

Respetuosamente me permito comunicar a la señora Sandra milena Oviedo sierra representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS** identificada con Nit N° 900.932.263-4, que de acuerdo al oficio N°002810 de fecha 15 de octubre enviado por el señor mayor ordenador del gasto de la regional N°1, se cuenta con recursos disponibles para ser adicionados a los contratos mencionados en el asunto, por un valor máximo discriminado de la siguiente manera.

1. Contrato N°245-ESMBAS02 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), **UN VALOR DE \$ 15.000.000**
2. Contrato N°243-ESMBAS02 CUYO OBJETO ES LA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024. **UN VALOR DE \$ 141.422.988**

Lo anterior con el fin de verificar junto con el representante legal de la empresa **CONSORCIO EBENEZER** la viabilidad de adicionar los valores mencionados anteriormente los cuales no exceden el 50 % del valor inicial del contrato.

Respetuosamente;


Subteniente **JESSICA YURLEY ARCINIEGAS MEZA**
Supervisora contrato N.º 245-ESMBAS02-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 68 No.79-00 Cantón Paraíso
Barranquilla Atlántico
esmbas02contratacion@gmail.com - www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

NIV_SEG



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024321028451923: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

Bogotá, DC. 22 de octubre de 2024

Señor Mayor
CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
Subdirector Administrativo y Financiero ESM BAS02
Calle 79 No. 68-00 Batallón Paraíso
Barranquilla-Atlántico

Asunto: Respuesta al radicado N.º 20243280226972

Con toda atención me permito dar respuesta al radicado de la referencia que trata sobre la solicitud de aprobación de adición a los contratos en ejecución en la Regional N.º 1 Barranquilla.

En aras de apoyar la necesidad manifestada, la Dirección de Sanidad Ejército se permite dar viabilidad a la adición a los contratos de los ESM BICAR en Riohacha, ESM BAS10 en Valledupar, ESM BITER10 en El Paso la Loma, ESM GMRON en Buenavista, BIVER en Malambo Y BITER2 en Aracataca y sus respectivas interventorías, toda vez que se busca satisfacer la necesidad de intervención al 100% de los Dispensarios Médicos y optimizar el recurso asignado

Atentamente,

Coronel (EC) LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN
Director de Sanidad Ejército

Elaboró: PS. Andrea Vargas
Arquitecta de Infraestructura DISAN EJC

Revisó: MY. Yenny J. Peña
Oficial Gestión Salud Operacional con traspaso
de funciones administrativas de Oficial Asesoría

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 7 N.º 52-48
Bogotá DC
disan@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Riohacha, La Guajira, 24 de octubre de 2024

Señora Subteniente
JESSICA YURLEY ARCINIEGAS MEZA
Supervisora contrato N.º 245-ESMBAS02-2024

Asunto: Aceptación adición presupuestal y modificatoria des contratos N°245 Y 243

Respetuosamente me permito comunicar a la Señora subteniente supervisora del contrato **N°245**, que se acepta adición mencionada en el oficio N.º 03158 y se programaran las cantidades de obra de acuerdo con el presupuesto disponible para ser adicionados a los contratos mencionados en el asunto, por un valor máximo discriminado de la siguiente manera.

1. Contrato N°245-ESMBAS02 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA - (LA GUAJIRA), UN VALOR DE \$ 15.000.000
2. Contrato N°243-ESMBAS02 CUYO OBJETO ES LA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA - (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024. UN VALOR DE \$ 141.422.988

NIT. 900.932.263-4



No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ADICIONAL AL CONTRATO N°243-ESMBIAS02				
		DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP. 07		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE REGULADO DOBLE CON POLO A TIERRA (INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y ACCESORIOS)	UND	18,00	\$ 245.943,73	\$ 4.426.987,10
NP. 08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND	2,00	\$ 37.672,27	\$ 75.344,54
NP. 09		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS REDONDAS 18W	UND	88,00	\$ 338.124,85	\$ 29.754.986,40
NP. 10		MAMPOSTERIA EN BLOQUE	M2	45,00	\$ 82.804,22	\$ 3.726.189,99
N.P 11		MESON EN CONCRETO E= 8 CM REVESTIDO EN GRANITO PULIDO ANCHO 0.60	ML	0,49	\$ 257.687,86	\$ 125.333,59
N.P 12		INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	5,00	\$ 32.970,20	\$ 164.851,00
N.P 13		INSTALACION DE ORINALES	UND	1,00	\$ 35.338,60	\$ 35.338,60
N.P 14		VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2), MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	M3	1,05	\$ 1.089.445,48	\$ 1.143.917,75
N.P 15		ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	85,00	\$ 9.352,21	\$ 794.938,02
N.P 16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA PARA PARED DE BAÑOS, VACUNACION, PROCEDIMIENTOS Y LABORATORIO (Incluye boquilla color y win.)	M2	100,76	\$ 83.055,40	\$ 8.368.442,08
N.P 17		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORIFICA 12.000 BTU NIVEL DE TENSIÓN 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, TUBERIA DE SALIDA DE CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	21,00	\$ 2.300.000,00	\$ 48.300.000,00
N.P 18		ESTUPO PARA MUROS INTERIORES (BAÑOS, LABORATORIO, PROCEDIMIENTOS Y VACUNACION Y AREAS DONDE SE INSTALE PAÑETE)	M2	46,69	\$ 55.717,83	\$ 2.601.456,22
N.P 19		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ABATIBLE Y BARRA FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS	UND	2,00	\$ 355.426,26	\$ 710.852,52
N.P 20		SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANO EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA	ML	5,00	\$ 474.991,00	\$ 2.374.955,00
N.P 21		SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 1/2"	ML	15,00	\$ 11.134,10	\$ 167.011,50
N.P 22		SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 1"	M2	15,00	\$ 21.772,48	\$ 326.587,13
N.P 23		DESMONTE DE TANQUES DE 1000 LTRS	UND	2,00	\$ 33.260,00	\$ 66.520,00
N.P 24		INSTALACION DE TANQUE 1000 LTRS EN ESTRUCTURA	UND	2,00	\$ 224.478,40	\$ 448.952,80
N.P 25		SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MONOPOLAR CORRIENTE NOMINAL DE 15 a 30 AMP TIPO ENCHUFABLE 10KA 120/240V.	UND	25,00	\$ 35.733,75	\$ 893.343,78
N.P 26		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS (INCLUYE CABLE UTP 6)	UND	4,00	\$ 263.912,29	\$ 1.055.649,15
N.P 27		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15M CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. H=0.25M. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO, NI PREPARACION DEL TERRENO.	ML	50,00	\$ 56.347,44	\$ 2.817.371,75
N.P 28		DEMOLICION MANUAL DE SOCALOS EN CONCRETO	M2	25,00	\$ 19.665,26	\$ 491.631,59
		Subtotal				\$ 108.870.680,52
Ajuste al peso						
		SUBTOTAL OBRAS (A)				\$ 108.870.680,52
		ADMINISTRACION (B =Ax15%)	15%		\$	16.330.599,08
		IMPREVISTOS (C=Ax3%)	3%		\$	3.266.119,82
		UTILIDAD (D=Ax10%)	10%		\$	10.887.066,05
		IVA SOBRE UTILIDADES (E=Dx19%)	19%		\$	2.068.542,55
		VALOR TOTAL (A+B+C+D+E)			\$	141.422.988,00

Atentamente

Sandra Oviedo S.

SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA


C.C. No. 26.228.172 de Tierralta

Representante Legal

CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS

HV S.A.S

NIT. 900.932.263-4



Barranquilla, Atlántico, 24 de octubre de 2024

Señora
JULIA MARINA JIMENEZ LOPEZ
Representante legal
CONSORCIO EBENEZER
C.C.: 33.250.750.
NIT: 901.859.265-0

Asunto: Aceptación adición presupuestal Y modificadorio al contrato N.º 243-ESMBAS02-2024

Respetuosamente me permito comunicar a la Señora JULIA MARINA JIMENEZ LOPEZ representante legal del consorcio EBENEZER identificado con Nit N.º 901.859.265-0, la intención del contratante de adicionar en presupuesto al contrato **N.º 243-ESMBAS02 CUYO OBJETO ES LA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024.** y que se acepte la adición mencionada en el oficio N.º 03158 de fecha 23 de octubre del 2024, enviado por la **supervisora del contrato N.º 245, Subteniente JESSICA ARCINIEGAS** en la cual se cuenta con la disponibilidad de **\$141.422.988** para ser adicionados, de lo cual se proyectaran junto con la supervisora las cantidades de obras adicionales al contrato antes mencionado ya que se requiere efectuar otros mantenimientos, cuales relaciono a continuación con el fin de la optimización de los recursos y mejora en el **mantenimiento y fortalecimiento del establecimiento y sanidad militar BAS02**, para garantizar el acceso de los servicios de salud a nuestro usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la fuerzas militares adscritos a esta unidad. De acuerdo con lo anterior me permito solicitarle, manifestar mediante comunicación escrita la aceptación a la presente.

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ADICIONAL AL 2.CONTRATO N°245-ESMBA502				
		DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP. 07		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE REGULADO DOBLE CON POLO A TIERRA (INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y ACCESORIOS)	UND	18.00	\$ 245.943,73	\$ 4.426.987,10
NP. 08		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND	2.00	\$ 37.672,27	\$ 75.344,54
NP. 09		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS REDONDAS 18W	UND	66.00	\$ 338.124,85	\$ 29.784.986,40
NP. 10		MAMPOSTERIA EN BLOQUE	M2	45.00	\$ 82.804,22	\$ 3.726.189,99
NP. 11		MESON EN CONCRETO E= 8 CM REVESTIDO EN GRANITO PULIDO ANCHO 0.60	ML	0,49	\$ 257.667,86	\$ 125.333,59
NP. 12		INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	5,00	\$ 32.970,20	\$ 164.851,00
NP. 13		INSTALACION DE ORINALES	UND	1,00	\$ 35.338,60	\$ 35.338,60
NP. 14		VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2). MEZCLA EN OBRA (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	M3	1,05	\$ 1.089.445,48	\$ 1.143.917,75
NP. 15		ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	85.00	\$ 9.352,21	\$ 794.938,02
NP. 16		SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARA PARED DE BAÑOS, VACUNACION, PROCEDIMIENTOS Y LABORATORIO (Incluye boquilla color y sell.)	M2	100,76	\$ 83.065,40	\$ 8.368.442,06
NP. 17		SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORIFICA 12.000 BTU NIVEL DE TENSION 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, TUBERIA DE SALIDA DE CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	21,00	\$ 2.300.000,00	\$ 48.300.000,00
NP. 18		ESTUCCO PARA MUROS INTERIORES (BAÑOS, LABORATORIO, PROCEDIMIENTOS Y VACUNACION Y AREAS DONDE SE INSTALE PAÑETE)	M2	46,69	\$ 55.717,63	\$ 2.601.456,22
NP. 19		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ABATIBLE Y BARRA FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS	UND	2,00	\$ 355.426,26	\$ 710.852,52
NP. 20		SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANO EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA	ML	5,00	\$ 474.991,00	\$ 2.374.955,00
NP. 21		SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 1/2"	ML	15,00	\$ 11.134,10	\$ 167.011,50
NP. 22		SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 1"	M2	15,00	\$ 21.772,48	\$ 326.587,13
NP. 23		DESMONTE DE TANQUES DE 1000 LTRS	UND	2,00	\$ 33.260,00	\$ 66.520,00
NP. 24		INSTALACION DE TANQUE 1000 LTRS EN ESTRUCTURA.	UND	2,00	\$ 224.476,40	\$ 448.952,80
NP. 25		SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MONOPOLAR CORRIENTE NOMINAL DE 15 a 30 AMP TIPO ENCHUFABLE 10KA 120/240V.	UND	25,00	\$ 35.733,75	\$ 893.343,75
NP. 26		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS (INCLUYE CABLE UTP 6)	UND	4,00	\$ 263.912,29	\$ 1.055.649,16
NP. 27		BORDILLO FUNDIDO EN SITO E=0,15M CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. H=0,25M. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO, NI PREPARACION DEL TERRENO.	ML	50,00	\$ 56.347,44	\$ 2.817.371,75
NP. 28		DEMOLICION MANUAL DE SOCALOS EN CONCRETO	M2	25,00	\$ 19.655,26	\$ 491.631,59
		Subtotal				\$ 108.870.660,52
Ajuste al peso						
		SUBTOTAL OBRAS (A)				\$ 108.870.660,52
		ADMINISTRACION (B=Ax15%)	15%		\$	16.330.599,08
		IMPREVISTOS (C=Ax3%)	3%		\$	3.266.119,82
		UTILIDAD (D=Ax10%)	10%		\$	10.887.066,05
		IVA SOBRE UTILIDADES (E=Dx19%)	19%		\$	2.068.542,55
		VALOR TOTAL (A+B+C+D+E)			\$	141.422.988,00

Atentamente

Sandra Oviedo S.
SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA
 C.C No. 26.228.172 de Tierralta
 Representante Legal



CONSORCIO EBENEZER

NIT: 901859265

Riohacha, La Guajira, 24 de octubre de 2024

Señora

SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA

C.C No. 26.228.172 de Tierralta

Representante Legal

CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS HV S.A.S.

Asunto: Aceptación adición presupuestal, modificación y solicitud de adición de tiempo del contrato N.º 243-ESMBAS02-2024.

JULIA MARINA JIMENES LOPEZ, identificada con C.C 33.250.750 de MOMPOX-BOLIVAR obrando en representación legal del CONSORCIO EBENEZER, identificado con el Nit N.º 901.859.265-0, manifiesto de manera formal e irrevocable aceptación para suscribir la adición por el valor de **\$141.422.988** al presupuesto del contrato de obra cuyo objeto "ES LA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024", tambien solicito una **adición de tiempo de 60 días** para tener cabida en la realización de las nuevas actividades que se detallan a continuación:



CONSORCIO EBENEZER

NIT: 901859265

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ADICIONAL AL CONTRATO N°245-ESMBA902				
		DESCRIPCIÓN ITEM	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP, 07		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE REGULADO DOBLE CON POLO A TIERRA (INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y ACCESORIOS)	UNO	18,00	\$ 245.043,73	\$ 4.425.967,10
NP, 08		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE PVC	UNO	2,00	\$ 37.672,27	\$ 75.344,54
NP, 09		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS REDONDAS 18W	UNO	88,00	\$ 338.124,85	\$ 29.754.988,40
NP, 10		MAMPUESTA EN BLOQUE	M2	45,00	\$ 82.804,22	\$ 3.726.189,99
N.P 11		MESON EN CONCRETO E= 5 CM REVESTIDO EN GRANITO PULIDO ANCHO 0,80	ML	0,49	\$ 257.087,66	\$ 125.333,59
N.P 12		INSTALACION DE LAVAMANOS	UNO	5,00	\$ 32.970,20	\$ 164.851,00
N.P 13		INSTALACION DE ORENALES	UNO	1,00	\$ 35.338,90	\$ 35.338,90
N.P 14		VISAS AERIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2). MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	M3	1,05	\$ 1.089.445,48	\$ 1.143.917,75
N.P 15		ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	85,00	\$ 9.352,21	\$ 794.938,02
N.P 16		SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA PARA PARED DE BAÑOS, VACUNACION, PROCEDIMIENTOS Y LABORATORIO (Incluye boquilla color y vin.)	M2	100,78	\$ 83.056,40	\$ 8.388.442,08
N.P 17		SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORIFICA 12.000 BTU NIVEL DE TENSION 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, TUBERIA DE SALIDA DE CONDENSACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNO	21,00	\$ 2.300.000,00	\$ 48.300.000,00
N.P 18		ESTUCCO PARA MUROS INTERIORES (BAÑOS, LABORATORIO, PROCEDIMIENTOS Y VACUNACION Y AREAS DONDE SE INSTALE PANELES)	M2	46,69	\$ 55.717,03	\$ 2.601.456,22
N.P 19		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ABATIBLE Y BARRA FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS	UNO	2,00	\$ 355.428,26	\$ 710.856,52
N.P 20		SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANO EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA	ML	5,00	\$ 474.991,00	\$ 2.374.955,00
N.P 21		SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 1/2"	ML	15,00	\$ 11.134,10	\$ 167.011,50
N.P 22		SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 1"	M2	15,00	\$ 21.772,48	\$ 326.587,13
N.P 23		DESMONTE DE TANQUES DE 1000 LTRS	UNO	2,00	\$ 33.260,00	\$ 66.520,00
N.P 24		INSTALACION DE TANQUE 1000 LTRS EN ESTRUCTURA	UNO	2,00	\$ 224.478,40	\$ 448.956,80
N.P 25		SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MONOPOLAR CORRIENTE NOMINAL DE 15 a 30 AMP TIPO ENCHUFABLE 19KA 120/240V.	UNO	25,00	\$ 35.733,75	\$ 893.343,78
N.P 26		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS (INCLUYE CABLE UTP 6)	UNO	4,00	\$ 263.912,29	\$ 1.055.649,15
N.P 27		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15M CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. H=0.25M. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO, NI PREPARACION DEL TERRENO.	ML	50,00	\$ 56.347,44	\$ 2.817.371,75
N.P 28		DEMOLICION MANUAL DE SOCALOS EN CONCRETO	M2	25,00	\$ 19.665,20	\$ 491.631,59
Subtotal						\$ 108.870.666,52
Ajuste al peso						
SUBTOTAL OBRAS (A)						\$ 108.870.666,52
ADMINISTRACION (B=Ax15%)						\$ 16.330.599,98
IMPUESTOS (C=Ax3%)						\$ 3.268.119,82
UTILIDAD (D=Ax15%)						\$ 16.330.599,98
IVA SOBRE UTILIDADES (E=Dx19%)						\$ 3.101.813,39
VALOR TOTAL (A+B+C+D+E)						\$ 147.902.900,69

Julia Marina Jimenez Lopez

JULIA MARINA JIMENEZ LOPEZ

Representante legal

CONSORCIO EBENEZER

ACTA ADICIONAL DE OBRA

NIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA

24/10/2024

(Día / Mes / Año)

243-ESMBAS02-2024

(Indique número y año)

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD (RIOHACHA) - GUAJIRA, PARA LA VIGENCIA 2024"

LOCALIZACIÓN : RIOHACHA

ONTRATISTA: CONSORCIO EBENEZER

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV S.A.S.

ONTRATO No : 243-ESMBAS02-2024

(Indique número y año)

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD (RIOHACHA) - GUAJIRA, PARA LA VIGENCIA 2024"

(En meses según las prórogas sin suspensiones:
15/12/2024
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

ONTRATISTA: CONSORCIO EBENEZER

(Indique día/mes/año)

ONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 245-ESMBAS02-2024

(Indique número y año)

ADICIONAL AL CONTRATO 243


CONDICIONES FINALES


No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
N.P. 07		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE REGULADO DOBLE CON POLO A TIERRA (INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y ACCESORIOS)	UND	18,00	\$ 245.943,73	\$ 4.426.987,10	18,00	\$ 4.426.987,10
N.P. 08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND	2,00	\$ 37.672,27	\$ 75.344,54	2,00	\$ 75.344,54
N.P. 09		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS REDONDAS 18W	UND	88,00	\$ 338.124,85	\$ 29.754.986,40	88,00	\$ 29.754.986,40
N.P. 10		MAMPOSTERIA EN BLOQUE	M2	45,00	\$ 82.804,22	\$ 3.726.189,99	45,00	\$ 3.726.189,99
N.P. 11		MESON EN CONCRETO E= 8 CM REVESTIDO EN GRANITO PULIDO ANCHO 0.60	ML	0,49	\$ 257.687,86	\$ 125.333,59	0,49	\$ 125.333,59
N.P. 12		INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	5,00	\$ 32.970,20	\$ 164.851,00	5,00	\$ 164.851,00
N.P. 13		INSTALACION DE ORINALES	UND	1,00	\$ 35.338,60	\$ 35.338,60	1,00	\$ 35.338,60
N.P. 14		VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2), MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	M3	1,05	\$ 1.089.445,48	\$ 1.143.917,75	1,05	\$ 1.143.917,75
N.P. 15		ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	85,00	\$ 9.352,21	\$ 794.938,02	85,00	\$ 794.938,02
N.P. 16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PARA PARED DE BAÑOS, VACUNACION, PROCEDIMIENTOS Y LABORATORIO (Incluye boquilla color y wtr.)	M2	100,76	\$ 83.055,40	\$ 8.368.442,08	100,76	\$ 8.368.442,08
N.P. 17		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORIFICA 12.000 BTU NIVEL DE TENSION 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, TUBERÍA DE SALIDA DE CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	21,00	\$ 2.300.000,00	\$ 48.300.000,00	21,00	\$ 48.300.000,00
N.P. 18		ESTUCCO PARA MUROS INTERIORES (BAÑOS, LABORATORIO, PROCEDIMIENTOS Y VACUNACION Y AREAS DONDE SE INSTALE PARETE)	M2	46,69	\$ 55.717,63	\$ 2.601.456,22	46,69	\$ 2.601.456,22
N.P. 19		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ABATIBLE Y BARRA FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS	UND	2,00	\$ 355.426,26	\$ 710.852,52	2,00	\$ 710.852,52
N.P. 20		SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANO EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA	ML	5,00	\$ 474.991,00	\$ 2.374.955,00	5,00	\$ 2.374.955,00

N.P. 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 1/2"	ML	15,00	\$	11.134,10	\$	167.011,50	15,00	\$ 167.011,5
N.P. 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 1"	M2	15,00	\$	21.772,48	\$	326.587,13	15,00	\$ 326.587,1
N.P. 23	DESMONTE DE TANQUES DE 1000 LTRS	UND	2,00	\$	33.260,00	\$	66.520,00	2,00	\$ 66.520,0
N.P. 24	INSTALACION DE TANQUE 1000 LTRS EN ESTRUCTURA.	UND	2,00	\$	224.476,40	\$	448.952,80	2,00	\$ 448.952,8
N.P. 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MONOPOLAR CORRIENTE NOMINAL DE 15 a 30 AMP TIPO ENCHUFABLE 10KA 120/240V.	UND	25,00	\$	35.733,75	\$	893.343,78	25,00	\$ 893.343,7
N.P. 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS (INCLUYE CABLE UTP 6)	UND	4,00	\$	263.912,29	\$	1.055.649,15	4,00	\$ 1.055.649,1
N.P. 27	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15M CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. H=0.25M. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO, NI PREPARACION DEL TERRENO.	ML	50,00	\$	56.347,44	\$	2.817.371,75	50,00	\$ 2.817.371,7
N.P. 28	DEMOLICION MANUAL DE SOCALOS EN CONCRETO	M2	25,00	\$	19.665,26	\$	491.631,59	25,00	\$ 491.631,5
Subtotal							\$ 108.870.660,52		\$ 108.870.660,5
Subtotal							\$ 108.870.660,52		\$ 108.870.660,5
SUBTOTAL OBRAS (A)							\$ 108.870.660,52		\$ 108.870.660,5
ADMINISTRACION (B=Ax15%)					15%		\$ 16.330.599,08		\$ 16.330.599,08
IMPREVISTOS (C=Ax3%)					3%		\$ 3.266.119,82		\$ 3.266.119,82
UTILIDAD (D=Ax10%)					10%		\$ 10.887.066,05		\$ 10.887.066,05
IVA SOBRE UTILIDADES (E=Dx19%)					19%		\$ 2.068.542,55		\$ 2.068.542,55
VALOR TOTAL (A+B+C+D+E)							\$ 141.422.988,01		\$ 141.422.988,01

AUSALES DE LA ADICION : Al revisar las actividades y cantidades de obra del contrato con las mediciones realizadas en el proyecto, se evidencian unas variaciones en las cantidades y actividades que no se encuentran contempladas en el contrato inicial, que afectan el balance del presupuesto por tal motivo se solicita el adicional al proyecto

a presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoria, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.



 Nombre: JULIA MARIA JIMENEZ LOPEZ
 Representante Legal
 CC: 33.250.750
 Nombre: SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA
 Representante Legal
 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS H.V S.A.S
 C.C No. 26.228.172 de Tierra Alta



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MItreina
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-082
Ejecutora Solicitante: ESM BATAILLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)

TOMAS HERNAN REINA YANEZ

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-31-6:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No. 30124 de fecha 2024-06-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	49524	Fecha Registro:	2024-08-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-082 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación						
Valor Inicial:	30.000.000,00	Valor Total Operaciones:	15.000.000,00						
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900832263	Razón Social:	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS						
CUENTA BANCARIA									
Número:	108900321895	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	1015408391	Nombre:	CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO						
VIÁTICOS									
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	
DOCUMENTO SOPORTE									
CARGO: ORDENADOR DEL GASTO SUE 082									
OTRO SI3 CTO 245-ESMBAS02-2024									
Tipo: 2024-08-15									
ACEPTACION DE OFERTAS									
Fecha: 2024-08-15									
Medio de Pago: Abono en cuenta									
Tipo: Abono									
Estado: Activa									
COP-Pesos									
Tasa de Cambio: 0,00									
Saldo x Obligar: 30.000.000,00									

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA OBRA HOSPITALARIA ESM BICAR									
PLAN DE PAGOS									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
15-01-11-082	ESM BATAILLON DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-12-31	45.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO	LINEA DE PAGO	

SV. TOMAS HERNAN REINA YANEZ
JEFE DE PRESUPUESTO ESM BAS02