



CONSORCIO EBENEZER

NIT 901.859.265-0

Distracción, La Guajira, 28 de enero de 2025

Señores:

CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV S.A.S.

SANDRA OVIEDO

Directora de Interventoría

E.S.M.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 243-ESMBAS02-2024. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA – (LA GUAJIRA), PARA LA VIGENCIA 2024”

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento nos encontramos ejecutando los trabajos correspondientes al contrato en referencia. En medio de su ejecución es necesario reconocer que los avances que se están alcanzando no son los esperados, debido a los atrasos generados por el incumplimiento de nuestros proveedores en los plazos de fabricación, entrega e instalación de puertas y ventanas de aluminio y puertas en vidrio templado, convirtiéndose así, estos capítulos del contrato, en actividades críticas para nosotros, causando el atraso en la entrega de las etapas del proyecto.

Kra 59 # 77-54 ofc 22, Barranquilla Teléfono 3004418. C

correo: consorcioebenezer3@gmail.com



CONSORCIO EBENEZER

NIT 901.859.265-0

Por esta razón, solicitamos muy amablemente, a la entidad contratante y a ustedes como interventoría, evaluar estas condiciones y demás situaciones presentadas, gestionar las actuaciones pertinentes para prorrogar los plazos establecidos en el contrato de obra del asunto, con el fin de que se amplíe el plazo de entrega de las actividades contratadas y adicionales en TRECE (13) DIAS, justificado por los considerandos anteriores.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los veintiocho (28) días de enero de 2025.

Atentamente,

JULIA JIMENEZ LOPEZ

Consortio Ebenezer
Representante Legal

Enero 29 2025

Teniente

ALARCON SANCHEZ ERIKA LISBETH

Supervisora del Contrato interventoría N° 245- ESMBAS02-2024

Directora Establecimiento Sanidad Militar GMRON


Buenavista – La Guajira

ASUNTO : Solicitud de Prorroga N°2

REFERENCIA: CONTRATO 243- ESMBAS02-2024 lote 1

Por medio de la presente, esta interventoría solicita una prórroga basada en el folio presentado por el CONSORCIO EBENEZER Nit 901859265-0, ejecutora del contrato de obra N.º 243-ESMBAS02-2024 lote 1, que tiene por objeto: **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA LA (GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA (LA GUAJIRA) PARA LA VIGENCIA 2024.**

Mediante un oficio el CONSORCIO EBENEZER, da a conocer el día 28 de enero de 2024, una solicitud a la interventoría para la ampliación de plazo del contrato de obra por un tiempo de TRECE (13) DIAS calendarios, quedando como fecha de finalización el día 28 de febrero de 2025, esto con el fin de continuar y dar finalización a satisfacción de las actividades contractuales faltantes



SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA

C.C No. 26.228.172 de Tierralta

Representante Legal

PÚBLICA CLASIFICADA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GMRON**



Radicado N° **2025931002489273**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV1-CBR10-GMRON-ESM-29.25

Buenavista, Guajira 29 de enero de 2025

Señor Mayor

HARWIN DUVANNY RODRIGUEZ PEREZ

Subdirector Administrativo y Ordenador del gasto BAS02
Barranquilla-Atlántico

Asunto: Solicitud de Prórroga para los Contratos N°243-ESMBAS02-2024 y N°245-ESMBAS02-2024

Respetuosamente, me permito solicitar al Señor Subdirector Administrativo y Ordenador del Gasto del Dispensario de BASPC02 que sea considerada la adición de 13 días al plazo de ejecución de los contratos N°243-ESMBAS02-2024 y N°245-ESMBAS02-2024, extendiendo la fecha de finalización hasta el 28 de febrero de 2025.

Contrato N°245-ESMBAS02-2024: “La prestación de los servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y contable para los contratos de mantenimiento y adecuación de la infraestructura hospitalaria interna y externa, nivel primario de baja complejidad, de los establecimientos de sanidad militar GMRON en Buenavista, La Guajira”. **Contrato N°243-ESMBAS02-2024:** “Mantenimiento y adecuación de la infraestructura hospitalaria interna y externa, nivel primario de baja complejidad, de los establecimientos de sanidad militar GMRON en Buenavista, La Guajira”. La presente solicitud responde a la necesidad de dar continuidad al proceso de embellecimiento y mejoras que se vienen implementando en el establecimiento de Sanidad Militar GMRON, Esto en virtud de los informes técnicos que evidencian inconsistencias en los insumos y materiales requeridos para la ejecución total de las obras, lo que ha generado un retraso en el proceso de entrega y ha ocasionado ciertos traumatismos en las instalaciones. No obstante, el objetivo es asegurar la finalización satisfactoria de las obras en curso, garantizando la calidad y cumplimiento de los estándares establecidos en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente, firman quienes en ella intervienen

Alarcón Sánchez Erika
Oficial del Ejército
Enfermera Jefe
C.M. 10524099274

Subteniente ERIKA LISBETH ALARCÓN SÁNCHEZ
Directora Establecimiento de Sanidad Militar GMRON

Anex: Solicitud de prórroga entidad Solicitud prórroga interventoría archivo PDF (02 FOLIOS)
Solicitud de prórroga entidad CONSORCIO EBENZER archivo PDF (02 FOLIOS)

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilometro 1 Cgto Buenavita Municipio Distraccion la Guajira
Guajira- Buenavista

ESM GMIRON

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilometro 1 Cgto Buenavita Municipio Distraccion la Guajira
Guajira- Buenavista