

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia: Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi- Dirección Territorial Amazonía	Fecha (dd/mm/aaaa): 21/agosto/2024
----------	---	---------------------------------------

EQUIPO DE TRABAJO:
Resguardo Yanacona Villa María de Anamú: Edith Maribel Gaviria Majin (Gobernadora). PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi - PNN SCHAW: Armando Herrera Caicedo (jefe de área protegida); Duber Jajoy Buesaquillo, Enit Ibañez (contratistas), Olga Liliana Manios (funcionario).

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Dar inicio a la ejecución del Convenio Interadministrativo CD-DTAM-178-2024 suscrito entre la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Resguardo Indígena Yanacona Villa María de Anamú.

TEMAS A TRATAR:
1. Acta de inicio Convenio Interadministrativo CD-DTAM-178-2024 suscrito entre la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Resguardo Indígena Yanacona Villa María de Anamú.
2. Revisión y ajustes al plan de trabajo y cronograma de actividades propuestas.
3. Revisión de términos para el desembolso de los recursos.
4. Aceptación del acta.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:								
No. Tema	Resumen							
1.	<p>El veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) se reunieron la autoridad del Resguardo Indígena Yanacona Villa María de Anamú y el PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, en su sede administrativa, con el fin de dar inicio al Convenio Interadministrativo CD-DTAM-178-2024 suscrito entre la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Resguardo Indígena Yanacona Villa María de Anamú; cuyo objeto consiste en:</p> <p>"Aunar esfuerzos institucionales y técnicos entre el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi y el Resguardo Indígena Villa María de Anamú para fortalecer el manejo del sector de gestión del área protegida ubicado hacia el municipio de Mocoa, Putumayo, implementando acciones de manera articulada y fundamentadas en la complementariedad de sistemas de conocimiento que aportan a la conservación del área protegida, en el marco del proyecto conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional".</p> <p>Se dio inicio a la reunión con el saludo de los participantes. Posteriormente, estando de acuerdo los presentes, Edith Maribel Gaviria Majin (Gobernadora - Representante Legal del Resguardo Indígena Yanacona Villa María de Anamú) y Armando Herrera Caicedo (jefe de Área Protegida PNN SCHAW - Supervisor del convenio) dan visto bueno para dar inicio al desarrollo del Convenio, constituyendo la presente como acta de inicio.</p>							
2.	<p>Se reviso el plan de trabajo concertado, y se ajustaron las fechas propuestas en el cronograma, quedando del siguiente modo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Situación identificada</th><th>Actividad</th><th>Fecha</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fortalecimiento organizacional</td><td>1. Ejercicio de zonificación comunitaria para hacer ocupación de uno de los globos del resguardo (Globo 1),</td><td>24 y 25 de agosto de 2024 31 de agosto y 1 de septiembre de 2024</td></tr> </tbody> </table>		Situación identificada	Actividad	Fecha	Fortalecimiento organizacional	1. Ejercicio de zonificación comunitaria para hacer ocupación de uno de los globos del resguardo (Globo 1),	24 y 25 de agosto de 2024 31 de agosto y 1 de septiembre de 2024
Situación identificada	Actividad	Fecha						
Fortalecimiento organizacional	1. Ejercicio de zonificación comunitaria para hacer ocupación de uno de los globos del resguardo (Globo 1),	24 y 25 de agosto de 2024 31 de agosto y 1 de septiembre de 2024						

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	localizado en zona de influencia del área protegida.	
Fortalecimiento cultural	2. Fortalecimiento de la chirimía (música tradicional).	29 de agosto 2024 y 5 de septiembre 2024
	3. Fortalecimiento de la danza tradicional.	30 de agosto 2024
Minería ilegal en el área traslapada	4. Recorrido conjunto de verificación de límites y PVC.	16 al 20 de septiembre 2024
Consolidación del relacionamiento entre autoridades (Resguardo-PNN SCHAW)	5. Reunión de evaluación al Plan de Trabajo Concertado del 2024.	27 octubre 2024

Una vez ajustado el cronograma, se dio la firma del plan de trabajo aprobado con cronograma de actividades debidamente suscrito entre las partes.

Se hizo revisión de los términos del convenio frente al desembolsos de los recursos:

DESEMBOLSOS. - Los desembolsos de los aportes de Parques Nacionales se realizarán de la siguiente manera:

PARQUES desembolsará a **AL RESGUARDO** sus aportes en **TRES (3)** desembolsos, previo cumplimiento a las obligaciones pactadas, de la siguiente forma:

Primero: PARQUES realizará un primer desembolso, equivale al treinta por ciento (30%), es decir, la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.00.000)**, el cual se hará efectivo cuando **EI RESGUARDO** haga entrega de los siguientes productos.

-Acta de inicio del convenio firmada.

-Plan de trabajo aprobado con cronograma de actividades, debidamente suscrito por los supervisores de las partes.

-Un (1) informe donde describa el desarrollo de la actividad 1. Ejercicio de zonificación comunitaria para hacer ocupación de uno de los globos del resguardo (Globo 1), localizado en zona de influencia del área protegida, con los debidos soportes: facturas, registro fotográfico, listado de asistencia.

3. **Segundo:** PARQUES realizará un segundo desembolso del cuarenta por ciento (40%), es decir la suma de **OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000)**, posterior a la entrega de:

-Un (1) informe donde describa el desarrollo de las actividades: 2. Fortalecimiento de la chirimía (música tradicional); 3. Fortalecimiento de la danza tradicional y 4. Recorrido conjunto de verificación de límites y PVC, con los debidos soportes: actas, facturas, registro fotográfico y listado de asistencia.

-Un (1) informe financiero que dé cuenta en detalle de la ejecución presupuestal de las actividades: 1. Ejercicio de zonificación comunitaria para hacer ocupación de uno de los globos del resguardo (Globo 1), localizado en zona de influencia del área protegida; 2. Fortalecimiento de la chirimía (música tradicional); 3. Fortalecimiento de la danza tradicional y 4. Recorrido conjunto de verificación de límites y PVC, conforme al plan de inversión acordado y aprobado por las partes.

Tercero: PARQUES realizará un tercer desembolso del treinta por ciento (30%), es decir, la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000)**, posterior a la entrega de:

-Un (1) informe final de todas las actividades y acciones implementadas por las partes para cierre del convenio, en el marco del desarrollo del cronograma y plan de trabajo, juntos con actas y registro de asistencia de los recorridos y/o eventos concertados en el

	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	plan de trabajo debidamente soportados con la aprobación del supervisor, con informe financiero acorde al plan de inversión aprobado por las partes. - Certificación de pagos al día por concepto de aportes a seguridad social y parafiscales.
4.	Finalmente se hizo lectura del acta, los participantes están de acuerdo de manera que se da por aprobada.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1.		
2.		
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			
3.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Edith Maribel Gaviria Majin	Gobernadora - Representante Legal del Resguardo Indígena Yanacona Villa María de Anamú.	
Armando Herrera Caicedo	Jefe de Área Protegida Serranía de los Churumbelos Auka Wasi - Supervisor del convenio	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Lista de asistencia

Plan de trabajo aprobado con cronograma de actividades.



LISTA DE ASISTENCIA

Código: A4_FO_05

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

OBJETIVO DEL EVENTO:

Dar inicio a la ejecución del CI-
40-DIAM 178-2024- suscrito entre
Dtam-Pnuc y PUNA.

Nombre Completo

Dobar Jayer

Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida

Dtam - Pnuc

NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo
aplica para conferencias no para
reuniones)

Armando Herrera C.

TIPO DE
REUNION:

Vídeo conferencia

Presencial

☒

LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK

Sede Administrativa - Mocoa

FECHA: (DD/MM/AAAA)
23-08-2024

HORA INICIO: 2:00 pm

HORA FIN: 3:00 PM.

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
					Presencial	Virtual	
1	Jiliana Manios	Pnuc	dpmanios@pnc.gov.co	4200916	X		
2	Edith Maibel Gaviria Mojica	Resguardo Maibel Mojica	maibelgaviriamaibelmojica.com	3132574119	X		
3	Eneth Yancy Jbarra	Pnuc	lenethsafa@gmail.com	314240944	X		
4	Dobar Jayer Borsagallo	Pnuc	churumbelborsagallo@pnc.gov.co	3202981508	X		
5	Armando Herrera Caicedo	Pnuc	churumbelborsagallo@pnc.gov.co	608720396	X		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO ENTRE EL RESGUARDO INDIGENA YANACONA VILLA MARIA DE ANAMU Y EL PNN SERRANIA DE CHURUMBELLOS AUKA WASI - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD-DTAM-178-2024

OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos institucionales y técnicos entre el Parque Nacional Natural Serranía de los Chirumbelos Auka Wasi y el Resguardo Indígena Villa María de Anamú para fortalecer el manejo del sector de gestión del área protegida ubicado hacia el municipio de Mocoa, Putumayo, implementando acciones de manera articulada y fundamentadas en la complementariedad de sistemas de conocimiento que aportan a la conservación del área protegida, en el marco del proyecto conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.												
	ACTIVIDADES PROYECTADAS		FECHAS PROPUESTAS										VALOR DE LA ACTIVIDAD
SITUACIÓN IDENTIFICADA	ACTIVIDAD PROYECTADA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fortalecimiento organizacional	1. Ejercicio de zonificación comunitaria para hacer ocupación de uno de los globos del resguardo (Globo 1), localizado en zona de influencia del área protegida.					24 y 25 31	1				\$ 11.000.000	Las fechas estimadas para el desarrollo de las actividades son tentativas, estarán sujetas a modificación de acuerdo con el avance de convenio.	
	2. Fortalecimiento de la chiminia (música tradicional).					29	5				\$ 2.400.000		
	3. Fortalecimiento de la danza tradicional.						30						\$ 2.400.000
Minería ilegal en el área traslapada	4. Recorrido conjunto de verificación de límites y PVC.						16 al 20				\$ 4.200.000		
Consolidación del relacionamiento entre autoridades (Resguardo-PNN SCHAW)	5. Reunión de evaluación al Plan de Trabajo Concertado del 2024.							27			\$ 0		
Total recursos destinados por Parques Nacionales Naturales												\$ 20.000.000	
PRODUCTOS	1. Plan de trabajo concertado donde se establece las actividades y acciones necesarias para el cumplimiento del convenio interadministrativo.					X					N/A		
	2. Cronograma concertado de implementación de actividades previstas en el plan de trabajo, donde se contemple la programación de desembolsos.					X					N/A		
	3. Actas de reunión con listado de asistencia y registro fotográfico, para cada una de las actividades concertadas donde se describa su desarrollo y resultados generados.					X	X	X	X		N/A		
	4. Un (1) informe donde describa el desarrollo de la actividad 1. Ejercicio de zonificación comunitaria para hacer ocupación de uno de los globos del resguardo (Globo 1), localizado en zona de influencia del área protegida, con los debidos soportes: facturas, registro fotográfico, listado de asistencia.					X	X				N/A		
	5. Un (1) informe donde describa el desarrollo de las actividades: 2. Fortalecimiento de la chiminia (música tradicional); 3. Fortalecimiento de la danza tradicional y 4. Recorrido conjunto de verificación de límites y PVC, con los debidos soportes: actas, facturas, registro fotográfico y listado de asistencia.							X			N/A		
	6. Un (1) informe financiero que dé cuenta en detalle de la ejecución presupuestal de las actividades: 1. Ejercicio de zonificación comunitaria para hacer ocupación de uno de los globos del resguardo (Globo 1), localizado en zona de influencia del área protegida; 2. Fortalecimiento de la chiminia (música tradicional); 3. Fortalecimiento de la danza tradicional y 4. Recorrido conjunto de verificación de límites y PVC, conforme al plan de inversión acordado y aprobado por las partes.												
	7. Un (1) informe final de todas las actividades y acciones implementadas por las partes para cierre del convenio, en el marco del desarrollo del cronograma y plan de trabajo, juntos con actas y registro de asistencia de los recorridos y/o eventos concertados en el plan de trabajo debidamente soportados con la aprobación del supervisor, con informe financiero acorde al plan de inversión aprobado por las partes.												



PARQUE NACIONAL NATURAL CHURUMBEL
Calle 25 No. 7-17 Barrio Jorge Eliecer Gaitán, Mocoa — Putumayo