

PROPUESTA CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO 2024 ENTRE EL RESGUARDO INDIGENA YANACONA VILLA MARÍA DE ANAMÚ Y EL PNN SERRANÍA DE CHURUMBELOS AUKA WASI PARA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO													
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos institucionales y técnicos entre el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi y el Resguardo Indígena Villa María de Anamú para fortalecer el manejo del sector de gestión del área protegida ubicado hacia el municipio de Mocoa, Putumayo, implementando acciones de manera articulada y fundamentadas en la complementariedad de sistemas de conocimiento que aportan a la conservación del área protegida, en el marco del proyecto conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.												
ACTIVIDADES PROYECTADAS					FECHAS						VALOR DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	
SITUACIÓN IDENTIFICADA	ACTIVIDAD PROYECTADA	MES											
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Fortalecimiento organizacional	1. Ejercicio de zonificación comunitaria para hacer ocupación de uno de los globos del resguardo (Globo 1), localizado en zona de influencia del área protegida.				x	x						\$ 11.000.000	Las fechas estimadas para el desarrollo de las actividades son tentativas, estarán sujetas a modificación de acuerdo con el avance de convenio.
Fortalecimiento cultural	2. Fortalecimiento de la chirimía (música tradicional).□				x	x						\$ 2.400.000	
	3. Fortalecimiento de la danza tradicional.						x					\$ 2.400.000	
Minería ilegal en el área traslapada	4. Recorrido conjunto de verificación de límites y PVC.							x				\$ 4.200.000	
Consolidación del relacionamiento entre autoridades (Resguardo-PNN SCHAW)	5. Reunión de evaluación al Plan de Trabajo Concertado del 2024.								x			\$ 0	
	Total recursos destinados por Parques Nacionales Naturales											\$ 20.000.000	
PRODUCTOS					MES								
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.	Plan de trabajo concertado donde se establecen las actividades y acciones necesarias para el cumplimiento del convenio interadministrativo.	x										N/A	
2.	Cronograma concertado de implementación de actividades previstas en el plan de trabajo, donde se contemple la programación de desembolsos.	x										N/A	
3.	Actas de reunión con listado de asistencia y registro fotográfico, para cada una de las actividades concertadas donde se describa su desarrollo y resultados generados.	x	x	x	x	x	x	x	x			N/A	
4.	Un (1) informe donde describa el desarrollo de la actividad 1. Ejercicio de zonificación comunitaria para hacer ocupación de uno de los globos del resguardo (Globo 1), localizado en zona de influencia del área protegida, con los debidos soportes: facturas, registro fotográfico, listado de asistencia.					x						N/A	
5.	Un (1) informe donde describa el desarrollo de las actividades: 2. Fortalecimiento de la chirimía (música tradicional); 3. Fortalecimiento de la danza tradicional y 4. Recorrido conjunto de verificación de límites y PVC, con los debidos soportes: actas, facturas, registro fotográfico y listado de asistencia.							x				N/A	
6.	Un (1) informe financiero que dé cuenta en detalle de la ejecución presupuestal de las actividades: 1. Ejercicio de zonificación comunitaria para hacer ocupación de uno de los globos del resguardo (Globo 1), localizado en zona de influencia del área protegida; 2. Fortalecimiento de la chirimía (música tradicional); 3. Fortalecimiento de la danza tradicional y 4. Recorrido conjunto de verificación de límites y PVC, conforme al plan de inversión acordado y aprobado por las partes.							x				N/A	
7.	Un (1) informe final de todas las actividades y acciones implementadas por las partes para cierre del convenio, en el marco del desarrollo del cronograma y plan de trabajo, juntos con actas y registro de asistencia de los recorridos y/o eventos concertados en el plan de trabajo debidamente soportados con la aprobación del supervisor, con informe financiero acorde al plan de inversión aprobado por las partes.									x		N/A	
DESEMBOLSOS	Primer desembolso (30%)						x					\$ 6.000.000	
	Segundo desembolso (40%)								x			\$ 8.000.000	

	Tercer desembolso (30%)									x	\$ 6.000.000	
Total recursos destinados por Parques Nacionales Naturales											\$ 20.000.000	
Contrapartida											\$ 2.000.000	
Total											\$ 22.000.000	

EDITH MARIBEL GAVIRIA MAJIN
Gobernadora
Resguardo Idígena Yanacona Villa María de Anamú
Representante Legal

FLABIO ARMANDO HERRERA CAICEDO
Jefe de Área Protegida
PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi
Supervisor del Convenio Interadministrativo