

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600017452	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/09/2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			27/09/2024	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15925	
OBJETO: ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA DE SOFTWARE LIBRE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA / ASOCIADO:	NOMBRE:		PULXAR CONSULTING S.A.S.	
	C.C. / NIT:		830.088.907-4	
VALOR [\$]:	INICIAL:		Veintinueve Millones Setecientos Veintiséis Mil Doscientos Pesos M/L (\$29.726.200) incluido el IVA	
	ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		01	\$7.431.550	25%
	VALOR TOTAL:		Treinta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/L M/L (\$37.157.750) incluido el IVA	
PLAZO:	INICIAL:		Plazo de ejecución de un (1) año contado a partir de la suscripción del acta de inicio.	
	PRÓRROGAS:	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		01	3 meses	27/12/2025
HISTORICO DE SUSPENSIONES		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A	N/A

SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR:	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	Carlos Antonio Serna Cortés
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	21-44-101452006
	No. Anexo:	4
	Fecha Expedición:	26/09/2025
	Aseguradora:	Seguros del Estado S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	Aseguradora:	N/A
--	---------------------	-----

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	--	--	----
Devolución Pago anticipado	--	--	----
Cumplimiento	27	06	2026
Calidad del servicio	27	06	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	27	12	2028
Estabilidad y calidad de la obra	--	--	----
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	--	--	----
Responsabilidad civil extracontractual	--	--	----

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600017452.
2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:


1. Dar por terminado el Contrato No. 4600016345 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	11/02/2026
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento normal del objeto contractual

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
3. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 11/02/2026.


CARLOS ANTONIO SERNA CORTÉS
Supervisor
Dirección de Tecnología e Información


DIEGO MAURICIO GÓMEZ BULLA
Contratista
Representante Legal