

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL																																				
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS																																				
CONTRATISTA: JULIO CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ				NO. DE CONTRATO Y AÑO		972/2019		PERIODO		01/03/2019		A		30/03/2019																						
No.	ACTIVIDADES	CANTIDAD LABOR EJECUTADA (S/A)	OBLIGACION	EQUIPAMIENTO DONDE SE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD	mar-19																														OBSERVACIONES	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	INSTALACION DE LAMPARAS DE SOBRE PONER DE 18 WTS EN RAMPA , CONTEO DE LAMPARAS VIEJAS , LEVANTAMIENTO ELECTRICO Y LISTADO DE MATERIALES , ARREGLO DE CANALETA PISO 3 INSTALACION DE LAMPARAS DE INCRUSTAR DE 18 WTS EN PISO 3 Y CAPACITACION DE SST EN PISO 20	VARIOS	1,2,4,5	MEGA JARDIN AURES Y NIVEL CENTRAL	X	X		X	X																										NINGUNA	
2	REUNION DE TRABAJO CON EL INGENIERO PARA ASIGNACION DE TRABAJOS PENDIENTES Y LISTADOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN AURES	VARIOS	1,2,4,5	ALDEA DE PENSADORES ZARSAMORA							X																								NINGUNA	
3	REPLANTEO DE MATERIALES Y ORGANISACION DE LISTADOS DE PREDIOS	VARIOS	1,2,4,5	JARDIN VILLA AMALIA							X																								NINGUNA	
4	CAMBIO DE BOMBILLOS DE LAMPARAS EXTERIORES TORTUGAS , INSTALACION DE PANEL DE INCRUSTAR 18 WTS BAÑOS FUNCIONARIOS PISO 2, LAMPARA DE EMERGENCIA DE PISO 1 A PISO 2 EN RAMPA , INSTALACION DE PANEL DE INCRUSTAR EN BODEGA ,INSTALACION DE PANELDE INCRUSTAR EN BAÑO , PANEL DE SOBREPONER EN CORREDOR PISO 2,	VARIOS	1,2,4,5	MEGA JARDIN AURES								X	X																						NINGUNA	
5	TRASLADO DE MATERIALES	VARIOS	1,2,4,5	ZARSAMORA A CENTRO AMAR ENGATIVA Y JARDIN VILLA AMALIA										X																					NINGUNA	
6	INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4 CABLEADO PARA TOMAS NEVERAS CON CIRCUITO INDEPENDIENTE , CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA COSINETA , CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA DUCHA ELECTRICA EN BAÑOS DE NIÑOS , DESMONTE Y MONTE DE TABLERO DE TABLERO ELECTRICO , RESANES , ORGANISACION DE CIRCUITOS EN TABLERO Y PRUEBAS DE LOS MISMOS , CAMBIO DE TOMAS EN CUARTO DE ASEO Y CENTRO DE LAVADO , ARREGLO DE TUBO PVC HIDRAULICO.	VARIOS	1,2,4,5	JARDIN VILLA AMALIA											X	X	X	X	X		X														NINGUNA	
7	ACONDICIONAMIENTO DE CUARTO PARA GUARDAR MATERIALES ELECTRICOS Y TRASLADO DE Y VISITA	VARIOS	1,2,4,5	CDC LOURDES Y HOGAR DE PASO CRA 35																		X													NINGUNA	
8	RESIBO Y CONTEO DE MATERIALES DE FERRETERIA , ENTREGA DE EVIDENCIAS , TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES	VARIOS	1,2,4,5	HOGAR CRA 35 , NIVEL CENTRAL , JARDIN VILLA AMALIA																			X												NINGUNA	
9	INSTALACION DE TUBERIA EMT Y CABLEADO PARA TOMA PARA PLANCHA INDUSTRIAL Y LISTADO DE MATERIALES PARA TOMA CORRIENTE PARA HIDROLAVADORA	VARIOS	1,2,4,5	HOGAR DE PASO CRA 35																						X	X	X							NINGUNA	
10	TRASLADO DE LAMPARAS VIEJAS SOBRANTES PARA CENTRO DE ACOPIO	VARIOS	1,2,4,5	MEGA JARDIN AURES A ALDEA DE PENSADORES ZARSAMORA																									X						NINGUNA	
11	INSTALACION DE TUBERIA EMT CABLEDOS PARA CIRCUITOS REFRIGERADORES, Y INSTALACION DE TUBERIA EMT Y CABLEADO PARA TOMA CORRIENTE HIDROLAVADORA CONECCION DE BREAKER EN TABLERO PP	VARIOS	1,2,4,5	HOGAR DE PASO CRA 35																												X	X	X	X	NINGUNA

[illegible]

A full-page sheet of white graph paper with a uniform grid of thin black lines. The grid consists of small squares covering the entire area of the page.

