

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION INSTITUCIONAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MEDE01.05.02.P025.F001	
	PLAN DE TRABAJO POR PROCESO	VERSIÓN	002

MACROPROCESO: Desarrollo Social												PROCESO: GESTIÓN CULTURAL												VIGENCIA: 2024			
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: JULIAN EDUARDO ARTEAGA AGUILAR / SUPERVISOR												FIRMA DEL RESPONSABLE:															
N°	OBJETIVO	ACTIVIDADES	TAREAS	META POR ACTIVIDAD	RECURSOS	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	SEGUIMIENTO AL PLAN						RESPONSABLES		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III	IV		OBSERVACIONES	
1	La Secretaria de Cultura del Distrito Especial de Santiago de Cali requiere adquirir la renovación de la suscripción, soporte, actualización y administración de la plataforma de libros electrónicos e interactivos Make Make, que permita el fortalecimiento de las colecciones de los servicios bibliotecarios y los procesos de lectura, escritura y oralidad a través de la consulta de productos digitales, de conformidad con el proyecto de inversión denominado: "DESARROLLO DE COLECCIONES Y PROCESOS TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS BIBLIOTECARIOS ADSCRITOS A LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN SANTIAGO DE CALI", según ficha BP-26005283, vigencia 2024. CLÁUSULA SEGUNDA, ALCANCE DEL OBJETO: Por medio del desarrollo del objeto contractual, se requiere adquirir la renovación de la suscripción, soporte, actualización y administración de la plataforma de libros electrónicos e interactivos Make Make, que permita el fortalecimiento de las colecciones de los servicios bibliotecarios y los procesos de lectura, escritura y oralidad a través de la consulta de productos digitales para la Red de Bibliotecas.	Cumplir con los aspectos determinados en la propuesta presentada	Duración de cada acceso: 1 año desde la fecha de entrega total presentada	1 año de acceso a makemake offline (Cajitas)	\$ 13,500,000											X		Entrega de 6 Cajitas (dispositivos acceso offline) para uso desde 11 octubre 2024 hasta 22 octubre 2025	6	Anual				X	Se realizó entrega de 6 cajitas de acceso offline el día 18 de noviembre de 2024, corroborando 100% de cumplimiento para esta actividad.	Makina Editorial	
			1 año de acceso a plataforma digital online (plataforma makemake) y offline (cajitas makemake)											X			Acceso a plataforma Online MakeMake 24/7 desde 11 octubre 2024 hasta 11 octubre 2025	1	Anual				X	Se dio acceso ininterrumpido a la plataforma Make Make desde el mes de finalización de la suscripción anterior (agosto 2024) y cuenta con suscripción verificable desde el usuario administrador hasta el 11 de octubre de 2025, lo que constituye el cumplimiento del 100% de la actividad.	Makina Editorial		
			5 capacitaciones virtuales											X	X		Capacitaciones virtuales realizadas con promotores y bibliotecarios en el uso de la plataforma, las características de la colección y las herramientas de promoción.	5	Anual				X	Se realizaron 4 capacitaciones virtuales: 2 en criterios y selección de material bibliográfico digital para la plataforma online y para las 6 cajitas offline de Make Make disponibles para la Red de Bibliotecas Públicas de Cali. 2 capacitaciones para la investigación de lectura digital en articulación con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la Biblioteca Nacional de	Makina Editorial		
			Entrega de reportes trimestrales de libros leídos y sesiones de lectura, según lo reportado por la plataforma.	1 reporte trimestral	\$ 6,500,000										X		Reporte sept-oct-nov	1	Trimestral				X	Se envió reporte de uso y aprovechamiento de la plataforma Make Make para la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, con informe detallado de las estadísticas generadas, número de libros leídos, colecciones consultadas y comparativo con otras entidades como BiblioRed y Banco de la República	Makina Editorial		
			Un (1) acompañamiento de máximo cuatro (4) días durante la Feria del libro de Cali (noviembre 2024);	4 días de acompañamiento											X		Acompañamiento a cargo de Paula Ramirez con actividades de promoción de lectura digital y entrega de usuarios a visitantes a la FILCA 2024, desde sábado 16 noviembre hasta viernes 22	4	Anual				X	Se realizó acompañamiento desde la carpa de la Red de Bibliotecas "Bibliotecas Habilitadas", la carpa de Archivo Fotográfico y la estrategia FILCA al barrio en la Biblioteca Pública El Jardín, en el marco de la FILCA 2024, durante los días comprendidos entre el 16 y el 22 de noviembre de 2024.	Makina Editorial		
			Invitación de un (1) autor para el Encuentro de promotores en noviembre 2024	1 autor invitado											X		Presentación de autora en encuentro	1	Anual				X	Se realizó presentación de la autora Catalina Holguin, creadora de libros digitales como "Muerte en el Bosque", desarrollando un conversatorio alrededor de la temática de los libros digitales. la	Makina Editorial		
			5 capacitaciones presenciales	5 capacitaciones presenciales											X		5 capacitaciones presenciales a personas de la Red de Cali realizadas	5	Anual				X	Se logra desarrollar las cinco jornadas de capacitación relacionadas a continuación: Capacitaciones 1 y 2: Reconocimiento de colecciones y recursos de la plataforma digital Make Make. Selección de material bibliográfico 450 libros para plataforma online y 600 libros para	Makina Editorial		
2	Permitir el uso y acceso multiusuario a la plataforma digital de lectura 24/7, permitiendo el fortalecimiento de las colecciones de los servicios bibliotecarios y los procesos de lectura, escritura y oralidad a través de la consulta de productos digitales (ebooks, podcast, videos, material formativo, entre otros) de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali.		Entrega de usuarios y contraseñas para bibliotecas, comunidad usuaria y promotores de lectura de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali	68 claves de ingreso para la lectura de hasta 500 libros diarios												X		Claves de ingreso a la plataforma Make Make para bibliotecas de la Red de Cali	68	Anual				X	Se hace entrega y actualización de claves de acceso para las bibliotecas, con caracter multiusuario y multidispositivo, completando 68 usuarios con sus respectivas contraseñas de acceso. Se da por cumplida en un 100% esta actividad	Makina Editorial	
			Entrega reportes trimestrales de libros leídos y sesiones de lectura, según lo reportado por la plataforma;	1 Reportes trimestrales											X		Reporte sept-oct-nov	1	Trimestral				X	Se entrega reporte por periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2024 con inferencia estadística sobre el comportamiento de uso y aprovechamiento de la plataforma digital Make Make durante las fechas. Se da por cumplida dicha actividad en un 100%	Makina Editorial		
3	Brindar capacitación a promotores y bibliotecarios en el manejo de la plataforma digital		Nota: las actividades de esta obligación se detallan en la obligación "Cumplir con los aspectos determinados en la propuesta presentada", que incluyen 5 capacitaciones presenciales y 5 capacitaciones virtuales.	NA														NA	NA	N/A					Se da cumplimiento relacionado en la tarea 1	Makina Editorial	
4	Permitir a la Red de Bibliotecas Públicas de Cali seleccionar de una base de datos los títulos que harán parte de la plataforma digital.		Entrega de listado de libros disponibles en la plataforma online y libros elegido en periodo 2024 -2025 plataforma online MaMake	450 libros licenciados para el acceso + 36 libros (3 x mes) del plan lector + 72 libros de acceso libre											X			Acceso 450 a libros licenciados + 72 libros gratuitos y 36 libros de plan lector (3 por mes)	450	Anual				X	Se dio cumplimiento de 100% de esta actividad, con la selección de los 450 libros digitales en la plataforma Make Make online para la Red de Bibliotecas Públicas de Cali suscripción con duración de un año, contando para dicha selección con el equipo designado por la Red y habilitación de los mismos, durante el mes de octubre de 2024.	Makina Editorial	
			Entrega de estadísticas de libros de periodo 2023-4 para tener criterios de elección	1 informe estadístico retrospectivo										X			1 informe estadístico del periodo 2023 - 2024	1	Anual				X	Se hace envío de reporte anual correspondiente a la vigencia 2023 - 2024, detallando avances exitosos de uso y aprovechamiento de la plataforma digital durante este periodo, número de libros leídos, número de sesiones en plataforma y promedio de tiempo de lectura, con lo cual se confirma cumplimiento del 100% de la actividad.	Makina Editorial		
			Elección final de libros por parte del equipo de Red de Cali y puesta al servicio	450 libros licenciados para el acceso elegidos por equipo de Red de Cali										X			Listado de libros seleccionados	450	Anual				X	Se realiza entrega de listado de libros seleccionados para la plataforma Make Make Online, en archivo excel durante el mes de octubre de 2024. Dando por cumplida esta actividad en un 100% de sus ejecución	Makina Editorial		

Catalina Holguin Jaramillo
NIT:900.673.404 - 4
Contratista

Julian Eduardo Arteaga Aguilar
SUPERVISOR