

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:



SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

NIT. 892.115.155-4

Uribia, La Guajira 29/11/2024

Señor:

JOSÉ RAMÓN CÚRVELO URIANA

Jefe Oficina de Contratación Estatal

Delegado de funciones de carácter administrativo en materia pre-contractual

Según Resolución No. 027 del 18 de Enero del 2021 Contratante

Asunto: Solicitud de celebración de Modificación No 1 a la Carta de Aceptación de la Propuesta del Proceso de Selección de Mínima Cuantía 022 de 2024.

Cordial saludo,

El suscrito **WILLIAM IGUARÁN GONZÁLEZ**, Secretario de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, por medio de la presente solicito la celebración de OTRO SÍ MODIFICATORIO No 1 al contrato del asunto, en ese sentido deberá ajustarse la CLÁUSULA 4. Plazo de Ejecución, con el fin de dar cumplimiento al principio de anualidad y vigencia fiscal, el cual va del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año, debe ajustarse dichas cláusulas de manera tal que el mismo cumpla en relación a su ejecución dentro de la vigencia, cabe resaltar que el plazo de ejecución establecido en el contrato superó la vigencia fiscal, atendiendo a la fecha en que finalmente se terminó de completar los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual y que se suscribió el acta de inicio fue el 29 de noviembre de 2024, quedando un plazo de ejecución final de UN (1) MES.

Así las cosas, el plazo de ejecución deberá ajustarse a UN (1) MES y el Anexo del presupuesto deberá dar cumplimiento al ajuste en el cronograma de actividades de acuerdo al tiempo así:

ACTIVIDAD	RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DURACIÓN (Mes)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1.1 Seleccionar las unidades productivas beneficiarias del proyecto 1.1.2 Llevar a cabo talleres de empresarismo integral dirigido a Unidades Productivas de Economía Popular y	Kit de construcción de invernadero	Unidad	1	N.A.	11.888.800	11.888.800
	Kit de herramientas	Unidad	1	N.A.	1.827.200	1.827.200
	Kit de insumos para siembra	Unidad	1	N.A.	7.476.400	7.476.400
	Coordinador técnico del proyecto	Profesional	2	1	5.765.846	11.531.691
	Auxiliares de campo - seguimiento agropecuario	Axiliar	7	1	1.893.000	13.251.000
	Auxiliar de campo - Socialización y registro de beneficiarios	Axiliar	2	1	1.893.000	3.786.000

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:



SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

NIT. 892.115.155-4

ACTIVIDAD	RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DURACIÓN (Mes)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Campesina 1.1.3 Dotar de capital semilla a las Unidades Productivas del Municipio de Uribe 1.1.4 Administrar integralmente el proyecto	CAMPERO. (cabinado o doble cabina o de vagón, con capacidad mínimo de 4 pasajeros) Incluye: * Costos adicionales por desplazamiento hacia otras ciudades del departamento, incluido peajes si a ello hubiere lugar. * Conductor y Combustible.	Unidad	1	1	7.990.000	7.990.000
TOTALES						57.751.091

Con el anterior ajuste se procederá a la ejecución contractual referida.

Cordialmente,

William Iguarán

WILLIAM IGUARÁN GONZÁLEZ

Secretaría de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente