



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-08	ACTA DE REINICIO	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	------------------	------------------	------------

COPIA CONTROLADA

En Sogamoso, a los 01 días del mes de octubre de 2026, en las oficinas de la Secretaría de Hábitat de Sogamoso se reunieron el Ing Camilo Andrés Castro Moreno, como Supervisor del contrato y José María Fernández González, identificado con DNI 24245611T, representante legal de PROMA PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL SOCIEDAD LIMITADA con NIT 901.516.308-7 en calidad como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 20240973 contrato que se identifica a continuación:

CONVENIO	CONTRATO	X	TIPO	CONSULTORIA
No. DEL CONTRATO	20240973	FECHA		
		AÑO	MES	DÍA
		2024	12	06
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.			
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR ADICIONAL: Si a ello hay lugar	DURACION DEL CONTRATO:	PRORROGA: Si a ello hay lugar	
1.217.870.689		14 MESES Y 15 DÍAS	28 DIAS	

FECHA DE SUSPENSION	DESDE	AÑO	MES	DIA	HASTA	AÑO	MES	DIA	PLAZO
		2026	09	21		2026	09	30	
FECHA DE REINICIO	DESDE	2026	10	01	HASTA	2026	10	03	2 DIAS

MOTIVACIÓN:

1. Teniendo en cuenta la solicitud de suspensión del contrato con fecha de finalización de 12 de octubre de 2026, se solicita un reinicio anticipado
2. Solicitud de prórroga del contrato

El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la presente acta.



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-08	ACTA DE REINICIO	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	------------------	------------------	------------

COPIA CONTROLADA

No siendo otro el objeto de la presente Acta, se firma por quienes en ella intervinieron


INTECONSULTI&C SAS
Interventor.



Vo. Bo. CAMILO ANDRES CASTRO MORENO
Secretaria de Hábitat


PROMA
Contratista