



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 991.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-08	ACTA DE REINICIO	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	------------------	------------------	------------

COPIA CONTROLADA

En Sogamoso, a los 16 días del mes de Febrero de 2026, en las oficinas de la Secretaría de Hábitat de Sogamoso se reunieron el Ing Camilo Andrés Castro Moreno, como Supervisor del contrato y Pedro Javier Almazan Bernal, identificado con CE 1143060, representante legal de PROMA PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL SOCIEDAD LIMITADA con NIT 901.516.308-7 en calidad como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 20240973 contrato que se identifica a continuación:

CONVENIO		CONTRATO		X	TIPO		CONSULTORIA		
No. DEL CONTRATO			20240973		FECHA		AÑO	MES	DÍA
							11	02	2025
OBJETO:		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.							
VALOR DEL CONTRATO:			VALOR ADICIONAL: Si a ello hay lugar			DURACION DEL CONTRATO:		PRORROGA: Si a ello hay lugar	
1.217.870.689						6 MESES		3 MESES	

FECHA DE SUSPENSION	DESDE	AÑO	MES	DIA	HASTA	AÑO	MES	DIA	PLAZO
		2025	11	07		2026	02	15	
FECHA DE REINICIO	DESDE	2026	02	16	HASTA	2026	02	18	3 DIAS

MOTIVACIÓN:

1. ACTAS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
2. Teniendo en cuenta que la terminación de la suspensión del contrato (inicio a partir del 11 de noviembre hasta el 15 de febrero 2026), se hace necesario reiniciar la ejecución contractual para continuar con la actividades IV y V)
3. El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la presente acta.

No siendo otro el objeto de la presente Acta, se firma por quienes en ella intervinieron

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO”



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-08	ACTA DE REINICIO	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	------------------	------------------	------------

COPIA CONTROLADA

INGECONSULT J&C SAS
Interventor.

PROMA
Contratista

Vo. Bo. CAMILO ANDRES CASTRO MORENO
Secretaria de Hábitat