



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891855130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	--	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	15/01/2026							
Contrato No.	20240973			Fecha Cont.	26/11/2024	Tipo	CONSULTORIA	
Contratista	PROMA PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL SOCIEDAD LIMITADA					Id.	NIT 901516308-7	
Supervisor o interventor	CAMILO ANDRES CASTRO MORENO							
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.							
Valor	\$1.271.870,689							
Plazo programado	meses	6	días		inició	11/02/2025	Fin	10/08/2025
Historial:								
Adiciones	De Fecha			Valor	\$			
Prórrogas	De fecha	3 meses		Desde	11/08/2025	Hasta	10/11/2025	
Suspensiones	De fecha	68 días		Desde	07/11/2025	Hasta	15/01/2026	
Plazo restante	meses			días		Vence el día		

I. Solicitud

Adicionar	Valor	\$			Valor luego de adición	\$
Prorrogar	meses		días		Finaliza	
Suspender	meses	1	días		Finaliza	15/02/2026
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					18/02/2026
Cambio / Nuevos ítems (marcar x)	Sí		No			
Otra, explicar						


II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	SUSPENSIÓN	del contrato por los siguientes motivos:
Se hace necesario prolongar la suspensión del contrato por un (1) mes adicional, en razón a que no se ha subsanado lo expuesto en la solicitud de suspensión de fecha 7 de noviembre de 2025, particularmente en lo relacionado con la obtención de la viabilidad permisiva ambiental por parte de Corpoboyacá, requisito indispensable para avanzar en la ingeniería de detalle y en la obtención del concepto favorable del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Dicha situación depende de la decisión de un tercero ajeno al contrato y resulta determinante para el cumplimiento de los fines contractuales, por lo que persisten las razones de conveniencia y objetividad que dieron lugar a la suspensión inicial.		

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO





MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891855130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	--	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

Secretario del Despacho

Supervisor/Interventor

Contratista

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"