

Bogotá, diciembre 26 de 2019

Señores:

Alcaldía Local de Usaquén

Dr. Antonio López Buriticá

Alcalde Local de Usaquén (e)

Supervisor CPS 040 de 2019

Alcaldía Local de Usaquén

R No. 2019-511-027323-2

2019-12-26 16:29 - Folios: 1 Anexos: 0

Destino: Despacho - ALCALDIA LOCAL

Rem/D: IVON ADRIANA JIMENEZ ZAPA




Cordial saludo.

Por medio de la presente solicito amablemente la suspensión del contrato a partir de mañana 27 de diciembre de 2019, hasta por 5 días, debido a temas personales que me impiden el desarrollo profesional de la actividad laboral en este periodo de tiempo.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordialmente,


Ivon Adriana Jiménez Zapata
63.548.489
CC. 63.548.489 de Bucaramanga

CPS 040 de 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Usaquén

Fecha de Solicitud: 26 de diciembre de 2019

Área de Origen: Despacho Alcaldía Local de Usaquén

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 040 de 2019	Fecha de Suscripción: 24 de enero de 2019	Tipo de Contrato: Prestación de servicios
Plazo Inicial: 11 meses	Fecha de Inicio: 28 de enero de 2019	Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2019

Contratista: Ivon Adriana Jiménez Zapata

Interventor/ Supervisor: Antonio María López Buriticá

Valor Inicial: \$75.790.000

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No.

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
	Tiempo: 4 días	Suspensión del contrato
CDP No.:	Fecha Terminación Final: 30 de diciembre	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo:	
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

Código: GCO-GCI-F017

Versión: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019

Página 1 de 3



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Usaquén

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR, LIDERAR Y ASESORAR LOS PLANES Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL USAQUÉN.

Valor total ejecutado a la última factura: \$73.034.000

Plazo de ejecución actual: 11 meses

Fecha de vencimiento: 27 de diciembre de 2019

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	\$75.790.000
Valor ejecutado a 15 de diciembre de 2019:	\$73.034.000
Valor Adicional:	N/A

Conveniencia y Justificación de la suspensión:

La contratista Ivon Adriana Jiménez Zapata, CPS 040 de 2019 necesita ausentarse por los 4 días solicitados. Por tal razón no podrá cumplir con las obligaciones contractuales en las fechas presentadas.




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Usaquén

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, solicito la aprobación de la modificación suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No 040 de 2019


Supervisor(a)
ANTONIO MARÍA LÓPEZ BURITICÁ
ALCALDE LOCAL DE USAQUÉN (E)

Proyectó: Ivón Adriana Jiménez – Asesora de Comunicaciones