

6	5	4	3	2	1	N
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Clase
Externa	Externa	Interno	Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo
Dificultad, retrasos o demoras en la contratación de los profesionales para desarrollar el proyecto	Dificultad de movilización entre los cascos urbanos y las zonas rurales en donde se encuentran los grupos de interés a intervenir.	Imposibilidad de conexión de los grupos de interés a medios electrónicos y digitales para acceder a las plataformas implementadas	Dificultades para conciliar espacios con entes territoriales y empalmes de cambio de gobierno.	Los mineros son reuñentes a entregar la información necesaria para el desarrollo del convenio, asistencia o asesoría.	Restricciones de movilidad, protestas o paros, Alteración del Orden público en los Municipios a intervenir	Descripción
Retrasos en las actividades del convenio, relacionadas con la consecución y/o contratación del personal	Retrasos en las actividades del convenio.	Imposibilidad de realizar las actividades programadas con sociedad civil.	Retrasos en la implementación del plan de trabajo y del alcance del convenio.	Imposibilidad de completar la información para el análisis y seguimiento respectivo.	Imposibilidad de operar en zonas afectadas por grupos al margen de la ley y/o por Manifestaciones de la ciudadanía o que impidan el ingreso a la zona	Consecuencia de la ocurrencia del evento
6	3	3	6	3	6	Probabilidad
8	3	3	5	3	5	Impacto
8	5	4	8	6	8	Valoración
Alto	Alto	Medio	Extremo	Medio	Extremo	Categoría
Aliado estratégico	Aliado estratégico	Aliado estratégico	MME/ Aliado estratégico	MME// Aliado estratégico	MME/ Aliado estratégico	¿A quién se le asigna?
El Aliado estratégico debe presentar las hojas de vida y soportes del equipo de trabajo para la aprobación de la entidad, dar entre las dos entidades la posibilidad de reemplazar alguno de los miembros del equipo de trabajo.	Toma decisiones oportunas y eficaces que impliquen reasignamiento de actividades o tomar Vías alternativas que permitan el cumplimiento de las actividades pendientes	Concertar con entidades locales y municipales para que a través de éstas se pueda acceder a los	Priorizar la participación de funcionarios de carrera en los espacios de reprogramación de actividades	Socialización previa con los actores a intervenir o si ya se inició intervención tener otros proyectos para sustituir los que no denuestren compromiso.	Reportes permanentes por parte del aliado estratégico de los municipios susceptibles o con eventos de alteraciones de orden público, restricciones de movilidad, protestas o paros, para poder reprogramar actividades o modificación por actuaciones virtuales	Tratamiento/ Control a ser implementado
5	2	1	2	1	5	Probabilidad
3	3	3	1	3	3	Impacto
6	3	3	3	4	6	Valoración
Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Categoría
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?
Aliado estratégico	Aliado estratégico	Aliado estratégico	Aliado estratégico	Aliado estratégico	Aliado estratégico	Responsable por implementar el tratamiento
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Inicio del Convenio	Inicio del Convenio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Terminación	Terminación	Terminación	Selección	Finalización del convenio	Finalización del convenio	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Entregables pactados en el convenio. Actas suscritas entre los supervisores del convenio interadministrativo.	Comunicación constante entre supervisores y representantes de los reportes del estado de las vías por parte de las autoridades competentes.	Jornadas de supervisión conjunta, comunicación constante y verificación de asistencia	Con mesas de trabajo y talleres de Aliado estratégico y Ministerio y entes territoriales, de ser posible.	Con la revisión del plan de trabajo y la verificación de las jornadas de socialización y capacitación o reuniones de acompañamiento por parte de las dos entidades.	Con las comunicaciones enviadas por parte del Aliado estratégico, se realiza monitoreo permanente para tomar decisiones cuando ocurra la alteración del orden público, restricciones, protestas, paros o similares.	¿Cómo se realiza el monitoreo? Monitoreo o y revisión
Permanente	Permanente	Mensual	Permanente.	Permanente	Permanente	Periodicidad

