



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FORMATO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO: GIO-FM-016

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO/CONVENIO/ACUERDO No.:

C. Consultoría 006-2024

OBJETO:

Realizar Estudios y diseños para la remodelación y adecuación del estadio Tigre Moyano

CONTRATISTA

Consortium estadio.

INTERVENTOR

SIOP

LUGAR, FECHA Y HORA:

1 de Abril 2025

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS	RESPONSABLE	cumplido	No cumplido
Presentación del Anteproyecto Arquitectónico a la alcaldesa.	Contratista	X	

Observaciones al cumplimiento de los compromisos

Se realiza la presentación a la señora alcaldesa por parte de la arquitecta diseñadora Lida.

ORDEN DEL DÍA

- Se inicia con la exposición por parte de la diseñadora quien expone normativa técnica, normativa urbanística y los diferentes escenarios con los que cuenta el diseño. La arquitecta manifiesta que el área de desarrollo establecida para la zona de parqueadero está mal ubicada debido a que se cruza con el acceso peatonal y puede generar problemas de tráfico. Igualmente expone que aprovecha el escenario para solicitar le habiliten espacio cercano a la vía para que no se genere ese cruce y se pueda diseñar de forma coherente. Y proponen dejar el costado nor-occidental del predio (lugares donde actualmente están los canchales de Fútbol), lo cual es ovalado por la señora alcaldesa. Por lo que la arquitecta manifiesta que con ese escenario si se podría garantizar la seguridad peatonal. Por lo anterior el contratista puede realizar la modificación al diseño del parqueadero. Se adjuntan rendimientos de referencia.

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA)



DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL COMITÉ

- la arquitecta procede a socializar el proyecto como tal por lo cual explica los accesos, el ingreso de la ambulancia en caso de emergencia, las circulaciones que cumplen con normativa, número de baños para público y el de los deportistas, igualmente solicitan autorización para sala VIP.

Con respecto al diseño del parqueadero se solicita por parte de la alcaldía realizar un acceso tipo bahía de desaceleración para evitar trancones al ingreso vehicular.

Por parte de la alcaldía autoriza diseñar el parqueadero en el costado nor-occidental del predio y dejar la zona VIP así como manifiesta no tener más observaciones al proyecto.



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FORMATO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO: GIO-FM-016

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA CUMPLIR EL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
realizar los ajustes del	Donbatoja.		
Parqueadero			

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	Nº DE FOLIOS	ENTREGADO POR

FECHA DEL PROXIMO COMITÉ :

FIRMA

NOMBRE

Guillermo Morales

CARGO

CONSEJERO DISEÑOS ESTADIO

FIRMA

NOMBRE

IDA M. GARCIA

CARGO

ARQ. DISEÑADOR.

FIRMA

NOMBRE

Fran Daniel Ariza

CARGO

COMUNICISTA IN CORPORALES

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

NIKOLAI BAUTISTA MORALES

CARGO

DIRECTOR ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS - S.O.P.

FIRMA

NOMBRE

DAVID BORJA

CARGO

SEC. OBRAS PÚBLICAS

FIRMA

NOMBRE

Yenny Dávila

CARGO

PROF. EST. E. S.O.P.

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NOMBRE

CARGO

