



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAICÁ

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FORMATO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO: GIO-FM-016

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO/CONVENIO/ACUERDO No.: Contrato de Consultoría No 6 de 2024

OBJETO: Estudios y diseños para la remodelación y adecuación del estadio Tigre Moyano en el municipio de Caicá

CONTRATISTA Consortio Estudios Estudio

INTERVENTOR SIOP

LUGAR, FECHA Y HORA: 30 de mayo

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS	RESPONSABLE	cumplido	No cumplido

Observaciones al cumplimiento de los compromisos

Solicita reprogramación

ORDEN DEL DÍA

Se inicia la reunión con el señor Gustavo Castaño - quien manifiesta ser el dueño del contrato. accionista.

El señor Gustavo manifiesta que no hay avance hoy, que necesita hablar con el Ingeniero David Parada y si es necesario con la señora alcaldesa. Manifiesta igualmente que se hizo una solicitud y no se ha dado respuesta

Solicita se re programe la reunión, la cual se dará respuesta durante el día de hoy 30 de mayo de 2024 a las 4 PM por correo electrónico.



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FORMATO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO: GIO-FM-016

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA CUMPLIR EL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
reprogramación del comité	siop / contratista	30/05/2022	

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	Nº DE FOLIOS	ENTREGADO POR

FECHA DEL PROXIMO COMITÉ :

reprogramación martes 3 de junio 8am

FIRMA

NOMBRE
CARGO

GUSTAVO CASIANO

FIRMA

NOMBRE
CARGO

Piedad Nave
Prof Esp B SIOP

FIRMA

NOMBRE
CARGO

MARTIN A. BALTI STA
DIRECTOR ESTUDIOS Y DISEÑOS SIOP

FIRMA

NOMBRE
CARGO

FIRMA

NOMBRE
CARGO

FIRMA

NOMBRE
CARGO

FIRMA

NOMBRE
CARGO

FIRMA

NOMBRE
CARGO