

# **CONSORCIO NUEVA ESPERANZA**

Cravo Norte, 07 de Febrero de 2025

ARQUITECTO

**MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL**

Secretario de Planeación y Obras Publicas

Supervisor Contrato de Compraventa No. 186 de 2024

Ciudad

Asunto: Solicitud ampliación de Plazo de ejecución Contrato de Compraventa No. 186 de 2024.

Yo, **CARLOS AUGUSTO NAVARRO OJEDA** identificado con C.C. No. 17.560.104 en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO NUEVA ESPERANZA con NIT. 901899666-1 por medio de la presente comunicación nos permitimos solicitar ampliación de plazo para la ejecución del Contrato de Compraventa No. 186 de 2024, cuyo objeto corresponde a: **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**, considerando los siguientes aspectos:

1. El Contrato de Compraventa No. 186 de 2024 contempla un plazo de ejecución de 15 días, tiempo que resulta insuficiente para cumplir con el objeto contractual debido a lo que se expone en el siguiente numeral.
2. Mediante comunicación de fecha 03 de Febrero de 2025 el Señor HERNANDO TORRES MORA en representación de la empresa HUDRAULICOS ARAUCA, la cual es la encargada de proveer las partes y repuestos para la reparación del Bulldozer CAE 1150G y Vibrocompactador nos informa que ha iniciado el proceso de importación del repuesto: JUSTIN DE CONTROL PARA VIBROCOMPACTADOR, el cual conlleva a un tiempo aproximado entre 15 a 20 días hábiles y de igual manera nos informa que una vez se logre contar con los repuestos el proceso de intervención mecánica para reparar los equipos objeto del presente contrato pueden ascender a 20 días hábiles, razón por la cual se nos indica que el plazo estipulado asciende a 60 días para cumplir con la compra y reparación de la maquinaria.

Cra 8 No. 2-61

Email: [consorcionuevaesperanza24@gmail.com](mailto:consorcionuevaesperanza24@gmail.com)

Cel. 3213731605

Cravo Norte –Arauca

## **CONSORCIO NUEVA ESPERANZA**

Por lo anterior nos permitimos solicitar sea ampliado el plazo de Ejecución Inicial del Contrato de Compraventa No. 186 de 2024 en un tiempo de 60 días contados a partir de la fecha prevista para su terminación

Agradecemos la atención a la presente.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature appears to be 'CAO' with some additional strokes.

**CARLOS AUGUSTO NAVARRO OJEDA**  
R/L CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Anexo: Informe Preliminar HIDRAULICOS ARAUCA

Arauca, 03 de febrero de 2025

Señores

**CONSORCIO NUEVA ESPERANZA**

R/L CARLOS AUGUSTO NAVARRO OJEDA

Asunto: Informe preliminar de reparación de Bulldozer CAE 1150G Y Vibrocompactador

Cordial Saludo:

De manera atenta nos dirigimos a ustedes a fin de presentar informe preliminar del avance de la Reparación del Bulldozer AE 1150G y Vibrocompactador, para lo cual nos permitimos indicar lo siguiente:

1. En comunicación enviada a ustedes el pasado 30 de Diciembre de 2024 pusimos de manifiesto la dificultad de cumplir con su pedido debido a ser temporada de fin de año y los Almacenes distribuidores de repuestos para maquinaria pesada no disponian de servicio de atencion al publico.
2. Pasada la epoca vacacional hemos procedido a realizar el proceso de compra de Repuestos para maquinaria pesada (Bulldozer CAE 1150G y Vibrocompactador) entre ellos la compra del Justin para vibrocompactador que es un repuesto que debe ser importado por no tener stop en el mercado nacional.
3. Hemos iniciado el proceso de Importación del Justin de control para el vibrocompactador, el cual es una palanca que permite a el operario manejar y controlar las funciones principales del equipo; este proceso de importación requiere entre 15 a 20 dias habiles.
4. Una vez podamos adquirir la totalidad de las partes y repuestos procederemos a realizar la intervección mecanica tanto del Buldozzer CAE 1150G y Vibrocompactador, proceso que puede tardar unos 20 dias habiles

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos comunicarles que es nuesro proposito poder cumplir a feliz termino con la compra de repuestos y repacion de la maquinaria, pero para ello requerimos de un tiempo aproximado de 60 dias.

Agradecemos la atención a la presente.



**HERNANDO TORRES MORA**  
Representante Legal  
**HIDRAULICOS ARAUCA**

CALLE 20 No. 15-69 CRISTO REY TEL: 311 4814040 – 312 3968515  
EMAIL: HIDRAULICOSARAUCA@GMAIL.COM