

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA

Cravo Norte, 31 de Marzo de 2025

ARQUITECTO

MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL

Secretario de Planeación y Obras Publicas

Supervisor Contrato de Compraventa No. 186 de 2024

Ciudad

Asunto: Solicitud de Suspensión a la ejecución de Contrato de Compraventa No. 186 de 2024.

Yo, **CARLOS AUGUSTO NAVARRO OJEDA** identificado con C.C. No. 17.560.104 en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO NUEVA ESPERANZA con NIT. 901899666-1 por medio de la presente comunicación nos permitimos solicitar la suspensión de ejecución del Contrato de Compraventa No. 186 de 2024, cuyo objeto corresponde a: **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**, considerando los siguientes aspectos:

1. Mediante comunicación de fecha 28 de Marzo de 2025 la empresa TRACTORUGAS **SAS** por medio del Señor OSCAR RINCON en calidad de Representante de Ventas de la mencionada empresa, nos informa que el Repuesto de Importación RUEDA TENSORA se encuentra en tránsito marítimo de Italia a Cartagena y su entrega en la ciudad de Bogotá esta estimada para el 30 de mayo del presente año.

Por lo anterior nos permitimos solicitarle que la ejecución del contrato del Contrato de Compraventa No. 186 de 2024 sea suspendida por un termino de noventa (90) días o hasta que se logre superar las razones motivadas.

Agradecemos la atención a la presente.

Atentamente,



CARLOS AUGUSTO NAVARRO OJEDA

R/L CONSORCIO NUEVA ESPERANZA


Anexo: Comunicación de TRACTORUGAS SAS

Cra 8 No. 2-61

Email: consorcionuevaesperanza24@gmail.com

Cel. 3213731605

Cravo Norte –Arauca



**Profesionales en rodamiento
para maquinaria de construcción**

Bogotá D.C. marzo 28 de 2025

Señores:

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA
Atn: Carlos Augusto Navarro

Apreciados señores:

Este documento tiene como fin informarles que el repuesto de importación (Rueda Tensora) cotizado y solicitados para la maquina *CASE 1150G* se encuentran en tránsito marítimo de Italia a Cartagena y tiene fecha estimada de entrega del 20 al 30 de mayo del presente año.

Esperamos notificar despacho y entrega del repuesto en la fecha antes mencionada.

Sin otro particular y en espera de sus comentarios.

Cordialmente


OSCAR RINCON
Representante de Ventas
TRACTORUGAS SAS



+57 322 544 50 24
(601) 237 5531



www.tractorugas.com
ventas@tractorugas.com



Calle 6 (Av. Los Comuneros) No. 26-33
Bogotá D.C.

