

<div>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</div> <div></div> <div>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE ARAUCA</div>		CONTRATO DE CONSULTORÍA N°.		555 DE 2024		FECHA DE INICIO		31 DE DICIEMBRE DE 2024						
		OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL MEDIANTE REPARCHEO EN DISTINTOS SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO.				FECHA DE TERMINACION		31 DE MARZO DE 2025					
							FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 01		31 DE DICIEMBRE DE 2024					
							FECHA PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 01		31 DE ENERO DE 2025					
							FECHA ACTA DE REINICIO No. 01		03 DE FEBRERO DE 2025					
							FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 02		22 DE ABRIL DE 2025					
CONTRATISTA		CONSORCIO INTERVENTORIA REPARCHEO 2024 R/ KAREN ARENIZ MONTEALEGRE				FECHA PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION No. 02		22 DE MAYO DE 2025						
VALOR CONTRATO		\$60.126.000,00		VALOR ANTICIPO (40%)		\$24.050.400,00		FECHA PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSION No. 02		20 DE JUNIO DE 2025				
PLAZO INICIAL		TRES (03) MESES				FECHA ACTA DE REINICIO No. 02		22 DE JULIO DE 2025						
						PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:		22 DE AGOSTO DE 2025						
						NUEVA FECHA DE TERMINACION		31 DE DICIEMBRE DE 2024 A 11 DE ABRIL DE 2025						
						FECHA ACTA PARCIAL No. 01 DE CONSULTORIA		02 DE SEPTIEMBRE DE 2025						
						22 DE AGOSTO DE 2025								
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIALNo. __		ACTA PARCIALNo. __		CANTIDADES ACUMULADAS	
			CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL														
PERSONAL PROFESIONAL														
1	INGENIERO CIVIL (RESIDENTE INTERVENTORIA)	MES	3,00	100,00%	\$ 3.200.000,00	\$ 9.600.000,00	2,25	7.200.000,00					2,25	7.200.000,00
OTROS COSTOS DE PERSONAL														
1	TECNOLOGO (INSPECTOR INTERVENTORIA)	MES	3,00	100,00%	\$ 1.800.000,00	\$ 5.400.000,00	2,25	4.050.000,00					2,25	4.050.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 15.000.000,00		\$ 11.250.000,00						\$ 11.250.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,2		2,2						2,2
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$ 33.000.000,00		\$ 24.750.000,00						\$ 24.750.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS														
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														
1	Edición de Informes y comunicaciones.	MES	3,00		\$ 1.200.000,00	\$ 3.600.000,00	2,25	2.700.000,00					2,25	2.700.000,00
1	Alquiler de equipos y oficina (incluye enseres y servicios públicos)	MES	3,00		\$ 800.000,00	\$ 2.400.000,00	2,25	1.800.000,00					2,25	1.800.000,00
OTROS COSTOS														
1	Servicio de transporte recorridos del personal (Camioneta)	MES	3,00		\$ 4.800.000,00	\$ 14.400.000,00	2,25	10.800.000,00					2,25	10.800.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						\$ 20.400.000,00		\$ 16.300.000,00						\$ 16.300.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS						\$ 53.400.000,00		\$ 40.050.000,00						\$ 40.050.000,00
VALOR TOTAL BÁSICO - SIN FACTOR MULTIPLICADOR						\$ 36.400.000,00		\$ 26.550.000,00						\$ 26.550.000,00
IVA = 19%						\$ 6.726.000,00		\$ 5.044.500,00						\$ 5.044.500,00
COSTO TOTAL						\$ 60.126.000,00		\$ 45.094.500,00						\$ 45.094.500,00
COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA						\$ 60.126.000,00		\$ 45.094.500,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 45.094.500,00
PORCENTAJE DE AVANCE: 75%														
RESUMEN GENERAL														
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL								\$ 60.126.000,00						
VALOR ANTICIPO (40%)								\$ 24.050.400,00						
VALOR PRESENTE ACTA								\$ 45.094.500,00						
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (_ %)								\$ 18.037.800,00						
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA								\$ 27.056.700,00						
VALOR NETO A PAGAR A JUSTADO AL PESO								\$ 27.056.700,00						
SON: VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE														
<div>CONSORCIO INTERVENTORIA REPARCHEO 2024 R/ KAREN ARENIZ MONTEALEGRE CONTRATISTA</div> <div>Revisó. Dra RUDY DARGALI GALINDEZ CADENA Profesional Vinculada a la Oficina Asesora Jurídica Municipal</div> <div>VoBo. LISSETH TATIANA PAEZ RINCON SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</div> <div>Vo. Bo. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES Profesional Universitario SIM. Supervisor según resolución 0014 del 10 de enero de 2025</div> <div>VoBo. MARCOS EULISES BARON ORTIZ JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA MUNICIPAL</div>														
FRT-GJC-022 VERSION 2 DIC-22-2020														