



MUNICIPIO DE ARAUCA

**ACTA DE REINICIO N°.03**  
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 555 DE 2024**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>                     | 555 de 2024                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OBJETO.</b>                                       | “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL MEDIANTE REPARCHEO EN DISTINTOS SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.<br>CONSORCIO INTERVENTORÍA REPARCHEO 2024 |
| <b>CONTRATISTA.</b>                                  | R/ KAREN BEATRIZ ARENIZ MONTEALEGRE<br>ING HUGO MAURICIO DIAZ PARALES SEGUN RESOLUCIÓN NO. 0014 DE 10 DE ENERO DE 2025                                                                                                                                         |
| <b>SUPERVISOR</b>                                    | SESENTA MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE. (\$60.126.000,00).                                                                                                                                                                                         |
| <b>VALOR CONTRATO.</b>                               | 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA DE INICIO.</b>                              | 30 DE MARZO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>                  | TRES (03) MESES                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PLAZO INICIAL.</b>                                | 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SUSPENSIÓN No. 001</b>                            | 31 DE ENERO DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PRORROGA N° 001 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°. 001</b> | 03 DE FEBRERO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>REINICIO No. 001</b>                              | 22 DE ABRIL DE 2025                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SUSPENSIÓN No. 002</b>                            | 22 DE MAYO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PRORROGA N° 001 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°. 002</b> | 20 DE JUNIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PRORROGA N° 002 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°. 002</b> | 22 DE JULIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PRORROGA N° 003 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N°. 002</b> | 22 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>REINICIO No. 002</b>                              | 25 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 01</b>             | UN (01) MES                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ADICIONAL EN PLAZO</b>                            | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SUSPENSIÓN No. 003</b>                            | 10 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>REINICIO No. 003</b>                              | 17 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |

En la ciudad de Arauca a los diez (10) días del mes de octubre del 2025, se reunieron: en calidad de contratista, la señora **KAREN BEATRIZ ARENIZ MONTEALEGRE**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.007.336.386, representante del **CONSORCIO INTERVENTORÍA REPARCHEO 2024** y el **ING HUGO MAURICIO DIAZ PARALES**, en calidad de Supervisor del contrato de interventoría 555 de 2024 mediante Resolución No. 0014 de 10 de enero de 2025, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 003 del contrato 555 de 2024, ya que fueron superadas las causas que dieron motivo a la suspensión No. 003.



**ACTA DE REINICIO N°.03  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 555 DE 2024**

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de interventoría No. 555 de 2024, el cual debe concluir el **DIECISIETE (17) de OCTUBRE de 2025**.

Mediante la firma de la presente acta el contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato con vigencia a partir de la fecha.

Así mismo se deja claridad de que los periodos suspendidos y el actual no generan mayor costo a la Administración Municipal.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veintidós (10) días del mes de octubre de 2025.

**CONSORCIO INTERVENTORÍA REPARCHEO 2024**  
**R/ KAREN BEATRIZ ARENIZ MONTEALEGRE**  
Contratista

**HUGO MAURICIO DIAZ PARALES**  
Profesional Universitario SIM  
Supervisor

Según Resolución No. 0014 de 10 de enero de 2025.