

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600104098 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 14 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN-SECRETARÍA DE HACIENDA
CONTRATISTA: LITIGIOVIRTUAL.COM
NIT: 900.158.114-5
REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN ALFONSO MURCIA VALENCIA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1.128.271.671
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE GESTORÍA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS PROCESOS CONCURSALES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES O LA RAMA JUDICIAL, EN DONDE HACE PARTE LA ENTIDAD COMO ACREEDOR
VALOR INICIAL: \$74.116.482 IVA INCLUIDO DEL 19%
DURACIÓN INICIAL: 11 MESES SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2025
FECHA DE INICIO: 07 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DICIEMBRE DE 2025

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600104098** de **2025**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El periodo contractual que comprende el presente informe de supervisión corresponde al periodo del **07 de Julio al 06 de Agosto de 2025**.

Durante estos meses de ejecución el contratista ha cumplido a cabalidad con el alcance y obligaciones contractuales, en términos de calidad, oportunidad y cantidad, según las especificaciones técnicas pactadas en los estudios previos y la minuta del contrato.

El contratista mantiene a disposición una cuenta de usuario para el Equipo de Procesos Concursales de la Unidad de Cobranzas de la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Distrito de Medellín, para acceder a la plataforma y consultar los procesos de la Superintendencia de Sociedades, los procesos de la Rama Judicial y todas las novedades surtidas, permitiendo descargar desde allí los documentos inherentes a las actuaciones de los trámites concursales que cursan ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia, en sus distintas intendencias.

En la plataforma dispuesta por el contratista mediante su página web, el Distrito de Medellín ha podido:

- Notificaciones judiciales y consulta de procesos instantánea.
- Visualización de providencias y repositorio digital en formato PDF.
- Módulo de audiencias y soporte documental de la diligencia
- Servicio Supersociedades.
- Notificación diaria de novedades.


Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

- Cuenta de usuario. Notificación por medio de la plataforma que el contratista disponga.
- Consulta en página web del prestador.
- Generación de informes en Excel.
- Control automatizado de agenda judicial.
- Repositorio digital de sentencias, autos y notificaciones.
- Repositorio digital de actas y audios.

Durante cada semana el Distrito de Medellín ha recibido el consolidado periódico de las aperturas de procesos concursales en el país ante la Super sociedades, el reporte de las actuaciones surtidas en cada uno de los procesos registrados y la agenda de las audiencias para la semana siguiente. También se recibe diariamente la agenda de audiencias del día siguiente. El contratista ha estado cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato, ha ejecutado las obligaciones, ha cumplido con la entrega de los informes, en la periodicidad y con los contenidos acordados. Por lo anterior no se han generado requerimientos. Con corte al **06 de Julio de 2025**, el porcentaje de ejecución física del contrato es del **46%.**

Período Contrato	Fecha Inicial del Contrato (Acta de Inicio)	7-feb-2025
	Fecha Final del Contrato	31-dic-2025
	Días calendario del contrato	328
Período Ejecución	Fecha Inicial de Ejecución del Contrato	7-feb-2025
	Fecha Corte del Informe	6-Ago-2025
	Días calendario de Ejecución	182
% Ejecución	Días Ejecución/Días del Contrato	55%

Evidencias SAP



Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Número de Contrato: 4600104098 | Secretaría: 202 Hacienda | Estado: 2 En Ejecución

Objeto del Contrato: Prestar el servicio de Gestoría Judicial y Administrativa en los procesos concursales ante la Superintendencia de Sociedades o la Rama...

% Ejecución Física	Fecha Seguimiento
55,00	11.08.2025
46,00	15.07.2025
37,00	11.06.2025
27,00	15.05.2025
18,00	21.04.2025
9,00	19.03.2025

% Ejecucion Financiera: 55
 % Ejecucion en Tiempo: 57
 % Ejecucion Fisica: 55,00

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

El contratista se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
08 de Agosto de 2025	Hasta 30/08/2025	YULY ANDREA DUQUE DUQUE Revisora Fiscal 208570-T

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.

El supervisor del contrato JORGE IVAN CANO BERRIO a partir del 28 de julio de 2025 NO continua con tal asignación ya que se realiza la posesión del empleo LIDER DE PROYECTO de procesos concursales del señor FRANCISCO JAVIER ISAZA DAVID quien seguirá con esta función en el momento que se sea designado por la administración; por lo tanto por ser designado como supervisor suplente OSCAR DAVID PIAMBA VELASQUEZ se remplace al principal en sus faltas temporales o absolutas por lo que a partir del 28 de Julio de 2025 donde se recepciona la factura número FE34388 Contrato 4600104098 de LITIGIOVIRTUAL.COM S.A.S. Por valor de \$ 6.737.862 del periodo **07 de Julio al 06 de Agosto**, se empieza con la presentación del informe y pago correspondientes del contrato 4600104098 de LITIGIOVIRTUAL.COM.

Se deja constancia a que a la fecha en que se inicia el proceso de realizar las actividades de vigilancia, control y seguimiento el contrato se encuentra sin novedades El contratista ha estado cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000125	70400000	2320202009	240221	4000120306	50101166	4900038971

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	(Documento de Material) (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4900038971	FE30605	20.03.2025	5105609715	6.737.861,00
4900038971	FE31404	22.04.2025	5105611276	6.737.861,00
4900038971	FE32196	16.05.2025	5105613066	6.737.861,00
4900038971	FE33015	12.06.2025	5105614851	6.737.861,00
4900038971	FE33691	15.07.2025	5105616805	6.737.861,00
4900038971	FE34388	11.08.2025	5105618494	6.737.861,00
Total General				40.427.166,00

Evidencia SAP

<div>  Historial de Pagos del Contrato </div>					
<div> <div>✓ <input type="text"/></div> <div>                Cancelar </div> </div>					
MUNICIPIO DE MEDELLÍN Historial de Pagos del Contrato Fecha de Ejecución: 12.08.2025					
1. Contrato	1.3 Nombre Proveedor	1.4 Objeto del Contrato	5.3 Nro. Factura	10. Fecha Contabiliza	8. Vir. Recibido
4600104098	Litigiovirtual.com	Prestar el servicio de Gestoría Judicial y Administrativa en los ...	FE30605	20.03.2025	6.737.861,00
4600104098	Litigiovirtual.com	Prestar el servicio de Gestoría Judicial y Administrativa en los ...	FE31404	22.04.2025	6.737.861,00
4600104098	Litigiovirtual.com	Prestar el servicio de Gestoría Judicial y Administrativa en los ...	FE32196	16.05.2025	6.737.861,00
4600104098	Litigiovirtual.com	Prestar el servicio de Gestoría Judicial y Administrativa en los ...	FE33015	12.06.2025	6.737.861,00
4600104098	Litigiovirtual.com	Prestar el servicio de Gestoría Judicial y Administrativa en los ...	FE33691	15.07.2025	6.737.861,00
4600104098	Litigiovirtual.com	Prestar el servicio de Gestoría Judicial y Administrativa en los ...	FE34388	11.08.2025	6.737.861,00
					40.427.166,00

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Centro de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Informe financiero de contratos									
Contrato	Pedido	Grp-Compr.	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido	Saldo Liberado
4600104098	4900038971	202	Hacienda	240221	DESARROLLO-DE ESTRATEGIAS DE DEPURACIÓN Y ...	74.116.482	40.427.166	33.689.316	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 74.116.482
Adiciones	0
Total Valor del Contrato más Adiciones	\$ 74.116.482
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 33.689.310
Pago Autorizado del 07 de Junio al 06 Julio de 2025 del (Presente Informe).	\$ 6.737.862
Porcentaje de Ejecución Financiera incluyendo factura que se está autorizando. Fórmula = (Pagos realizados acumulado + pago autorizado del mes)/Valor Total del contrato más Adiciones	55%

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante el presente periodo de ejecución del contrato no se han suscitado requerimientos al contratista.
- No se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:


Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	M-100254943	Calidad	06/02/2025	03/07/2026	16/02/2025	\$7.411.648
		Cumplimiento	06/02/2025	03/07/2026	16/02/2025	\$7.411.648

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del periodo **07 de Julio al 06 de Agosto de 2025**, por valor de **\$6.737.862**.

Atentamente,



OSCAR DAVID PIAMBA VELASQUEZ
Supervisor y/o Interventor (suplente)