

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 1 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	25	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	------------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015			FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	SIETE (7)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ZOOTECNIA, PARA TRATAR DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR ANIMAL Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	EDINSON RAMIREZ TABARES	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	TECNICO OPERATIVO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Llevar a cabo un total de trescientas (300) visitas profesionales a pequeños y medianos productores pecuarios de la zona rural del municipio de Tuluá, con el fin de ofrecer recomendaciones sobre nutrición, sanidad y manejo en general, que permitan el mejoramiento del bienestar animal y el fortalecimiento de su productividad.	<p>Durante el séptimo periodo comprendido entre el 27 de agosto al 21 de septiembre de 2025, el contratista llevó a cabo treinta (30) visitas profesionales a pequeñas unidades pecuarias establecidas en los siguientes corregimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barragán = 12 - San Lorenzo = 1 (Vereda Ventiaderos) - La Marina = 7 (Veredas Santa Marta y El Brillante) - La Iberia = 3 - La Moralia = 2 (Veredas Alto del Osos y La Alejandría) - Tres Esquinas = 5 (Vereda El Cairo) <p>Se atendieron 26 pequeños productores de bovinos, llevando a cabo diagnóstico reproductivo con ecógrafo a un total de 108 hembras bovinas, para las cuales se ofrecieron las recomendaciones sobre nutrición, manejo y sanidad de acuerdo a cada caso detectado. En el periodo anterior se sincronizaron e inseminaron 14 hembras bovinas, las cuales fueron diagnosticadas en este periodo, confirmando la gestación en 7 de ellas, lo que significa una efectividad el 50% de preñez. Nuevamente se sincronizaron 5 hembras bovinas, las cuales se servirán por monta natural para tratar de mejorar el porcentaje de concepción.</p> <p>En cada uno de los predios el contratista ofreció las recomendaciones sobre nutrición, sanidad y manejo que consideró necesarias, de acuerdo al estado en que observó los animales, enfatizando n el suministro de sal mineralizada, suplemento nutricional con concentrados balanceados y ensilajes, manejo adecuado de pastos y forrajes, vacunación periódica contra varias enfermedades, baños garrapaticidas periódicos, desparasitación y vitaminización, entre otras recomendaciones.</p> <p>Varios de los animales fueron desparasitados y vitaminizados con medicamentos aportados por el contratista.</p>	<p>Aporta formatos F-320-02 Asistencia técnica por cada usuario visitado, F-TR-09 Registro fotográfico representativo de las 30 visitas profesionales y listado Excel con la información de los usuarios asistidos profesionalmente.</p> <p>Estas evidencias se encuentran entre los folios 622 al 656 de la carpeta N°. 4 del expediente Programa agropecuario (Evidencias de visitas profesionales como zootecnista a productores pecuarios del municipio de Tuluá).</p>

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 2 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	25	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	------------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.		320.20.1.015			FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		SIETE (7)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		GUSTAVO ROJAS CEBALLOS				
No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA			OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO	
2	Llevar a cabo cuatro (4) talleres dirigidos a grupos de pequeños y medianos productores pecuarios de la zona rural del municipio de Tuluá, socializando temas relacionados con nutrición, sanidad y manejo en general de las diferentes especies de animales productivos existentes en la zona de influencia del sitio donde se realice dicho taller.	El contratista no llevó a cabo talleres en el presente periodo, quedando pendiente de realizar uno, el cual se pretende llevar a cabo en el mes de noviembre de 2025 en el corregimiento Barragán.			N/A	
3	Apoyar las diferentes actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en la zona rural y urbana del municipio, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales (Ruedas de negocios, eventos campesinos, mesas técnicas agropecuarias, jornadas por un campo limpio, entre otras).	Se confirmó que el contratista en este periodo apoyó la realización de dos (2) eventos llevados a cabo por la SEDAMA y la Administración Municipal en las siguientes fechas: - Día 31 de agosto de 2025. Polideportivo del corregimiento La Marina. Mercado campesino organizado por la SEDAMA, contando con la participación de otras dependencias de la Administración Municipal tales como Arte y Cultura, Sisbén, Bienestar Social (renta ciudadana, adulto mayor), Planeación, Gobierno y Hospital Rubén Cruz Vélez). Se complementó la actividad con una jornada de bienestar animal en el corregimiento La Iberia, en donde se desparasitaron y vitaminizaron animales productivos y de compañía. - Día 03 de septiembre de 2025. Edificio Bicentenario plaza. Socialización de la oferta institucional de la SEDAMA, presentada a población víctima del conflicto armado, en el marco de una jornada masiva de toma de declaraciones, llevada a cabo por la Defensoría del pueblo, la cual fue organizada por la oficina municipal de enlace de víctimas.			Aporta como evidencias copia del formato F-TR-10 Control de asistencia y Formato F-TR-09 Registro fotográfico. Estas evidencias se encuentran en los folios 657 al 661 de la carpeta N°. 4 del expediente Programa agropecuario (Evidencias de visitas profesionales como zootecnista a productores pecuarios del municipio de Tuluá).	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO																			
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL													TOTAL	FALTANTE			
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P-5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12						
1	300	30	30	30	33	32	25	30						210	90				
2	4	0	0	0	2	0	1	0						3	1				
3	100%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	7,15%	7,15%						85,70%	14,30%				
TOTAL	304	30	30	30	35	32	26	30						213	91				

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 3 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	25	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	------------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015	FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	SIETE (7)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	En este sexto periodo se realizaron 30 visitas profesionales a 26 pequeños productores pecuarios de la zona rural media y alta del municipio de Tulúa. Se ofrecieron recomendaciones sobre manejo y nutrición para los animales productivos existentes en los predios, se realizó el diagnóstico reproductivo ecográfico a un total de 108 hembras bovinas y se implementó tratamiento de sincronización de celo a 5 de ellas.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar las visitas profesionales con base en las solicitudes recibidas de los productores pecuarios de la zona rural	Generaría el debilitamiento de la soberanía alimentaria y de la economía familiar de los productores agropecuarios que las solicitan, como consecuencia de la disminución de la producción de sus animales.	Posible	Moderado	Medio	Media
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos y de orden público, entre otros)	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tulúa en cuanto a número de productores agropecuarios beneficiados con el servicio de extensión agropecuaria.	Posible	Moderado	Medio	Media
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	Generación de hallazgos por los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tulúa	Posible	Moderado	Medio	Media

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 4 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	25	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	------------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015	FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	SIETE (7)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	El contratista realizó las visitas profesionales de manera eficiente, atendiendo las necesidades de los productores de manera coordinada con la Secretaría.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Contratista	En este séptimo periodo no se presentaron situaciones que impidieran el normal desarrollo de las actividades contractuales.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Entidad Contratante	Todos los documentos precontractuales y de ejecución del contrato, incluido el sexto pago parcial, se han publicado en el Secop II de manera oportuna, como lo establece la norma	Posible	Mayor	Alto	Alta	No	Funcionario encargado de la contratación y Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento al cargo de los documentos en la plataforma, en los tiempos establecidos.	Mensual

*** NOTA:** De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.


 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		


Página 5 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	25	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	------------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015	FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	SIETE (7)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	COLMENA


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: EDINSON RAMIREZ TABARES


FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ