

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 1 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	14	MES	AGOSTO	AÑO	2025
---	------------	----	------------	--------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015			FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ZOOTECNIA, PARA TRATAR DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR ANIMAL Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	EDINSON RAMIREZ TABARES	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	TECNICO OPERATIVO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Llevar a cabo un total de doscientas diez (210) visitas profesionales a pequeños y medianos productores pecuarios de la zona rural del municipio de Tuluá, con el fin de ofrecer recomendaciones sobre nutrición, sanidad y manejo en general, que permitan el mejoramiento del bienestar animal y el fortalecimiento de su productividad.	<p>Se verificó que en este quinto periodo comprendido entre el 27 de junio al 26 de julio de 2025, el contratista realizó treinta y dos (32) visitas profesionales a predios de pequeños productores de animales bovinos establecidos en los siguientes corregimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Moralia = 4 (Veredas Naranjal Alto y Naranjal Bajo) - La Marina = 9 (Veredas El Brillante y El Diamante) - La Iberia = 4 - Tres Esquinas = 15 (Vereda El Cairo) <p>Se visitó un total de 19 usuarios quienes reúnen un inventario de 77 animales bovinos en su mayoría criollos (razas cruzadas), que se destinan para el ordeño y el levante de las crías (doble propósito). Se llevó a cabo el diagnóstico reproductivo ecográfico a un total de 59 hembras bovinas, utilizando para ello un equipo de la Secretaría, ofreciendo las recomendaciones que consideró apropiadas para cada una de las hembras diagnosticadas y en varios de los predios se realizó el proceso de sincronización de celos con tratamiento hormonal a 16 hembras, para lo cual los usuarios costearon los medicamentos. Al cierre del presente informe, varias de las hembras sincronizadas fueron inseminadas o servidas por monta natural y en varios predios se confirmó la preñez de hembras que anteriormente habían sido inseminadas a través de este sistema de sincronización de celo.</p> <p>Se ofrecieron las recomendaciones sobre nutrición, sanidad y manejo en general que el contratista consideró necesarias, de acuerdo al estado en que observó cada uno de los animales, enfatizando en el suministro de sal mineralizada, suplemento nutricional con concentrados balanceados y ensilajes, manejo adecuado de pastos y forrajes, vacunación periódica contra varias enfermedades, baños garrapaticidas periódicos, desparasitación y vitaminización, entre otras recomendaciones.</p> <p>Varios de los animales fueron desparasitados y vitaminizados con medicamentos aportados por el contratista.</p>	<p>Aporta formatos F-320-02 Asistencia técnica por cada usuario visitado, F-TR-09 Registro fotográfico representativo de las 32 visitas profesionales, Formato F-320-05 Encuesta de percepción ciudadana y listado Excel con la información de los usuarios asistidos profesionalmente.</p> <p>Estas evidencias se encuentran entre los folios 508 al 543 de la carpeta N°. 4 del expediente Programa agropecuario (Evidencias de visitas profesionales como zootecnista a productores pecuarios del municipio de Tuluá).</p>

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG Sistema Integrado de Gestión
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 2 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	14	MES	AGOSTO	AÑO	2025
---	------------	----	------------	--------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015	FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
2	Llevar a cabo cuatro (4) talleres dirigidos a grupos de pequeños y medianos productores pecuarios de la zona rural del municipio de Tuluá, socializando temas relacionados con nutrición, sanidad y manejo en general de las diferentes especies de animales productivos existentes en la zona de influencia del sitio donde se realice dicho taller.	Durante este periodo, el contratista no realizó actividades grupales, quedando pendiente de realizar dos (2) actividades en los periodos 6 y 7 del presente contrato.	N/A
3	Apoyar las diferentes actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en la zona rural y urbana del municipio, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales (Ruedas de negocios, eventos campesinos, mesas técnicas agropecuarias, jornadas por un campo limpio, entre otras).	Se confirmó que el contratista en este quinto periodo apoyó la realización de dos (2) eventos llevados a cabo en las siguientes fechas: - Día 02 de julio de 2025. Oficina de la SEDAMA. Jornada de organización de las carpetas contractuales. - Día 25 de julio de 2025. Corregimiento San Rafael. Jornada de sanidad animal dentro de una intervención inter administrativa de la Administración Municipal. Se llevó a cabo la desparasitaron y vitaminizaron de 34 animales (18 bovinos y 16 mascotas - caninos y felinos), pertenecientes a 6 usuarios, los cuales fueron visitados directamente en sus predios. Se realizó diagnóstico reproductivo ecográfico a diez (10) hembras bovinas y por parte de la Secretaría de Salud Municipal, los caninos y felinos fueron vacunados contra la rabia.	Aporta como evidencias copia del formato F-TR-10 Control de asistencia y Formato F-TR-09 Registro fotográfico. Estas evidencias se encuentran en los folios 544 al 548 de la carpeta N°. 4 del expediente Programa agropecuario (Evidencias de visitas profesionales como zootecnista a productores pecuarios del municipio de Tuluá).

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 3 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	14	MES	AGOSTO	AÑO	2025
---	------------	----	------------	--------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015	FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO															
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL													
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P- 5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12	TOTAL	FALTANTE
1	210	30	30	30	33	32								155	55
2	4	0	0	0	2	0								2	2
3	100%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%								71,40%	28,60%
TOTAL	214	30	30	30	35	32								157	57

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	SI	SI	SI

En este quinto periodo se realizaron 32 visitas profesionales a 19 pequeños productores pecuarios de la zona rural media y alta del municipio de Tuluá. Se ofrecieron recomendaciones sobre manejo y nutrición para los animales productivos existentes en los predios, se realizó el diagnóstico reproductivo ecográfico a un total de 59 hembras bovinas, se implementó tratamiento de sincronización de celo a 16 hembras bovinas inseminando varias de ellas y se desparasitaron y vitaminizaron varios de los animales existentes en los predios.

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar las visitas profesionales con base en las solicitudes recibidas de los productores pecuarios de la zona rural	Generaría el debilitamiento de la soberanía alimentaria y de la economía familiar de los productores agropecuarios que las solicitan, como consecuencia de la disminución de la producción de sus animales.	Posible	Moderado	Medio	Media

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG Sistema de Gestión Integral
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 4 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	14	MES	AGOSTO	AÑO	2025
---	------------	----	------------	--------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.				320.20.1.015				FECHA	24/02/2025	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO				2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.						
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.				CINCO (5)						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE				GUSTAVO ROJAS CEBALLOS						
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos y de orden público, entre otros)	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de productores agropecuarios beneficiados con el servicio de extensión agropecuaria.	Posible	Moderado	Medio	Media
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	Generación de hallazgos por los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá	Posible	Moderado	Medio	Media

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	El contratista realizó las visitas profesionales de manera eficiente, atendiendo las necesidades de los productores de manera coordinada con la Secretaría.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Septiembre de 2025	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Contratista	En este quinto periodo no se presentaron situaciones que impidieran el normal desarrollo de las actividades contractuales.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Septiembre de 2025	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		


Página 5 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	14	MES	AGOSTO	AÑO	2025
---	------------	----	------------	--------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.		320.20.1.015				FECHA	24/02/2025				
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.									
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		CINCO (5)									
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		GUSTAVO ROJAS CEBALLOS									
Entidad Contratante	Todos los documentos precontractuales y de ejecución del contrato, incluido el cuato pago parcial, se han publicado en el Secop II de manera oportuna, como lo establece la norma	Possible	Mayor	Alto	Alta	No	Funcionario encargado de la contratación y Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Septiembre de 2025	Seguimiento al cargue de los documentos en la plataforma, en los tiempos establecidos.	Mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	COLMENA



FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: EDINSON RAMIREZ TABARES



FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ