

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 1 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	---	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015			FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	NUEVE (9)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ZOOTECNIA, PARA TRATAR DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR ANIMAL Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	EDINSON RAMIREZ TABARES	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	TECNICO OPERATIVO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Llevar a cabo un total de trescientas (300) visitas profesionales a pequeños y medianos productores pecuarios de la zona rural del municipio de Tuluá, con el fin de ofrecer recomendaciones sobre nutrición, sanidad y manejo en general, que permitan el mejoramiento del bienestar animal y el fortalecimiento de su productividad.	<p>Durante el noveno periodo comprendido entre el 20 de octubre al 16 de noviembre de 2025, el contratista realizó treinta (30) visitas profesionales a unidades productivas de animales bovinos establecidas en los siguientes corregimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tres Esquinas = 3 (Vereda El Cairo) - La Marina = 13 (Veredas El Brillante, La Colonia y El Crucero) - La Iberia = 8 - Venus = 2 - La Moralia = 1 (Vereda Balsamar) - San Lorenzo = 3 (Veredas Ventiaderos y Maravelez) <p>El contratista llevó a cabo el diagnóstico reproductivo ecográfico a 100 hembras bovinas, encontrando diversas situaciones para las cuales ofreció las recomendaciones que consideró necesarias, haciendo especial énfasis en proporcionar una adecuada nutrición que permita mejorar la fertilidad, como también el uso de vitaminas y minerales esenciales para que los ciclos reproductivos se realicen con normalidad y faciliten de igual manera el proceso de fecundación y gestación de los animales. En un predio se llevó a cabo el diagnóstico de diez (10) vacas sincronizadas con anterioridad, encontrando que seis (6) están preñadas y en otro se palparon dos (2) sincronizadas resultando ambas preñadas, lo que significa que de doce (12) hembras sincronizadas, un total de ocho (8) respondieron de manera positiva quedando en etapa de gestación, lo que significa un 66,66% de efectividad que para esta técnica reproductiva es excelente. También se llevó a cabo la sincronización de 12 hembras bovinas, la inseminación artificial de una y se atendieron 3 casos de mastitis, ofreciendo las recomendaciones sanitarias que aplicaban para cada uno de estos casos.</p> <p>A cada uno de los usuarios, el contratista le ofreció las recomendaciones que consideró necesarias enfatizando en el suministro de sal mineralizada, suplementos nutricionales, manejo racional de las praderas, vacunación periódica contra varias enfermedades, entre otras y a varios de los animales les suministró vermífugo y multivitamínicos.</p>	<p>Aporta formatos F-320-02 Asistencia técnica por cada usuario visitado, F-TR-09 Registro fotográfico representativo de las 30 visitas profesionales y listado Excel con la información de los usuarios asistidos profesionalmente. Estas evidencias se encuentran entre los folios 724 al 758 de la carpeta N°. 5 del expediente Programa agropecuario (Evidencias de visitas profesionales como zootecnista a productores pecuarios del municipio de Tuluá).</p>

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 2 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	---	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015	FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	NUEVE (9)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
2	Llevar a cabo cuatro (4) talleres dirigidos a grupos de pequeños y medianos productores pecuarios de la zona rural del municipio de Tulúa, socializando temas relacionados con nutrición, sanidad y manejo en general de las diferentes especies de animales productivos existentes en la zona de influencia del sitio donde se realice dicho taller.	Durante este periodo el contratista no realizó el taller que tiene pendiente, quedando programado para el último periodo de ejecución del contrato.	N/A
3	Apoyar las diferentes actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en la zona rural y urbana del municipio, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales (Ruedas de negocios, eventos campesinos, mesas técnicas agropecuarias, jornadas por un campo limpio, entre otras).	Durante este noveno periodo el contratista no fue convocado por la Dependencia para apoyar las diferentes actividades realizadas.	N/A

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO															
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P- 5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12		
1	300	30	30	30	33	32	25	30	30	30				270	30
2	4	0	0	0	2	0	1	0	0	0				3	1
3	100%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	7,15%	7,15%	7,15%	0,00%				93%	7,15%
TOTAL	304	30	30	30	35	32	26	30	30	30				273	31

 MUNICIPIO DE TOLUCA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG Sistema Integrado de Gestión
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 3 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	---	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015	FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	NUEVE (9)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	En este periodo se realizaron 30 visitas profesionales a pequeños productores pecuarios de la zona rural plana y media del municipio de Tuluá. Se ofrecieron recomendaciones sobre manejo y nutrición para los animales productivos existentes en los predios, se realizó el diagnóstico reproductivo ecográfico a un total de 100 hembras bovinas y se implementó tratamiento de sincronización de celo a 12 de ellas.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar las visitas profesionales con base en las solicitudes recibidas de los productores pecuarios de la zona rural	Generaría el debilitamiento de la soberanía alimentaria y de la economía familiar de los productores agropecuarios que las solicitan, como consecuencia de la disminución de la producción de sus animales.	Posible	Moderado	Medio	Media
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos y de orden público, entre otros)	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de productores agropecuarios beneficiados con el servicio de extensión agropecuaria.	Posible	Moderado	Medio	Media
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	Generación de hallazgos por los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá	Posible	Moderado	Medio	Media

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 S I G
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 4 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	---	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015	FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	NUEVE (9)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	El contratista realizó las visitas profesionales de manera eficiente, atendiendo las necesidades de los productores de manera coordinada con la Secretaría.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Contratista	En este noveno periodo no se presentaron situaciones que impidieran el normal desarrollo de las actividades contractuales.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Entidad Contratante	Todos los documentos precontractuales y de ejecución del contrato, incluido el octavo pago parcial, se han publicado en el Secop II de manera oportuna, como lo establece la norma	Posible	Mayor	Alto	Alta	No	Funcionario encargado de la contratación y Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento al cargue de los documentos en la plataforma, en los tiempos establecidos.	Mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.


	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 5 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	---	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015	FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	NUEVE (9)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	COLMENA


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: EDINSON RAMIREZ TABARES


FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ