

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG Sistema de Información Geográfica
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 1 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	---	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015			FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	OCHO (8)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ZOOTECNIA, PARA TRATAR DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR ANIMAL Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	EDINSON RAMIREZ TABARES	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	TECNICO OPERATIVO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Llevar a cabo un total de trescientas (300) visitas profesionales a pequeños y medianos productores pecuarios de la zona rural del municipio de Tuluá, con el fin de ofrecer recomendaciones sobre nutrición, sanidad y manejo en general, que permitan el mejoramiento del bienestar animal y el fortalecimiento de su productividad.	<p>Se verificó que el contratista en el octavo periodo comprendido entre el 22 de septiembre al 19 de octubre de 2025, llevó a cabo treinta (30) visitas profesionales a unidades productivas pecuarias establecidas en los siguientes corregimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Marina = 8 (Veredas El Brillante, El Diamante y El Crucero) - La Iberia = 1 - La Moralia = 1 (Vereda La Alejandría) - San Lorenzo = 9 (Veredas Ventiaderos, Maravelez y El Vergel) - Tres Esquinas = 11 (Vereda El Cairo) <p>El inventario de animales objeto del servicio de extensión agropecuaria ascendió a 952 distribuidos en 140 bovinos, 800 aves de postura y 12 pollos de engorde. Se llevó a cabo el diagnóstico reproductivo ecográfico a 113 hembras bovinas, para las cuales se ofrecieron las recomendaciones sobre nutrición, sanidad y manejo en general, complementando con la sincronización de celos a 14 de ellas, las cuales respondieron de manera satisfactoria.</p> <p>Para cada una de las unidades productivas, el contratista brindó las recomendaciones que consideró adecuadas de acuerdo a cada especie animal y al estado en que se encuentran, haciendo énfasis en el suministro de sal mineralizada, suplementos nutricionales, manejo racional de las praderas, vacunación periódica contra varias enfermedades, baños garrapaticidas periódicos, desparasitación, vitaminización y en general, un manejo adecuado que permita ofrecerle a los animales el confort necesario para que puedan ser realmente productivos.</p> <p>A varios de los animales existentes en los predios se les suministró vermífugo y Multivitámicos aportados por el contratista.</p>	<p>Aporta formatos F-320-02 Asistencia técnica por cada usuario visitado, F-TR-09 Registro fotográfico representativo de las 30 visitas profesionales y listado Excel con la información de los usuarios asistidos profesionalmente.</p> <p>Estas evidencias se encuentran entre los folios 672 al 705 de la carpeta N°. 4 del expediente Programa agropecuario (Evidencias de visitas profesionales como zootecnista a productores pecuarios del municipio de Tuluá).</p>

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 2 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	---	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.		320.20.1.015			FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		OCHO (8)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		GUSTAVO ROJAS CEBALLOS				
No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA				OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
2	Llevar a cabo cuatro (4) talleres dirigidos a grupos de pequeños y medianos productores pecuarios de la zona rural del municipio de Tuluá, socializando temas relacionados con nutrición, sanidad y manejo en general de las diferentes especies de animales productivos existentes en la zona de influencia del sitio donde se realice dicho taller.	El contratista no llevó a cabo talleres en el presente periodo, quedando pendiente de realizar uno, el cual se pretende llevar a cabo en el mes de noviembre de 2025 en el corregimiento Barragán.				N/A
3	Apoyar las diferentes actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en la zona rural y urbana del municipio, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales (Ruedas de negocios, eventos campesinos, mesas técnicas agropecuarias, jornadas por un campo limpio, entre otras).	Se confirmó que el contratista en este periodo apoyó la realización de tres (3) eventos llevados a cabo por la Secretaría dentro de la décima semana ambiental, en las siguientes fechas: - Día 22 de septiembre de 2025. Parque de la familia ubicado en el barrio Fátima. Apertura de la semana ambiental, llevando a cabo una siembra de árboles en dicho sector. - Día 24 de septiembre de 2025. Plaza Cívica de Boyacá. Jornada de recolección de residuos eléctricos, electrónicos, aceite de cocina y residuos sólidos en general. - Día 26 de septiembre de 2025. Jornada "Limpiemos el campo", consistente en la recolección de residuos resultantes de la actividad agropecuaria y residuos sólidos en general. Se llevó a cabo un recorrido por los corregimientos Santa Lucía, Barragán, Puerto Frazadas y San Rafael, teniendo como destino final el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas.				Aporta como evidencias copia del formato F-TR-10 Control de asistencia y Formato F-TR-09 Registro fotográfico. Estas evidencias se encuentran en los folios 706 al 713 de la carpeta N°. 4 del expediente Programa agropecuario (Evidencias de visitas profesionales como zootecnista a productores pecuarios del municipio de Tuluá).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																
ANÁLISIS CUANTITATIVO																
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL													TOTAL	FALTANTE
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P-5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12			
1	300	30	30	30	33	32	25	30	30					240	60	
2	4	0	0	0	2	0	1	0	0					3	1	
3	100%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	7,15%	7,15%	7,15%					92,85%	7,15%	
TOTAL	304	30	30	30	35	32	26	30	30					243	61	

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG Sistema de Gestión Integral
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 3 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	---	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015	FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	OCHO (8)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	En este sexto periodo se realizaron 30 visitas profesionales a 23 pequeños productores pecuarios de la zona rural media y alta del municipio de Tuluá. Se ofrecieron recomendaciones sobre manejo y nutrición para los animales productivos existentes en los predios, se realizó el diagnóstico reproductivo ecográfico a un total de 113 hembras bovinas y se implementó tratamiento de sincronización de celo a 14 de ellas.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar las visitas profesionales con base en las solicitudes recibidas de los productores pecuarios de la zona rural	Generaría el debilitamiento de la soberanía alimentaria y de la economía familiar de los productores agropecuarios que las solicitan, como consecuencia de la disminución de la producción de sus animales.	Posible	Moderado	Medio	Media
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos y de orden público, entre otros)	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de productores agropecuarios beneficiados con el servicio de extensión agropecuaria.	Posible	Moderado	Medio	Media
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	Generación de hallazgos por los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá	Posible	Moderado	Medio	Media

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 4 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	---	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015	FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	OCHO (8)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		


¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	El contratista realizó las visitas profesionales de manera eficiente, atendiendo las necesidades de los productores de manera coordinada con la Secretaría.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Contratista	En este octavo periodo no se presentaron situaciones que impidieran el normal desarrollo de las actividades contractuales.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Entidad Contratante	Todos los documentos precontractuales y de ejecución del contrato, incluido el séptimo pago parcial, se han publicado en el Secop II de manera oportuna, como lo establece la norma	Posible	Mayor	Alto	Alta	No	Funcionario encargado de la contratación y Supervisor del contrato	Febrero de 2025	Diciembre de 2025	Seguimiento al cargue de los documentos en la plataforma, en los tiempos establecidos.	Mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	---	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.015	FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	OCHO (8)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA			
SALUD	NUEVA EPS		
PENSIÓN	PROTECCION		
ARL	COLMENA		


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: EDINSON RAMIREZ TABARES


FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ