









MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA	No. CONTRATO:	CD-05-2025-1861	FIRMA CONTRATISTA:  REVISÓ SUPERVISOR: 
	VALOR DEL CONTRATO:	\$1.000.000.000	
	CONTRATISTA:	Riwi Barranquilla SAS	
	SUPERVISOR:	MARGARITA LEONOR ARAUJO CASTRO	
	PERIODO INFORMADO:	MESES	
	PERIODO DEL INFORME:	DEL 05 AL 31 DE MARZO DEL 2025	





OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	REFERENCIA DE LA OBLIGACIÓN	TIPO DE OBLIGACIÓN	¿APLICA/ NO APLICA?	DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES	ENTREGABLE / EVIDENCIAS	¿SE CUMPLIÓ LA OBLIGACIÓN?	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO	FECHA EFECTIVA DE CUMPLIMIENTO	TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCIÓN (Días)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Efectuar el cargo de los documentos a su cargo, en la Plataforma SECCOP II; la evidencia para esta obligación será la captura del contrato electrónico donde se observe este hecho.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El día 05 de Marzo de 2025 de da inicio a la ejecución del contrato CD-05-2025-1861, celebrado entre El Distrito Especial Industrial Y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS. El objeto de este contrato es la "Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la secretaría distrital de educación para la implementación de la estrategia de enseñanza aprendizaje de habilidades digitales en programación a fin de promover talento humano con capacidades requeridas en sector tecnológico de barranquilla". Esta obligación está evidenciada en el aplicativo SECCOP.	El entregable está respaldado por un (01) Contrato publicado en SECCOP. https://drive.google.com/drive/folders/1rUap1YvTWisnCMpt4jGd4ns5pVQm7usp-sharing	SI	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad; el contratista deberá presentar certificación del cumplimiento de la obligación suscrita por el representante legal.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El día 05 de marzo de 2025, el representante legal de Riwi SAS suscribió y entregó el Certificado de Cumplimiento correspondiente, en el cual se deja constancia expresa del cumplimiento de la obligación relacionada con la asunción de los gastos y riesgos inherentes al desarrollo del contrato, bajo su entera responsabilidad. En dicho documento, se manifiesta haber ejecutado todas las actividades pactadas en el marco del contrato vigente, asumiendo plenamente las responsabilidades legales, técnicas y financieras derivadas del mismo. Esta certificación fue presentada de manera oportuna.	Como parte de la obligación se presenta el Certificado de Cumplimiento debidamente suscrito por el representante legal, en el cual se deja constancia del cumplimiento de las actividades y compromisos establecidos en el contrato. https://drive.google.com/drive/folders/1gWAG7TSdOmjV4f9UPHn1Xp-WfGRuG7usp-sharing	SI	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
3. Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades relacionadas con el objeto del contrato; el contratista deberá presentar evidencia puntual del seguimiento y control de las actividades.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El 31 de marzo de 2025 se remitió a la entidad contratante el informe de ejecución de actividades, en el cual se detallan los avances alcanzados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del contrato No. CD-05-2025-1861, suscrito entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi SAS. Mediante el informe de gestión se realiza seguimiento a las actividades y se establecen evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones.	El entregable corresponde al informe de Gestión presentado en calidad de entidad ejecutora dentro del contrato. Este informe detalla de manera estructurada el cumplimiento de las obligaciones asignadas a Riwi para el periodo evaluado, incluyendo los resultados obtenidos, las actividades desarrolladas y los productos entregados. https://drive.google.com/drive/folders/11u8Wz27e0Rcb75CNCmPSOu8vP3aYmcg7usp-sharing	SI	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	
4. Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por la supervisión y corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa. Igualmente Informar oportunamente por escrito al supervisor del contrato sobre los inconvenientes que afecten el desarrollo de este; cuando aplique el contratista deberá ajustar actos.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El día 19 de Marzo de 2025 se recibe instrucciones por parte del supervisor a través de correo electrónico, luego de realizar las respectivas validaciones de las bases de datos de egresados de los colegios públicos de Barranquilla. En el documento se identificó un total de 100 aspirantes provenientes de Instituciones Educativas de Barranquilla y 26 de otros municipios, así identificando el número de total de jóvenes aspirantes al programa para entrenamiento en Riwi Barranquilla. Adicional se envían los soportes de inscripción establecidos dentro de las condiciones contractuales y en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del contrato No. CD-05-2025-1861, suscrito entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi SAS.	Esta Obligación es soportada mediante correo Electrónico con seguimiento por parte del supervisor https://drive.google.com/drive/folders/1ukXzxon4utbyC86LAtskkmL0818UJrJL7usp-sharing	SI	31 de marzo de 2025	19 de marzo de 2025	15	
5. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo, así como las actividades específicas del estudio previo, propuesta, contrato electrónico, anexo de condiciones contractuales, matriz de seguimiento del objeto contractual y todos los documentos que formen parte integral del contrato y que sean fuente de obligaciones, haciendo seguimiento permanente a la ejecución del contrato; como evidencia del cumplimiento de esta obligación el contratista deberá presentar informe consolidado para pago.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El 31 de marzo de 2025 se remitió a la entidad contratante el informe de ejecución de actividades, en el cual se detallan los avances alcanzados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del contrato No. CD-05-2025-1861, suscrito entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi SAS. Mediante el informe de gestión se realiza seguimiento a las actividades específicas y se detallan todos los documentos que conforman parte integral del contrato y se establecen evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones.	Informe de Gestión. Anexo 1.1 Cronograma inicial y ajustado 2025.xlsx Acta cronograma SED- Riwi 2025.pdf Anexo 1.2 Base de datos matriculados 2025.pdf Anexo 1.4 Anexo: Hojas de vida y Soportes talento humano Anexo: Perfiles Staff Riwi Barranquilla 2025.xlsx Anexo 2. Anexo: Acta Inducción Coders.pdf Anexo 3. Abordaje técnico Staff.pdf Anexo 4. Acta Nivelatorio Desarrollo de software.pdf Acta Nivelatorio Habilidades para la vida.pdf Acta Nivelatorio Inglés.pdf https://drive.google.com/drive/folders/11u8Wz27e0Rcb75CNCmPSOu8vP3aYmcg7usp-sharing	SI	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	
6. Participar activamente en las reuniones programadas por la supervisión sean presenciales o virtuales, y acoger las sugerencias, recomendaciones que se presenten y agrotar durante el mismo. Como evidencia el contratista deberá suscribir las actas correspondientes.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	En este periodo no se realizan reuniones ya sea presenciales o virtuales, por el contrario se reciben los lineamientos a través de correo electrónico.	En este periodo no se realizan reuniones ya sea presenciales o virtuales, por el contrario se reciben los lineamientos a través de correo electrónico. https://drive.google.com/drive/folders/1ukXzxon4utbyC86LAtskkmL0818UJrJL7usp-sharing	N.A	31 de marzo de 2025		Pendiente indicar Fecha Efectiva	
7. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, para lo cual el contratista deberá entregar Certificado de confidencialidad.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El día 05 de marzo de 2025, el representante legal de Riwi SAS suscribió y entregó el Certificado de confidencialidad correspondiente, en el cual se deja constancia expresa del mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que se conozca por causa o con ocasión del contrato CD-05-2025-1861 celebrado entre El Distrito Especial Industrial Y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS.	Como parte de la obligación se presenta el certificado de confidencialidad firmado por el representante legal. En el cual se deja constancia de reserva y confidencialidad sobre la información establecidos en el contrato. https://drive.google.com/drive/folders/115sm0T1RrVW4QDS17pLSv4Yd0t2ype7usp-sharing	SI	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
8. Presentar las observaciones y recomendaciones que estime conveniente, si durante la ejecución del contrato se presenten dudas o diferencias, con la anticipación suficiente, con el fin de no entorpecer el desarrollo del contrato; estas deberán presentarse por escrito y deben ser aprobadas por el supervisor sin que esto represente cambios o modificación del contrato. En caso de que aplique se deberá suscribir acta de aprobación.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	Durante el presente mes no se identificaron situaciones que dieran lugar a observaciones o recomendaciones. Por tanto, no fue necesario remitir comunicaciones oficiales al supervisor.	Durante el presente mes no se identificaron situaciones que dieran lugar a observaciones o recomendaciones. Por tanto, no fue necesario remitir comunicaciones oficiales al supervisor. https://drive.google.com/drive/folders/1ukXzxon4utbyC86LAtskkmL0818UJrJL7usp-sharing	N.A	31 de marzo de 2025		Pendiente indicar Fecha Efectiva	
9. Para la ejecución del contrato, el proveedor deberá suscribir el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, como evidencia esta acta de inicio deberá estar cargada en la Plataforma Secop II en el módulo "Ejecución del contrato".	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El día 05 de marzo se firma acta de inicio donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos establecidos para la ejecución de contrato CD-05-2025-1861, el cual tiene como objetivo la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la secretaría distrital de educación para la implementación de la estrategia de enseñanza aprendizaje de habilidades digitales en programación a fin de promover talento humano con capacidades requeridas en sector tecnológico de barranquilla.	Esta Obligación es soportada con el acta de inicio de contrato establecida para la ejecución de actividades estipuladas en el contrato https://drive.google.com/drive/folders/1pr2B031Tz1VRE14de5jf_2NDWjy_hfHusp-sharing	SI	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
10. El contratista deberá garantizar el inicio de la operación y la terminación de este, en la fecha establecida por parte del Distrito, cumpliendo en su totalidad las actividades señaladas en el numeral 3.2.3. "Especificaciones del Objeto Contractual" del presente estudio previo, el contratista deberá presentar el informe consolidado para pago.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El mes de Marzo 2025 y como parte de las obligaciones se presenta informe de gestión en el que se garantiza el inicio de la operación y cumplimiento de las actividades establecidas en el marco del contrato No. CD-05-2025-1861, suscrito entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi SAS. Con el seguimiento permanente a lo establecido en las condiciones contractuales específicas en el estudio previo.	El entregable corresponde al informe de Gestión presentado. 1. Descripción de cumplimiento y estado del proyecto en la etapa i de alistamiento https://drive.google.com/drive/folders/11u8Wz27e0Rcb75CNCmPSOu8vP3aYmcg7usp-sharing	SI	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA	No. CONTRATO: CD-05-2025-1861 VALOR DEL CONTRATO: \$2.003.000.000 CONTRATISTA: Riwi Barranquilla SAS SUPERVISOR: MARGARITA LEONOR ARAUJO CASTRO PERIODO INFORMADO: MENSUAL PERIODO DEL INFORME: DEL 05 AL 31 DE MARZO DEL 2025			FIRMA CONTRATISTA:  REVISÓ SUPERVISOR: 		ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1				
	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	En el mes de marzo se realizan los pagos correspondientes a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y Parafiscales, durante la ejecución del contrato de acuerdo con la normatividad vigente, lo cual se deberá acreditar mediante certificación a la fecha expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, según sea el caso, esta certificación deberá estar acompañada por las planillas de pago, es decir presentar cada mes copia de la planilla unificada del pago de seguridad social, con la discriminación de aportes por persona. Dicha relación debe presentarse suscrita por el Representante Legal del contratista, para la aprobación del supervisor del contrato, como requisito previo para cada pago, como evidencia el contratista deberá presentar el certificado de parafiscales y planillas.	Como soporte y dando cumplimiento al contrato establecido se presentan los pagos correspondientes a Planillas de pago de SS y parafiscales, planilla del personal vinculado y Certificado del pago con firma del R.F	SI	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
12. Mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaría General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda. Solo para el caso que aplique, el contratista deberá cargar en la Plataforma Scop II el RUT actualizado.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	05 de Marzo de 2025 y como parte de las obligaciones para la la ejecución del contrato CD-05-2025-1861, celebrado entre El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS. Se adjunta soporte del RUT vigente.	RUT actualizado 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1Y3n_dhNZ3kw3te0nRb3v07uW6M32Xusp=sharing	SI	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
13. El contratista deberá cancelar las estampillas distritales que se generen con la suscripción del presente contrato, en el término máximo de diez (10) días contados a partir de la suscripción, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Distrital. El contratista deberá cargar en la Plataforma Scop II la evidencia del pago de las estampillas.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El día 05 de Mayo como parte de las obligaciones contractuales se realiza pago de las estampillas correspondientes, establecidas para la ejecución del CD-05-2025-1861 celebrado entre El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS. las cuales corresponden al pago de estampilla ITSA, tercera edad y procuratura.	Esta Obligación es soportada con el soporte de pago de las estampillas ITSA, tercera edad y procuratura. https://drive.google.com/drive/folders/1xpkUdRGw7MOhavW-yh3r5g6d8u8h8Zusp=sharing	SI	31 de marzo de 2025	5 de mayo de 2025	62	Se hizo la debida retroalimentación con el equipo
14. Cumplir con la correcta ejecución presupuestal del contrato, el contratista deberá presentar informe de ejecución presupuestal	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	Se presenta Informe de Ejecución presupuestal en el marco de las obligaciones establecidas en el contrato CD-05-2025-1861. En donde se presenta al detalle la información de lo ejecutado, especificando los valores correspondientes a las adecuaciones realizadas, dotación de salones, equipos de cómputo de la sede para el proceso de entrenamiento de los futuros coders, así mismo los gastos de operación del proceso los cuales se detallan dentro del documento.	Esta Obligación es soportada con el Informe de Ejecución presupuestal https://drive.google.com/drive/folders/1c1q6G7rmaqhesw7bIMRRnA6pZEF8KK7usp=sharing	SI	31 de marzo de 2025	6 de marzo de 2025	2	
15. Realizar la oportuna reafiliación en el régimen contributivo correspondiente, en el evento de cambio de este para la ejecución del contrato; solo para el caso que aplique el contratista deberá presentar el Rut donde se evidencie la reafiliación.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	Durante el mes de marzo no se presentaron cambios en el régimen. En consecuencia, esta obligación no aplica en este periodo.	N.A https://drive.google.com/drive/folders/1Y3n_dhNZ3kw3te0nRb3v07uW6M32Xusp=sharing	N.A	31 de marzo de 2025			Pendiente indicar fecha efectiva
16. Para cada pago el contratista deberá presentar junto con su informe de gestión, las evidencias que sustenten el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales sean estas financieras, técnicas, administrativas, y legales, las cuales previo visto bueno de los profesionales de apoyo a la supervisión, en todo caso tanto el informe de gestión como las evidencias, productos o entregables, deberán estar revisados y aprobados por el supervisor del contrato, previo al cargo en la plataforma Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, para lo cual el contratista deberá presentar el informe consolidado del periodo que corresponde.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El 31 de marzo de 2025 se remitió a la entidad contratante el informe de ejecución de actividades, en el cual se detallan los avances alcanzados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del contrato No. CD-05-2025-1861, suscrito entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi SAS. Mediante el informe de gestión se evidencia la ejecución de las obligaciones contractuales, específicas, se detallan todos los documentos que conforman parte integral del contrato y se establecen evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones.	Informe de Gestión. 1.3 Garantía de condiciones en los ambientes de aprendizaje. https://drive.google.com/drive/folders/1U8Bw27e0RCb75CNCmPS0UeVp3aYmg7usp=sharing	SI	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	
17. Entrega de las hojas de vida del equipo de trabajo de acuerdo con el perfil requerido en el presente estudio previo, con sus respectivos soportes de estudios y experiencia, el cual deberá estar revisado y aprobado por el supervisor, además, el contratista deberá garantizar que se mantengan estas perfiles durante la ejecución del contrato, para lo cual el contratista deberá presentar las hojas de vida del equipo vigente, con sus respectivos soportes. Para el caso de algún remplazo, el contratista deberá evidenciar que este cumpla con el mismo perfil que quedó establecido en el estudio previo.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El día 05 de Marzo de 2025 da inicio a la ejecución del contrato CD-05-2025-1861, celebrado entre El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS. Como parte de los compromisos contractuales se consolida la información del equipo de trabajo con soportes de hoja de vida y cuadro consolidado con la información de los perfiles, responsabilidades y requisitos del mismo. Los cuales están establecidos en el marco de las obligaciones dentro del estudio previo para la correcta ejecución del contrato.	Esta Obligación es soportada con el Informe de Hoja de vida del equipo de trabajo y cuadro consolidado de perfiles donde se especifican los roles dentro de la estructura operativa https://drive.google.com/drive/folders/1WN18wLxWwVv10YN13PCTE3FZo6Yd4usp=sharing	SI	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
18. Constituir y mantener vigente la garantía única que impone la celebración del presente Contrato, en los términos establecidos en el mismo, para lo cual el contratista deberá cargar en la plataforma Scop II las pólizas de acuerdo con la cláusula de garantías del contrato, junto con el recibo de pago, y para el caso de modificaciones al contrato, el contratista deberá mantenerlas actualizadas.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El día 27 de febrero de 2025, el representante legal de Riwi SAS hace entrega de pólizas de seguro expedidas por seguros mundial dando cumplimiento de la obligación relacionada y amparando las obligaciones establecidas en el marco del contrato No. CD-05-2025-1861, suscrito entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi SAS.	Se entrega como documento soporte a la obligación la pólizas de seguro https://drive.google.com/drive/folders/161r18z3RqC4UO-4rEzKz8YpUttRaFdusp=sharing	SI	31 de marzo de 2025	27 de febrero de 2025	(5)	
19. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si el contratista se encuentra obligado a realizar facturación electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de conformidad a la normatividad previamente indicada.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El día 07 de Mayo se Emite Factura Electronica N° RWBQ5 dando cumplimiento a las condiciones establecidas para el pago por la ejecución del contrato CD-05-2025-1861, celebrado entre El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS.	Se entrega como documento soporte a la obligación la Factura Electronica N° RWBQ5 https://drive.google.com/drive/folders/1uXtMIQHuerneIOIM1NBfFVdg3yKvRg7usp=sharing	SI	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
20. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato, las asignadas por el supervisor y todas aquellas que garanticen su cabal y oportuna ejecución	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	APLICA	El 31 de marzo de 2025 se remitió a la entidad contratante el informe de ejecución de actividades, en el cual se detallan los avances alcanzados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del contrato No. CD-05-2025-1861, suscrito entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi SAS. Mediante el informe de gestión se realiza seguimiento a las actividades específicas y se detallan todos los documentos que conforman parte integral del contrato y se establecen evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones.	Informe de Gestión. Anexo 1.1 Cronograma inicial y ajustado 2025.xlsx Acta cronograma SED- RIWI 2025.pdf. Anexo 1.2 Base de datos matriculados 2025.pdf. Anexo 1.4 Anexo: Hojas de vida y Soportes talento humano Anexo: Perfiles Staff Riwi Barranquilla 2025.xlsx. Anexo 2. Anexo: Acta Inducción Coders.pdf. Anexo 3. Abordaje Técnico Staff.pdf. Anexos 4: Acta Nivelatorio Desarrollo de software.pdf. Acta Nivelatorio Habilidades para la vida.pdf. Acta Nivelatorio Inglés.pdf https://drive.google.com/drive/folders/11u8W27e0RCb75CNCmPS0UeVp3aYmg7usp=sharing	SI	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	
1. Cumplir con lo establecido en el numeral 3.2.3. del presente estudio previo. Las evidencias del cumplimiento de esta obligación serán de acuerdo lo señalado en el presente estudio teniendo en cuenta el periodo correspondiente, cumpliendo con cada uno de los entregables establecidos en el ítem "especificaciones del objeto contractual".	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	El 31 de marzo de 2025 se remitió a la entidad contratante el informe de ejecución de actividades, en el cual se detallan los avances alcanzados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del contrato No. CD-05-2025-1861, suscrito entre El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi SAS. Mediante el informe de gestión se realiza seguimiento a las actividades específicas para la formación de jóvenes en habilidades de programación, inglés y habilidades del ser (blandas) para mejorar su calidad de vida y empleabilidad en el Distrito de Barranquilla, implementando una estrategia formativa que conlleve a mejorar los niveles de empleabilidad.	Se entrega como documento soporte a la obligación la evidencias fotograficas de las actividades específicas para la formación de jóvenes mencionadas en el Informe de Gestión https://drive.google.com/drive/folders/1x3qQhVn9zo2HH85A5jyxU1VX98yel7usp=sharing	SI	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA	No. CONTRATO: CD-05-2025-1861 VALOR DEL CONTRATO: \$2.003.000.000 CONTRATISTA: Riwi Barranquilla SAS SUPERVISOR: MARGARITA LEONOR ARAUJO CASTRO PERIODO INFORMADO: MENSUAL PERIODO DEL INFORME: DEL 05 AL 31 DE MARZO DEL 2025			FIRMA CONTRATISTA:  REVISÓ SUPERVISOR: 		ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1			
	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA			31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	
2. Asegurarse que la población intervenida reciba en su totalidad las actividades según lo contemplado en la Propuesta técnica, estudio previo, contrato electrónico, anexo de condiciones contractuales y todos los documentos que hacen parte integral del contrato, para lo cual el contratista deberá entregar el informe consolidado para pago.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	El 31 de marzo de 2025 se remitió a la entidad contratante el informe de ejecución de actividades, en el cual se detallan los avances alcanzados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del contrato No. CD-05-2025-1861, suscrito entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi SAS.	Informe de Gestión. 4. Curso Nivelatorio a estudiantes. Anexos: Acta Nivelatorio Desarrollo de software.pdf Acta Nivelatorio Habilidades para la vida.pdf Acta Nivelatorio Inglés.pdf	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	
3. Presentación de la estructura operativa de la estrategia, que incluya Coordinador Administrativo, Líder Tech, Líder de aprendizaje, analistas de mercado, Profesionales entrenadores, Profesionales intervención social, Profesores de inglés, Profesional soporte infraestructura.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	El día 05 de Marzo de 2025 da inicio a la ejecución del contrato CD-05-2025-1861, celebrado entre el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS. Como parte de los compromisos contractuales se consolida la información del equipo de trabajo acta de estructura operativa donde se consolidan los requerimientos frente al talento humano necesario para la ejecución del contrato, estructura y descripción del Equipo Operativo. Descripción de áreas y su función, descripción de los roles, funciones y los perfiles. Los cuales están establecidos en el marco de las obligaciones dentro del estudio previo para la correcta ejecución del contrato.	Se entrega como documento soporte a la obligación el acta de constitución de la estructura Operativa	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
4. Presentación de la estructura operativa de la estrategia, que incluya Líder del proyecto, Equipo logístico de horarios, Gestor de Calidad Educativa, docentes, formadores, operadores logísticos, psicólogos, es decir personal de seguimiento y acompañamiento que desarrollan las funciones establecidas bajo los lineamientos de la Oficina de calidad educativa de la Secretaría Distrital de Educación; para lo cual el contratista deberá entregar documento donde se relacione el equipo de trabajo, así mismo el cumplimiento de ejecutar el contrato con estos perfiles.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	El día 05 de Marzo de 2025 da inicio a la ejecución del contrato CD-05-2025-1861, celebrado entre el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS. Como parte de los compromisos contractuales se consolida la información del equipo de trabajo acta de estructura operativa donde se consolidan los requerimientos frente al talento humano necesario para la ejecución del contrato, estructura y descripción del Equipo Operativo. Descripción de áreas y su función, descripción de los roles, funciones y los perfiles. Los cuales están establecidos en el marco de las obligaciones dentro del estudio previo para la correcta ejecución del contrato.	Se entrega como documento soporte a la obligación el acta de constitución de la estructura Operativa	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
5. Garantizar la disponibilidad de condiciones administrativas, operativas, logísticas, técnicas, para el cumplimiento de las obligaciones que se requieren para el adecuado desarrollo de las actividades, para lo cual el contratista deberá entregar documento donde se evidencie que cuenta con la infraestructura que incluye, tecnológica, equipo de trabajo (administrativo y operativo) y la logística, este documento forma parte del informe de gestión.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	El día 05 de marzo de 2025, el representante legal de Riwi SAS suscribió y entregó el Certificado de Cumplimiento correspondiente, en el cual se deja constancia expresa del cumplimiento de la obligación relacionada con la asunción de los gastos y riesgos inherentes al desarrollo del contrato, bajo su entera responsabilidad. En dicho documento, se manifiesta haber ejecutado todas las actividades pactadas en el marco del contrato vigente, asumiendo plenamente las responsabilidades legales, técnicas y financieras derivadas del mismo. Esta certificación fue presentada de manera oportuna.	Como parte de la obligación se presenta el Certificado de Cumplimiento debidamente suscrito por el representante legal, en el cual se deja constancia del cumplimiento de las actividades y compromisos establecidos en el contrato.	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
6. Construir un archivo digital de todos los soportes de la ejecución del contrato para conservarlo durante el periodo de ejecución del contrato, de fácil manejo y organizado con toda la documentación inherente a la ejecución de este, para lo cual el contratista deberá presentar una certificación que dé cuenta del cumplimiento de esta obligación, sin detrimento de validación en campo por parte del supervisor y/o su equipo de apoyo, en este caso se suscribirá acta de la visita técnica.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	Se presentó el respectivo certificado de cumplimiento que da cuenta de la organización y conservación de la documentación inherente a la ejecución del contrato, de manera digital y de fácil manejo. Hasta la fecha, no se ha requerido validación en campo por parte del supervisor o su equipo de apoyo, por lo cual no se ha suscrito acta de visita técnica.	N/A	31 de marzo de 2025			Pendiente indicar Fecha Efectiva
7. La información relacionada producto de la ejecución del contrato debe estar a disposición del supervisor, siempre que sea requerida y exclusivamente para efectos del cumplimiento del contrato y al finalizar la ejecución deberá ser entregada a la entidad. El supervisor deberá requerir por escrito esta solicitud, así mismo el contratista deberá dar respuesta por escrito a este requerimiento.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	El día 05 de Marzo de 2025 da inicio a la ejecución del contrato CD-05-2025-1861, celebrado entre el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS. El objeto de este contrato es la "Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la secretaría distrital de educación para la implementación de la estrategia de enseñanza aprendizaje de habilidades digitales en programación a fin de promover talento humano con capacidades requeridas en sector tecnológico de barranquilla". Se realiza diligenciamiento de la Matriz de seguimiento para consolidar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el mes de marzo, las cuales sustentan el correcto desarrollo de lo establecido en el estudio previo y dando cumplimiento del contrato.	Como Soporte a las obligaciones se presenta Matriz de seguimiento a la ejecución contractual para consolidar soportes de la ejecución del contrato.	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	
8. Cumplir con las políticas de seguridad, los procedimientos y políticas para el manejo de la información.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	El día 05 de marzo de 2025, el representante legal de Riwi SAS suscribió y entregó el Certificado de Confidencialidad correspondiente, en el cual se deja constancia expresa del cumplimiento de la obligación relacionada con la confidencialidad de la información. En dicho documento, se manifiesta haber ejecutado todas las actividades pactadas en el marco del contrato vigente cumpliendo con las políticas de seguridad, los procedimientos para el manejo de la información.	Como parte de la obligación se presenta Certificado de confidencialidad debidamente suscrito por el representante legal, en el cual se deja constancia de la reserva en la información de las actividades y compromisos establecidos en el contrato.	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
9. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del contrato es exclusiva propiedad del DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, quien podrá utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos cuando lo estime necesario sin contraprestación alguna a favor del CONTRATISTA, para lo cual el contratista deberá presentar Certificado de compromiso.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	El día 05 de marzo de 2025, el representante legal de Riwi SAS suscribió y entregó el Certificado de Compromiso correspondiente, en el cual se deja constancia expresa del haber ejecutado todas las actividades pactadas en el marco del contrato vigente cumpliendo con las políticas de seguridad, los procedimientos para el manejo de la información.	Como parte de la obligación se presenta Certificado de compromiso, en el cual se deja constancia del cumplimiento en la ejecución actividades y compromisos establecidos en el contrato.	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
10. El contratista podrá conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos, sin que pueda reproducirlos, difundirlos o entregarlos a terceras personas sin autorización de EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, para lo cual el contratista deberá presentar Certificado de compromiso.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	El día 05 de marzo de 2025, el representante legal de Riwi SAS suscribió y entregó el Certificado de Compromiso correspondiente, en el cual se deja constancia expresa de cumplimiento con la reserva de las políticas de seguridad, los procedimientos para el manejo de la información, difusión o entrega sin autorización de las partes. Asumiendo plenamente las responsabilidades que incurra en lo mencionado.	Como parte de la obligación se presenta Certificado de compromiso, en el cual se deja constancia del cumplimiento en la ejecución actividades y compromisos establecidos en el contrato.	31 de marzo de 2025	5 de marzo de 2025	1	
11. EL CONTRATISTA deberá contar con un registro fotográfico digital de todas las actividades desarrolladas y ponerlas a disposición del DISTRITO DE BARRANQUILLA, cuando sean requeridos, para lo cual el contratista deberá contar con una Galería de registros fotográficos, debidamente rotulados por actividad, fecha.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	Marzo 31 de 2025, Como parte de la ejecución del contrato CD-05-2025-1861, celebrado entre el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS. Se presentan evidencias fotográficas dentro del periodo del mes de marzo. Se evidencia la ejecución y de las actividades, Las cuales sustentan el correcto desarrollo de lo establecido en el estudio previo y dando cumplimiento a la ejecución del contrato.	Evidencias fotográficas de las actividades	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	
12. Entregar el cronograma de actividades o Plan Operativo de Actividades (POA), a los 15 días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, el cual deberá cumplir con los siguientes presupuestos: a. Deberá ser elaborado con la participación del supervisor del contrato, el técnico designado de la Oficina de Calidad Educativa, el representante legal del proveedor, el técnico designado por el proveedor. b. Deberá estar suscrito por el representante legal del proveedor, el técnico designado por parte del proveedor, el supervisor del contrato y el técnico designado por parte de la Oficina de Calidad Educativa de la Secretaría Distrital de Educación. c. El cronograma de actividades podrá ser ajustado de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, teniendo en cuenta las condiciones presentadas durante la ejecución de la propuesta, este ajuste deberá estar motivado y aprobado por las partes mediante acta de reunión técnica. d. El cronograma de actividades o Plan Operativo de Actividades (POA) deberá estar aprobado por la supervisión a fin de ser ejecutado. Para el cumplimiento de esta obligación el contratista deberá presentar el cronograma de actividades, el cual deberá incluir acta de creación y aprobación.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	Se realiza cronograma de actividades el cual comprenden las actividades a realizar en el marco del contrato CD-05-2025-1861, celebrado entre la Alcaldía y Riwi Barranquilla SAS. En el que se contempla como primera etapa el alistamiento en un tiempo estimado de 5 semanas. Comprende Descripción General de Actividades, Relación Talento Humano (15), evidencia fotográfica, matrícula hasta máximo 200 jóvenes estudiante, inducción y cronograma. Hojas de vida y soportes Staff Actas de transferencia metodológica y preparación del Staff de intervención de estudiante.	Cronograma de actividades y acta de reunión Actualización cronograma Riwi Barranquilla	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA	No. CONTRATO: CD-05-2025-1861 VALOR DEL CONTRATO: \$2.003.000.000 CONTRATISTA: Riwi Barranquilla SAS SUPERVISOR: MARGARITA LEONOR ARAUJO CASTRO PERIODO INFORMADO: MENSUAL PERIODO DEL INFORME: DEL 05 AL 31 DE MARZO DEL 2025			FIRMA CONTRATISTA:  REVISÓ SUPERVISOR: 		ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1				
	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA							
13. El contratista deberá entregar tramitada la matriz de seguimiento de ejecución contractual, cada fin de mes, de acuerdo al instructivo, ésta matriz de seguimiento forma parte integral del informe de ejecución, ésta deberá contener las evidencias que correspondan al periodo de su diligenciamiento que den muestra del cumplimiento de las obligaciones que le apliquen, de acuerdo a los lineamientos que sean impartidos por el supervisor, esta matriz deberá estar revisada por el supervisor y el equipo de profesionales de apoyo a la supervisión con su respectivo visto bueno, en todo caso la matriz deberá estar aprobada por el supervisor del contrato, a fin de ser cargado en la Plataforma Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II. Esta matriz de seguimiento deberá ser enviada al supervisor debidamente suscrita por el representante legal.				El día 05 de Marzo de 2025 inicia la ejecución del contrato CD-05-2025-1861, celebrado entre El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS. Se realiza gestión de la Matriz de seguimiento para el correcto control y consecución de evidencias, presentación de soportes dentro de lo establecido en el estudio previo. Este con este seguimiento se consolidan las evidencias que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el mes de marzo, las cuales sustentan el correcto desarrollo de lo pactado contractualmente.	Como Soporte a las obligaciones se presenta Matriz de seguimiento a la ejecución contractual para consolidar soportes de la ejecución del contrato.	SI	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	
14. Presentar las actas de reunión técnica o administrativa, debidamente suscritas por los asistentes y las observaciones, novedades y tareas, que se hayan sucedido, las cuales formarán parte integral de los documentos del contrato y de la supervisión.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	En este periodo no se realizan reuniones ya sea presenciales o virtuales, por el contrario se reciben los lineamientos a través de correo electrónico.	En este periodo no se realizan reuniones ya sea presenciales o virtuales, por el contrario se reciben los lineamientos a través de correo electrónico.	N.A	31 de marzo de 2025			Pendiente indicar Fecha Efectiva
15. Atender y responder las observaciones o aclaraciones que solicite el supervisor del contrato durante los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	En este periodo no se realizan reuniones ya sea presenciales o virtuales, por el contrario se reciben los lineamientos a través de correo electrónico.	En este periodo no se realizan reuniones ya sea presenciales o virtuales, por el contrario se reciben los lineamientos a través de correo electrónico.	N.A	31 de marzo de 2025			Pendiente indicar Fecha Efectiva
16. Entregar con cada informe de supervisión un anexo con los insumos, datos e información requerida para el desarrollo de las estrategias de comunicación y divulgación a la comunidad de las actividades ejecutadas en el contrato, para lo cual el contratista deberá presentar un Plan de comunicaciones	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES TÉCNICAS	APLICA	Marzo 31 de 2025 como parte de la ejecución del contrato CD-05-2025-1861, celebrado entre El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS. Se presentan evidencias que comprenden el plan de comunicaciones, derivado del cronograma de actividades a ejecutar para el correcto desarrollo de lo previsto para el contrato. Consta de fases de negociación y preparación, alistamiento, proceso de selección, e ingreso al programa desarrollado por Riwi Barranquilla.	Como Soporte a las obligaciones se presenta Plan de comunicaciones que incluye actividades desarrolladas dentro del cronograma de actividades.	SI	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	
PAGO 1: (15 MARZO) Matriz de seguimiento contractual debidamente diligenciada, con las evidencias que corresponden desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de marzo de 2025, y las evidencias de las obligaciones que le apliquen en este periodo. b. Cronograma de actividades o Plan Operativo de Actividades (POA) debidamente aprobado por el supervisor. c. Hojas de vida del equipo de trabajo con sus respectivos soportes. d. Presentar en un documento la estructura de la estrategia, que incluya Coordinador Administrativo, Líder Tech, Líder de aprendizaje, análisis de mercado, Profesionales entrenadores, Profesionales intervención social, Profesores de inglés, Profesional soporte infraestructura. e. Informe Alistamiento que contiene: Descripción General de Actividades, Relación Talento Humano contratado (15), evidencia fotográfica, matrícula hasta máximo 200 jóvenes estudiantes, inducción y cronograma. f. Actas de transferencia metodológica y preparación del Staff de intervención de estudiantes.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	APLICA	El día 05 de Marzo de 2025 inicia la ejecución del contrato CD-05-2025-1861, celebrado entre El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS. Se realiza gestión de la Matriz de seguimiento para el correcto control y consecución de evidencias dentro de lo establecido en el estudio previo, presentación de Cronograma de actividades el cual ha sido aprobado por el supervisor, se entregan soportes de Hojas de vida del equipo de trabajo, acta de estructura operativa, Informe Alistamiento que contiene, Relación Talento Humano contratado, se presentan evidencia fotográfica, Actas de transferencia metodológica, preparación del Staff e intervención de estudiantes. Dichas evidencias soportan lo pactado contractualmente para la correcta ejecución del contrato.	Como Soporte a las obligaciones se presenta cronograma de actividades con acta de modificación, Hojas de vida del equipo de trabajo, acta de estructura operativa, evidencias fotográficas, bases de datos matriculados y lista de asistencia. Ver hoja "Consolidado pago 1"1.https://drive.google.com/drive/folders/1-n3bXR048UNPDEgyktoQdAKyH3Du?usp=sharing 2.https://drive.google.com/drive/folders/1WN18wLxWwWV10YNL3PCITE3FZo6yb4?usp=sharing 3.https://drive.google.com/drive/folders/1TADm9HfIF1LqZjgHwEwP8ayUIR1A7?usp=sharing 4.https://drive.google.com/drive/folders/1-n3bXR048UNPDEgyktoQdAKyH3Du?usp=sharing 5.https://drive.google.com/drive/folders/1WN18wLxWwWV10YNL3PCITE3FZo6yb4?usp=sharing 6.https://drive.google.com/drive/folders/1OBn8lyKd9ka6M7R8V3h0cg1TMS_1yG5T?usp=sharing 7.https://drive.google.com/drive/folders/1i6e8p_8xbx3l_vyJHwB1397d21_7Yy?usp=sharing 8.https://drive.google.com/drive/folders/1TDy7T0c-JFVemzicdofFcQyZ_1j9Le?usp=sharing	SI	15 de marzo de 2025	15 de marzo de 2025	11	
PAGO 2: (20 MAYO) El informe de gestión del contratista deberá contener: a. Matrices de seguimiento contractual debidamente diligenciada, con las evidencias de las obligaciones que correspondan para este periodo. Fecha de aprobación: 31/01/2024 b. Informe Ruta Básica que contiene: Seguimiento a jóvenes Estudiantes a través de la plataforma Moodle (Estudiantes Activos, Seguimiento y Asistencia), reporte de evaluaciones de desempeño, análisis de deserción y permanencia, informe avances por áreas y módulos y anexo fotográfico.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	NO APLICA	N.A	N.A	N.A	20 de mayo de 2025	N.A		N.A
PAGO 3: (19 AGOSTO) El informe de gestión del contratista deberá contener: a. Matrices de seguimiento contractual debidamente diligenciada, con las evidencias de las obligaciones que correspondan para este periodo. b. Informe Ruta Básica que contiene: Seguimiento a jóvenes Estudiantes a través de la plataforma Moodle (Estudiantes Activos, Seguimiento y Asistencia), reporte de evaluaciones de desempeño, análisis de deserción y permanencia, informe avances por áreas y módulos y anexo fotográfico.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	NO APLICA	N.A	N.A	N.A	19 de agosto de 2025	N.A		N.A
PAGO 4: (DICIEMBRE) El informe de gestión del contratista deberá contener: a) Matrices de seguimiento contractual debidamente diligenciada, con las evidencias de las obligaciones que correspondan para este periodo. b) Seguimiento a jóvenes Estudiantes a través de la plataforma Moodle (Estudiantes Activos, Seguimiento y Asistencia), reporte de evaluaciones de desempeño, análisis de deserción y permanencia, informe avances por áreas y módulos, anexo fotográfico c) Informe de evaluación del proceso de formación en los aspectos de desempeño, aprendizaje, deserción y permanencia. Informa acompañamiento ocupacional bajo metodología, evidencia fotográfica.	ESTUDIO PREVIOS	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	NO APLICA	N.A	N.A	N.A	15 de diciembre de 2025	N.A		N.A

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PERSONA JURÍDICA		No. CONTRATO: CD-05-2025-1861 VALOR DEL CONTRATO: \$2.000.000.000 CONTRATISTA: Riwi Barranquilla SAS SUPERVISOR: MARGARITA LEONOR ARAUJO CASTRO PERIODO INFORMADO: MENSUAL PERIODO DEL INFORME: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025		FIRMA CONTRATISTA:  REVISÓ SUPERVISOR: 		ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1			
Etapla I. ALISTAMIENTO 1. Alistamiento en actividades administrativas y garantía de condiciones en los ambientes de aprendizaje para el desarrollo del objeto contractual.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	APLICA	El 31 de marzo de 2025 se remitió a la entidad contratante el informe de ejecución de actividades, en el cual se detallan los avances alcanzados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del contrato No. CD-05-2025-1861. Alistamiento en actividades administrativas y garantía de condiciones en los ambientes de aprendizaje para el desarrollo del objeto contractual. El proceso consistió en disponer de los recursos humanos, técnicos, financieros y procedimentales para el desarrollo integral del proyecto, además de lo requerido para la vinculación de los jóvenes a entrenar y formar.	SI	31 de marzo de 2025	30 de marzo de 2025	26	
Etapla I. ALISTAMIENTO 2. Socialización a estudiantes matriculados sobre compromisos, corresponsabilidad, horarios y demás.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	APLICA	El 31 de marzo de 2025 se remitió a la entidad contratante el informe de ejecución de actividades, en el cual se detallan los avances alcanzados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del contrato No. CD-05-2025-1861. Dentro del cronograma establecido del 10 al 14 de marzo se realizan actividades de Inducción Coders. El objetivo de las sesiones de inducción es: Introducir a los coders en la cultura, herramientas, compromisos, corresponsabilidad, horarios y normativas de Riwi.	SI	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	
Etapla I. ALISTAMIENTO 3. Reunión del staff para abordaje táctico y estratégico del proceso formativo a desarrollar.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	APLICA	El 31 de marzo de 2025 se remitió a la entidad contratante el informe de ejecución de actividades, en el cual se detallan los avances alcanzados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del contrato No. CD-05-2025-1861. Dentro del cronograma establecido se realizan sesiones 5 y 6 de Marzo con el objetivo de socializar el abordaje táctico y estratégico del proceso formativo a desarrollar al Staff de Riwi por parte de la Coordinadora de Talento humano (Maria Paula Prieto) y el Líder de aprendizaje (Marlon García).	SI	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	
Etapla I. ALISTAMIENTO 4. Curso Nivelatorio a estudiantes en Lógica y Algoritmica de 20 horas y al menos 2 horas de actividades de bienestar y socialización entre pares; en temas como prevención del suicidio, ergonomía, manejo de estrés laboral, seguridad y salud en el trabajo, ansiedad, depresión.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	APLICA	Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato contrato CD-05-2025-1861, celebrado entre El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y Riwi Barranquilla SAS. Se definen las siguientes actividades del 10 al 14 de marzo se realizan actividades de Inducción Coders, con abordaje en temáticas planteadas en la etapa de alistamiento. 4. Curso Nivelatorio a estudiantes - Anexos: Acta Nivelatorio Desarrollo de software.pdf Acta Nivelatorio Habilidades para la vida.pdf Acta Nivelatorio Inglés.pdf	SI	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	27	
Etapla II. RUTA BÁSICA DE ENTRENAMIENTO En esta etapa se desarrollan los procesos de fundamentación durante al menos el 40% del tiempo de formación efectiva. Esta fundamentación tendrá mínimo 3 áreas: 1. Habilidades Blandas: con al menos 3 módulos. 2. Habilidades Técnicas: con al menos 4 módulos 3. Habilidades en segunda lengua-ingles con énfasis en el mundo tecnológico: con al menos 3 modulos Ademas se llevará a cabo al menos 4 actividades de bienestar con una duracion en conjunto mínimo de 5 horas, en temáticas que incluyan: Aprendizaje Autónomo, Mundo Tech y la equidad de género, Prevención del Suicidio y salud mental.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	NO APLICA	N.A	N.A		30 de abril de 2025	N.A	N.A
Etapla III. RUTA AVANZADA DE ENTRENAMIENTO En esta etapa se desarrollan los procesos avanzados aplicados al mundo del desarrollo (simulación de proyectos y solución de problemas) durante al menos el 40% del tiempo de formación efectiva. Esta fundamentación tendrá mínimo 3 áreas. 1. Habilidades Blandas: con al menos 4 módulos. 2. Habilidades Técnicas: con al menos 3 módulos 3. Habilidades en segunda lengua-ingles con énfasis en el mundo tecnológico: con al menos 3 modulos. En esta etapa de acuerdo a los habilidades y aptitudes del estudiante se dividen los grupos en función de la tecnología en el desarrollo de software sobre la cual profundizará el aprendizaje, front-end o back-end.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	NO APLICA	N.A	N.A		31 de julio de 2025	N.A	N.A
Etapla IV. RUTA PROFUNDIZACIÓN DE ENTRENAMIENTO En esta etapa se desarrollan los procesos de especialización técnica durante al menos el 20% del tiempo de formación efectiva. Esta fundamentación se centra en: - Uso de frameworks y librerías especializadas de acuerdo a elección y perfil ocupacional del estudiante. - Relación entre el desarrollo software y los servicios en la nube para administración y despliegue de sistemas de información- Nivelación de inglés, si aplica - Simulación proyectos de software- Simulación entrevista laboral y creación brief o CV.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	NO APLICA	N.A	N.A		30 de septiembre de 2025	N.A	N.A
Etapla IV. EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE La revisión de todo el proceso, la preparación de los resultados y acciones de mejora propios del proceso de aprendizaje y la disposición de diagnósticos sobre cada Coder.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	NO APLICA	N.A	N.A		15 de diciembre de 2025	N.A	N.A

NOTA: CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN QUE SEA EXIGIBLE EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL