



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891855130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	--	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	28/04/2025															
Contrato No.	20250329				Fecha Cont.		03/03/2025		Tipo		CONVENIO					
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DE LA PROVIDENCIA R/L ALONSO CASTELLANOS CASTELLANOS								Id.		NIT 9016911358 C.C. 12721588					
Supervisor o interventor	HELBER DANILO MARTÍNEZ CHAPARRO															
Objeto del contrato	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DE LA PROVIDENCIA, PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 29 SUR.															
Valor																
Plazo programado	3 meses			días					inició		17/03/2025		Fin		16/07/2025	
Historial:																
Adiciones	De Fecha				Valor		\$									
Prórrogas	De fecha				Desde				Hasta							
Suspensiones	De fecha		11/04/2025		Desde		11/04/2025		Hasta		27/04/2025					
Plazo restante	meses		2		días		6		Vence el día		03/07/2025					

I. Solicitud

Adicionar	Valor	\$			Valor luego de adición	\$
Prorrogar	meses		días		Finaliza	
Suspender	meses		días		Finaliza	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No	X		
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación


Se solicita el	reinicio	del contrato por los siguientes motivos:
1. Las razones que originaron la suspensión se superaron, estando a disposición para iniciar las actividades.		
El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la presente acta.		

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.






MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN





NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	--	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA


Secretario del Despacho


Supervisor/interventor


Contratista



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-08	ACTA DE REINICIO	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	------------------	------------------	------------

COPIA CONTROLADA

En Sogamoso, a los 28 días del mes de abril de 2025, en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Proyectos de Sogamoso se reunieron **HELBER DANILO MARTÍNEZ CHAPARRO**, como Supervisor del contrato y **ALONSO CASTELLANOS CASTELLANOS**, representante legal JAC Vereda San José de la Providencia, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 01 del contrato que se identifica a continuación:

CONVENIO	X	CONTRATO	TIPO	
No. DEL CONTRATO		20250329	FECHA	AÑO 2025 MES 03 DÍA 03
OBJETO:	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DE LA PROVIDENCIA, PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 29 SUR.			
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR ADICIONAL: Si a ello hay lugar		DURACION DEL CONTRATO:	PRORROGA: Si a ello hay lugar
\$139.929.983			Tres (03) meses	

FECHA DE SUSPENSION	DESDE	AÑO 2025	MES 04	DIA 11	HASTA	AÑO 2025	MES 04	DIA 27	PLAZO Diecisiete (17) días
FECHA DE REINICIO	DESDE	2025	04	28	HASTA	2025	07	03	Dos (2) meses, seis (6) días

MOTIVACIÓN:

- Las razones que originaron la suspensión se superaron, estando a disposición para iniciar las actividades.

El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la presente acta.

No siendo otro el objeto de la presente Acta, se firma por quienes en ella intervinieron

HELBER DANILO MARTÍNEZ CHAPARRO
Supervisor

ALONSO CASTELLANOS CASTELLANOS
Contratista

Vo. Bo. Secretario de Despacho