



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	--	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	11/04/2025				
Contrato No.	20250329		Fecha Cont.	03/03/2025	Tipo
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA R/L ALONSO CASTELLANOS CASTELLANOS			Id.	CONVENIO
Supervisor o interventor	HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO				
Objeto del contrato	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DE LA PROVIDENCIA. PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 29 SUR.				
Valor					
Plazo programado	3 meses		días		
Historial:					
Adiciones	De Fecha		Valor	\$	
Prórrogas	De fecha		Desde	Hasta	
Suspensiones	De fecha		Desde	Hasta	
Plazo restante	meses		días	Vence el día	

I. Solicitud

Adicionar	Valor	\$	Valor luego de adición	\$
Prorrogar	meses		días	Finaliza
Suspender	meses	1	días	Finaliza 10/05/2025
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día			16/07/2025
Cambio / Nuevos ítems (marcar x)	Sí		No	
Otra, explicar				

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	suspensión,	del contrato por los siguientes motivos:
Con ocasión al objeto contractual del convenio solidario N.º 20250329, el cual tiene como alcance LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 29 SUR, y como quiera que las condiciones climáticas adversas registradas en la zona de ejecución del contrato impiden la ejecución normal, debido a la inestabilidad del terreno, afectando la calidad técnica de los trabajos, lo cual compromete la correcta ejecución del objeto contractual.		
Por lo anterior se hace necesario suspender temporalmente el contrato por un término de treinta (30) días, la suspensión tiene como objetivo evitar incumplimientos contractuales derivados de causas de fuerza mayor, una vez que las condiciones climáticas se normalicen, se reanudará la ejecución del contrato, previa notificación formal a las partes involucradas		

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Solicitud de suspensión por parte del contratista

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.






MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6
------------------------	--	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

 Secretario del Despacho	 Supervisor/interventor	 Contratista
--	---	--

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"