



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 004
Fecha: 22.02.2025

CONTRATO	X	CONVENIO	
INFORME PARCIAL	3	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Mínima Cuantía
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	053 de 2025
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Secretaría de Educación y Cultura
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	051
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	Marzo 11 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Prestación de Servicios de formación en Manualidades para los diferentes grupos poblacionales en el municipio de Caicedonia.
CONTRATISTA	JOSÉ MANUEL GALLEG0 MORALES
NIT/CC	94250252-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MANUEL GALLEG0 MORALES
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	94.250.252
CÓDIGO CIU CONTRATISTA	8299
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ \$14.802.000
ADICION EN VALOR	NO

NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Pagos parciales, previo recibido y verificación del cumplimiento del contrato y las obligaciones adquiridas por el contratista por el supervisor.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	Octubre 13 de 2025
ADICION EN TIEMPO	NO
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI	NO
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI	NO
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	NO
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A
NIT/CC	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	N/A

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresar el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 004
Fecha: 22.02.2025

GARANTIAS SI O NO		N/A	
NUMERO DE POLIZA		N/A	
TIPO DE GARANTIAS		N/A	
FECHA DE LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES – LEY 2013 DE 2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN)		Julio 22 de 2024	
Supervisión e Interventoría	Nombre	JORGE ELIÉCER CAMACHO CARTAGENA	
	Fecha de designación de la	Marzo 11 de 2025	
DATOS FINANCIEROS			
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP			
Nº CDP	0000204	Valor	\$ 15.400.000
		FECHA(S)	Febrero 10 de 2025
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP			
Nº	0000414	Valor	\$14.802.000
		FECHA (S)	Marzo 12 de 2025
Rubro(s) presupuestal(es)		2.3.2.02.02.009330105196290-1 - Cultura	
Valor contratado		\$ 14.802.000	
Valor primer pago parcial		\$ 2.510.000	
Valor segundo pago parcial		\$ 2.080.000	
Valor tercer pago parcial		\$ 2.080.000	
Saldo ejecutado a la fecha		\$ 6.670.000	
Saldo por Ejecutar		\$ 8.132.000	
2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS			
Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte	
SALUD	4602728842	Mayo 2025	
PENSION	4602728842	Mayo 2025	
ARL	4602728842	Mayo 2025	
3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA			
Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:			
3.1 Fechas de Actividades		3.2 Actividades	
Del 04 de mayo al 10 de junio de 2025	RESULTADO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
	Formación en manualidades para los diferentes grupos	9 Grupos poblacionales conformados por niños, jóvenes y	Talleres pedagógicos de formación en manualidades,

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	poblacionales en el municipio de Calcedonia.	adultos del municipio, atendidos en formación en Manualidades.	realizados con los grupos poblacionales que incluyen niños, jóvenes adultos, así como instituciones educativas, en la zona urbana y rural del municipio.						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 14.802.000									
3.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS									
3.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	3.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las <u>asistencias, formatos de entrega de suministros e ingresos al almacén de los mismos.</u>								
ACTIVIDAD 1: Mantener actualizada de manera permanente las fichas de inscripción de cada uno de los beneficiarios de los talleres realizados.	Se confirma que el contratista realizó las inscripciones de las personas beneficiarias del programa de formación en manualidades en las fichas correspondientes.								
ACTIVIDAD 8: Diligenciar las asistencias de las actividades de acuerdo a los grupos bases conformados.	El contratista diligenció y adjuntó las asistencias de los beneficiarios asistentes a las actividades realizadas, durante el periodo reportado.								
ACTIVIDAD 9: Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades de la Casa de la Cultura, que involucre a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años.	Se evidencia que el contratista realizó 7 talleres con este grupo conformado, con un total de 20 niños y niñas atendidos. En los talleres realizó ejercicios de calentamiento de movimientos de las manos y dedos, y los temas de colores cálidos y fríos y dibujo abstracto en fotocopia. <table><tr><td>5 de mayo de 2025</td><td>7 de junio de 2025</td></tr><tr><td>10 de mayo de 2025</td><td>9 de junio de 2025</td></tr><tr><td>17 de mayo de 2025</td><td></td></tr></table>			5 de mayo de 2025	7 de junio de 2025	10 de mayo de 2025	9 de junio de 2025	17 de mayo de 2025	
5 de mayo de 2025	7 de junio de 2025								
10 de mayo de 2025	9 de junio de 2025								
17 de mayo de 2025									

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

		24 de mayo de 2025		
		31 de mayo de 2025		
			Total: 7 talleres	
ACTIVIDAD 10: Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades población de adultos mayores ofertado dentro de la casa de la cultura N.O.G.	Se evidencia que el contratista realizó 7 talleres con el grupo conformado de adultas mayores de la Casa de la Cultura, con un total de 11 beneficiarias atendidas. En los talleres enseñó las manualidades de cenefa e individuales decorativos para el hogar.	5 de mayo de 2025	6 de junio de 2025	
		12 de mayo de 2025	9 de junio de 2025	
		19 de mayo de 2025		
		23 de mayo de 2025		
		26 de mayo de 2025		
			Total: 7 talleres	
ACTIVIDAD 11: Realizar 65 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos de población descentralizados en los barrios priorizados dentro de municipio.	Se evidenció que el contratista realizó 11 talleres con los grupos conformados en los barrios Fundadores, Guyana, Carmelitas y el Grupo de Acción Social del municipio, con un total de 59 beneficiarias atendidas. En los talleres enseñó las manualidades de individuales para el comedor, ángeles en técnica encolado y cuadros en técnica de estuco.	7 de mayo de 2025	27 de mayo de 2025	
		12 de mayo de 2025	28 de mayo de 2025	
		13 de mayo de 2025	3 de junio de 2025	
		14 de mayo de 2025		
		20 de mayo de 2025 (2)		
		21 de mayo de 2025		
		26 de mayo de 2025		
			Total: 11 talleres	
ACTIVIDAD 12: Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de	Se evidencia que el contratista realizó 7 talleres con los estudiantes de las instituciones educativas priorizadas del municipio, (Escuela las Américas,			

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Manualidades a grupos base Instituciones Educativas priorizadas.	<div>Escuela Gabriela Mistral y Fundación Superar), con un total de 84 beneficiarios atendidos. En los talleres enseñó la técnica de dibujo a mano alzada.</div> <table><tr><td>7 de mayo de 2025</td></tr><tr><td>12 de mayo de 2025</td></tr><tr><td>13 de mayo de 2025</td></tr><tr><td>21 de mayo de 2025</td></tr><tr><td>26 de mayo de 2025</td></tr><tr><td>27 de mayo de 2025</td></tr><tr><td>3 de junio de 2025</td></tr><tr><td>Total: 7 talleres</td></tr></table>	7 de mayo de 2025	12 de mayo de 2025	13 de mayo de 2025	21 de mayo de 2025	26 de mayo de 2025	27 de mayo de 2025	3 de junio de 2025	Total: 7 talleres
7 de mayo de 2025									
12 de mayo de 2025									
13 de mayo de 2025									
21 de mayo de 2025									
26 de mayo de 2025									
27 de mayo de 2025									
3 de junio de 2025									
Total: 7 talleres									
ACTIVIDAD 13: Realizar 32 Talleres para el proceso de formación de Manualidades en la zona rural de Caicedonia.	<div>Realizó 6 talleres con el grupo conformado de la Vereda Samaria, con un total de 12 beneficiarias atendidas. En los talleres enseñó la manualidad de muñeca decorativa para el baño.</div> <table><tr><td>9 de mayo de 2025</td></tr><tr><td>16 de mayo de 2025</td></tr><tr><td>23 de mayo de 2025</td></tr><tr><td>30 de mayo de 2025</td></tr><tr><td>5 de junio de 2025 (2)</td></tr><tr><td>Total: 6 talleres</td></tr></table>	9 de mayo de 2025	16 de mayo de 2025	23 de mayo de 2025	30 de mayo de 2025	5 de junio de 2025 (2)	Total: 6 talleres		
9 de mayo de 2025									
16 de mayo de 2025									
23 de mayo de 2025									
30 de mayo de 2025									
5 de junio de 2025 (2)									
Total: 6 talleres									



CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 004
Fecha: 22.02.2025

3.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE

\$ 2.080.000

4. Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___ NO__X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO__X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI_X__ NO___

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad.

N°	Actividades secundarias		Cantidad				Pago 01			Pago 2			Pago 3	
1	Mantener actualizada de manera permanente las fichas de inscripción de cada uno de los beneficiarios de los talleres realizados.	unidad	7,00	80.000,00	560.000	1,0	80.000	80.000	1,0	80.000	80.000	1,0	80.000	80.000
2	presentar un plan de acción donde se encuentre la programación de cada uno de los talleres a realizar, así mismo generar estrategias evaluativas que aporten al mejoramiento continuo del	unidad	1,00	250.000,00	250.000	1,0	250.000	250.000		0			0	
3	Conformar un grupo base del proceso de formación de Manualidades de la Casa de la Cultura, que involucre a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años para realizar las actividades los días sábados en el horario de la mañana	unidad	1,00	120.000,00	120.000	1,0	120.000	120.000		0			0	
4	Conformar 1 grupo base que reúna la población de adultos mayores ofertado dentro de la casa de la cultura N.O.G.	unidad	1,00	120.000,00	120.000	1,0	120.000	120.000		0			0	
5	Conformar 3 grupos descentralizados en 3 barrios priorizados dentro de municipio de acuerdo a la información suministrada por el supervisor del contrato	unidad	3,00	120.000,00	360.000	3,0	120.000	360.000		0			0	
6	Conformar 3 grupos base que priorice 3 Instituciones Educativas dispuesto por la información suministrada por el supervisor del contrato.	unidad	3,00	120.000,00	360.000	3,0	120.000	360.000		0			0	
7	Conformar 1 grupo base en la zona rural de caicedonia, así mismo tener presente la información de focalización suministrada por el supervisor del contrato.	unidad	1,00	120.000,00	120.000	1,0	120.000	120.000		0			0	
8	Diligenciar las asistencias de las actividades de acuerdo a los grupos bases conformados	unidad	7,00	100.000,00	700.000	1,0	100.000	100.000	1,0	100.000	100.000	1,0	100.000	100.000
9	Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades de la Casa de la Cultura, que involucre a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años	unidad	45,00	50.000,00	2.250.000	4,0	50.000	200.000	7,0	50.000	350.000	7,0	50.000	350.000
10	Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades población de adultos mayores ofertado dentro de la casa de la cultura N.O.G	unidad	45,00	50.000,00	2.250.000	4,0	50.000	200.000	7,0	50.000	350.000	7,0	50.000	350.000
11	Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos de población descentralizados en los barrios priorizados dentro de municipio	unidad	65,00	50.000,00	3.250.000	4,0	50.000	200.000	12,0	50.000	600.000	11,0	50.000	550.000
12	Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos base Instituciones Educativas priorizadas	unidad	45,00	50.000,00	2.250.000	4,0	50.000	200.000	7,0	50.000	350.000	7,0	50.000	350.000
13	Realizar 32 Talleres para el proceso de formación de Manualidades en la zona rural de caicedonia	unidad	32,00	50.000,00	1.600.000	4,0	50.000	200.000	5,0	50.000	250.000	6,0	50.000	300.000
14	Realizar por la menos 2 exposiciones de los trabajos de los grupos conformados en la Casa de la Cultura N.O.G. como logros de los estudiantes del proceso de formación de Manualidades con los diferentes grupos poblacionales	unidad	2,00	360.000,00	720.000	-	360.000	-		0			0	
TOTAL							\$ 2.510.000			\$ 2.080.000			\$ 2.080.000	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 004
Fecha: 22.02.2025

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI_X__ NO ____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista.

Ciudad y fecha de emisión:

Caicedonia, junio 14 de 2025

Firma del interventor y/o supervisor:

ORLY JOANNA GARAY MENDIVIL
Supervisora (E)

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIUU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses