

 <p>Alcaldía Municipal de Caicedonia</p>	<p>SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p>	<p>Código: 101-02.2.4 Versión: 004 Fecha: 22.02.2025</p>
--	--	--

CONTRATO	X	CONVENIO	
INFORME PARCIAL	4	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Mínima Cuantía
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	053 de 2025
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Secretaría de Educación y Cultura
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	051
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	Marzo 11 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Prestación de Servicios de formación en Manualidades para los diferentes grupos poblacionales en el municipio de Caicedonia.
CONTRATISTA	JOSÉ MANUEL GALLEG0 MORALES
NIT/CC	94250252-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MANUEL GALLEG0 MORALES
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	94.250.252
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	8299
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 14.802.000
ADICION EN VALOR	NO
<u>NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS</u>	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Pagos parciales, previo recibido y verificación del cumplimiento del contrato y las obligaciones adquiridas por el contratista por el supervisor.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	Octubre 13 de 2025
ADICION EN TIEMPO	NO
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI	NO
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI	NO
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	NO
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A
NIT/CC	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	N/A

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresar el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 004
Fecha: 22.02.2025

GARANTIAS SI O NO		N/A		
NUMERO DE POLIZA		N/A		
TIPO DE GARANTIAS		N/A		
FECHA DE LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES – LEY 2013 DE 2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN)		Julio 22 de 2024		
Supervisión e Interventoría	Nombre	JORGE ELIÉCER CAMACHO CARTAGENA		
	Fecha de designación de la	Marzo 11 de 2025		
DATOS FINANCIEROS				
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP				
Nº CDP	0000204	Valor	\$ 15.400.000	
		FECHA(S)	Febrero 10 de 2025	
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP				
Nº	0000414	Valor	\$14.802.000	
		FECHA (S)	Marzo 12 de 2025	
Rubro(s) presupuestal(es)		2.3.2.02.02.009330105196290-1 - Cultura		
Valor contratado		\$ 14.802.000		
Valor primer pago parcial		\$ 2.510.000		
Valor segundo pago parcial		\$ 2.080.000		
Valor tercer pago parcial		\$ 2.080.000		
Valor cuarto pago		\$ 2.030 000		
Saldo ejecutado a la fecha		\$ 8.700.000		
Saldo por Ejecutar		\$ 6.102.000		
2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS				
Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte		
SALUD	4602896478	Junio 2025		
PENSION	4602896478	Junio 2025		
ARL	4602896478	Junio 2025		
3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA				
Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:				
3.1 Fechas de Actividades		3.2 Actividades		
Del 11 de junio al 10 de julio de 2025		RESULTADO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
		Formación en manualidades para los diferentes	9 Grupos poblacionales conformados por niños,	37 Talleres de formación en manualidades.

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIUU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

 <p>Alcaldía Municipal de Caicedonia</p>	<p>SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p>	<p>Código: 101-02.2.4 Versión: 004 Fecha: 22.02.2025</p>
--	--	--

	<div> <div>grupos poblacionales en el municipio de Calcedonia.</div> <div>jóvenes y adultos del municipio, atendidos en formación en Manualidades.</div> </div> <div> VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 14.802.000 </div>
3.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS	
3.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	3.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y <u>REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las asistencias, formatos de entrega de suministros e ingresos al almacén de los mismos.</u>
ACTIVIDAD 1: Mantener actualizada de manera permanente las fichas de inscripción de cada uno de los beneficiarios de los talleres realizados.	Se confirma que el contratista realizó las inscripciones de las personas beneficiarias del programa de formación en manualidades en las fichas correspondientes.
ACTIVIDAD 8: Diligenciar las asistencias de las actividades de acuerdo a los grupos bases conformados.	El contratista diligenció y adjuntó las asistencias de los beneficiarios asistentes a las actividades realizadas, durante el periodo reportado.
ACTIVIDAD 9: Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades de la Casa de la Cultura, que involucre a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años.	Se evidencia que el contratista realizó 4 talleres con este grupo conformado, con un total de 20 niños y niñas atendidos. En los talleres realizó ejercicios de calentamiento de movimientos de las manos y dedos, taller teoría del color y dibujos en fotocopias, con un total de 20 beneficiarios atendidos. <div> <div>14 de junio de 2025</div> <div>21 de junio de 2025</div> <div>28 de junio de 2025</div> <div>5 de julio de 2025</div> <div>Total: 4 talleres</div> </div>

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIUU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

ACTIVIDAD 10: Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades población de adultos mayores ofertado dentro de la casa de la cultura N.O.G.

Se evidencia que el contratista realizó 7 talleres con el grupo conformado de adultas mayores de la Casa de la Cultura, con un total de 11 beneficiarias atendidas. En los talleres enseñó las manualidades decorativos para el hogar (cojines).

13 de junio de 2025	4 de julio de 2025
16 de junio de 2025	7 de julio de 2025
20 de junio de 2025	10 de julio de 2025
27 de junio de 2025	
	Total: 7 talleres

ACTIVIDAD 11: Realizar 65 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos de población descentralizados en los barrios priorizados dentro de municipio.

Se evidenció que el contratista realizó 10 talleres con los grupos conformados en los barrios Fundadores, Guyana y el Grupo de Acción Social del municipio, con un total de 59 beneficiarias atendidas. En los talleres enseñó las manualidades decorativas para el hogar (cojines).

11 de junio de 2025	24 de junio de 2025
12 de junio de 2025	25 de junio de 2025
17 de junio de 2025	26 de junio de 2025
18 de junio de 2025	1 de julio de 2025
19 de junio de 2025	2 de julio de 2025
	Total: 10 talleres

ACTIVIDAD 12: Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos base Instituciones Educativas priorizadas.

Se evidencia que el contratista realizó 12 talleres con los estudiantes de las instituciones educativas priorizadas del municipio, (Escuela las Américas, Escuela Gabriela Mistral y Fundación Superar), con un total de 84 beneficiarios atendidos. En los talleres enseñó teoría del color.

11 de junio de 2025	26 de junio de 2025
12 de junio de 2025 (2)	1 de julio de 2025
17 de junio de 2025	3 de julio de 2025
18 de junio de 2025	8 de julio de 2025
19 de junio de 2025	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	24 de junio de 2025		
	25 de junio de 2025		
		Total: 12 talleres	
ACTIVIDAD 13: Realizar 32 Talleres para el proceso de formación de Manualidades en la zona rural de Caicedonia.	Realizó 4 talleres con el grupo conformado de la Vereda Samaria, con un total de 12 beneficiarias atendidas. En los talleres enseñó la manualidad decorativas (cojines).		
	12 de junio de 2025		
	19 de junio de 2025		
	26 de junio de 2025		
	3 de julio de 2025		
Total: 4 talleres			

REGISTRO FOTOGRÁFICO



3.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE

\$ 2.030.000

**4. Constancia recibo Clientes internos y externos
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

SI___ NO__X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIUU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 004
Fecha: 22.02.2025

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO__X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI_X__ NO___

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad.

N°	Actividades secundarias		Cantidad				Pago 01			Pago 2			Pago 3			Pago 4		
1	Mantener actualizada de manera permanente las fichas de inscripción de cada uno de los beneficiarios de los talleres realizados.	unidad	7,00	80.000,00	560.000	1,0	80.000	80.000		1,0	80.000	80.000	1,0	80.000	80.000	1,0	80.000	80.000
2	presentar un plan de acción donde se encuentre la programación de cada uno de los talleres a realizar, así mismo generar estrategias evaluativas que aporten al mejoramiento continuo del	unidad	1,00	250.000,00	250.000	1,0	250.000	250.000			0			0				0
3	Conformar un grupo base del proceso de formación de Manualidades de la Casa de la Cultura, que involucre a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años para realizar las actividades los días sábados en el horario de la mañana	unidad	1,00	120.000,00	120.000	1,0	120.000	120.000			0			0				0
4	Conformar 1 grupo base que reúna la población de adultos mayores ofertado dentro de la casa de la cultura N.O.G.	unidad	1,00	120.000,00	120.000	1,0	120.000	120.000			0			0				0
5	Conformar 3 grupos descentralizados en 3 barrios priorizados dentro de municipio de acuerdo a la información suministrada por el supervisor del contrato	unidad	3,00	120.000,00	360.000	3,0	120.000	360.000			0			0				0
6	Conformar 3 grupos base que priorice 3 Instituciones Educativas dispuesto por la información suministrada por el supervisor del contrato.	unidad	3,00	120.000,00	360.000	3,0	120.000	360.000			0			0				0
7	Conformar 1 grupo base en la zona rural de caicedonia, así mismo tener presente la información de focalización suministrada por el supervisor del contrato.	unidad	1,00	120.000,00	120.000	1,0	120.000	120.000			0			0				0
8	Diligenciar las asistencias de las actividades de acuerdo a los grupos bases conformados	unidad	7,00	100.000,00	700.000	1,0	100.000	100.000	1,0	100.000	100.000	1,0	100.000	100.000	1,0	100.000	100.000	
9	Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades de la Casa de la Cultura, que involucre a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años	unidad	45,00	50.000,00	2.250.000	4,0	50.000	200.000	7,0	50.000	350.000	7,0	50.000	350.000	4,0	50.000,00	200.000	
10	Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades población de adultos mayores ofertado dentro de la casa de la cultura N.O.G	unidad	45,00	50.000,00	2.250.000	4,0	50.000	200.000	7,0	50.000	350.000	7,0	50.000	350.000	7,0	50.000,00	350.000	
11	Realizar 65 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos de población descentralizados en los barrios priorizados dentro de municipio	unidad	65,00	50.000,00	3.250.000	4,0	50.000	200.000	12,0	50.000	600.000	11,0	50.000	550.000	10,0	50.000,00	500.000	
12	Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos base Instituciones Educativas priorizadas	unidad	45,00	50.000,00	2.250.000	4,0	50.000	200.000	7,0	50.000	350.000	7,0	50.000	350.000	12,0	50.000,00	600.000	
13	Realizar 32 Talleres para el proceso de formación de Manualidades en la zona rural de caicedonia	unidad	32,00	50.000,00	1.600.000	4,0	50.000	200.000	5,0	50.000	250.000	6,0	50.000	300.000	4,0	50.000,00	200.000	
14	Realizar por lo menos 2 exposiciones de los trabajos de los grupos conformados en la Casa de la Cultura N.O.G. como logros de los estudiantes del proceso de formación de Manualidades con los diferentes grupos poblacionales	unidad	2,00	360.000,00	720.000	-	360.000	-			0			0				
TOTAL							\$ 2.510.000			\$ 2.080.000			\$ 2.080.000			\$ 2.030.000		

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 004
Fecha: 22.02.2025

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI ☒ NO ☐

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista.

Ciudad y fecha de emisión:

Caicedonia, julio 19 de 2025

Firma del interventor y/o supervisor:

JORGE ELIECER CAMACHO CARTAGENA
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses