



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 004
Fecha: 22.02.2025

CONTRATO	X	CONVENIO	
INFORME PARCIAL	6	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Mínima Cuantía
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	053 de 2025
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Secretaría de Educación y Cultura
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	051
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	Marzo 11 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Prestación de Servicios de formación en Manualidades para los diferentes grupos poblacionales en el municipio de Caicedonia.
CONTRATISTA	JOSÉ MANUEL GALLEG0 MORALES
NIT/CC	94250252-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MANUEL GALLEG0 MORALES
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	94.250.252
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	8299
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 14.802.000
ADICION EN VALOR	\$4.400.000
<u>NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS</u>	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Pagos parciales, previo recibido y verificación del cumplimiento del contrato y las obligaciones adquiridas por el contratista por el supervisor.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	Diciembre 13 de 2025
ADICION EN TIEMPO	SI
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI	SI
CUANTOS DIAS	60 días
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI	NO
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	NO
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A
NIT/CC	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	N/A

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresar el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 004
Fecha: 22.02.2025

GARANTIAS SI O NO		N/A	
NUMERO DE POLIZA		N/A	
TIPO DE GARANTIAS		N/A	
FECHA DE LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES – LEY 2013 DE 2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN)		Julio 22 de 2024	
Supervisión e Interventoría	Nombre	JORGE ELIÉCER CAMACHO CARTAGENA	
	Fecha de designación de la	Marzo 11 de 2025	
DATOS FINANCIEROS			
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP			
Nº CDP	0000204 0002063	Valor (es)	\$15.400.000 \$ 4.400.000
		FECHA(S)	Febrero 10 de 2025 Agosto 27 de 2025
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP			
Nº	0000414 0003363	Valor (es)	\$14.802.000 \$4.400.000
		FECHA (S)	Marzo 12 de 2025 Septiembre 22 de 2025
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.3.2.02.02.009330105196290-1/ 2.3.2.02.02.009330105196290-1 2.3.2.02.02.009330105196290-12		
Valor inicial del contrato	\$ 14.802.000		
Valor adición del contrato	\$ 4.400.000		
Valor total del contrato	\$ 19.202.000		
Valor primer pago parcial	\$ 2.510.000		
Valor segundo pago parcial	\$ 2.080.000		
Valor tercer pago parcial	\$ 2.080.000		
Valor cuarto pago	\$ 2.030 000		
Valor quinto pago parcial	\$ 1.830.000		
Valor sexto pago parcial	\$ 1.930.000		
Saldo ejecutado a la fecha	\$ 12.460.000		
Saldo por Ejecutar	\$ 6.742.000		
2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS			
Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte	
SALUD	4619631222	Septiembre 2025	
PENSION	4619631222	Septiembre 2025	
ARL	4619631222	Septiembre 2025	
3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA			
Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:			
3.1 Fechas de Actividades		3.2 Actividades	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIUU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Del 11 de agosto al 11 de septiembre de 2025	RESULTADO	PRODUCTO	ACTIVIDAD					
	Formación en manualidades para los diferentes grupos poblacionales en el municipio de Calcedonia.	9 grupos poblacionales conformados por niños, jóvenes y adultos del municipio, atendidos en formación en Manualidades.	-35 talleres de formación en manualidades.					
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 19.202.000							
3.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS								
3.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	3.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y <u>REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las asistencias, formatos de entrega de suministros e ingresos al almacén de los mismos.</u>							
ACTIVIDAD 1: Mantener actualizada de manera permanente las fichas de inscripción de cada uno de los beneficiarios de los talleres realizados.	Se confirma que el contratista realizó las inscripciones de las personas beneficiarias del programa de formación en manualidades en las fichas correspondientes.							
ACTIVIDAD 8: Diligenciar las asistencias de las actividades de acuerdo a los grupos bases conformados.	El contratista diligenció y adjuntó las asistencias de los beneficiarios asistentes a las actividades realizadas, durante el periodo reportado.							
ACTIVIDAD 9: Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades de la Casa de la Cultura, que involucre a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años.	<div>Se evidencia que el contratista realizó 4 talleres con este grupo conformado, con un total de 20 niños y niñas atendidos. En los talleres realizó ejercicios de calentamiento de movimientos de las manos y dedos, taller teoría del color y dibujos en fotocopias</div> <table><tr><td>16 de agosto de 2025</td></tr><tr><td>23 de agosto de 2025</td></tr><tr><td>30 de agosto de 2025</td></tr><tr><td>06 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>Total: 4 talleres</td></tr></table>			16 de agosto de 2025	23 de agosto de 2025	30 de agosto de 2025	06 de septiembre de 2025	Total: 4 talleres
16 de agosto de 2025								
23 de agosto de 2025								
30 de agosto de 2025								
06 de septiembre de 2025								
Total: 4 talleres								

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresar el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

ACTIVIDAD 10: Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades población de adultos mayores ofertado dentro de la casa de la cultura N.O.G.	<p>Se evidencia que el contratista realizó 3 talleres con el grupo conformado de adultas mayores de la Casa de la Cultura, con un total de 11 beneficiarias atendidas. inició con la manualidad del reno navideño</p> <table><tr><td>25 de agosto de 2025</td></tr><tr><td>01 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>08 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>Total: 3 talleres</td></tr></table>	25 de agosto de 2025	01 de septiembre de 2025	08 de septiembre de 2025	Total: 3 talleres								
25 de agosto de 2025													
01 de septiembre de 2025													
08 de septiembre de 2025													
Total: 3 talleres													
ACTIVIDAD 11: Realizar 65 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos de población descentralizados en los barrios priorizados dentro de municipio.	<p>Se evidenció que el contratista realizó 10 talleres con los grupos conformados en los barrios Fundadores y Guyana del municipio, con un total de 25 beneficiarias atendidas. En los talleres enseñó las manualidades decorativas para el hogar hongo navideño.</p> <table><tr><td>12 de agosto de 2025</td><td>2 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>13 de agosto de 2025</td><td>3 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>19 de agosto de 2025</td><td>9 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>20 de agosto de 2025</td><td>10 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>26 de agosto de 2025</td><td></td></tr><tr><td>27 de agosto de 2025</td><td>Total: 10 talleres</td></tr></table>	12 de agosto de 2025	2 de septiembre de 2025	13 de agosto de 2025	3 de septiembre de 2025	19 de agosto de 2025	9 de septiembre de 2025	20 de agosto de 2025	10 de septiembre de 2025	26 de agosto de 2025		27 de agosto de 2025	Total: 10 talleres
12 de agosto de 2025	2 de septiembre de 2025												
13 de agosto de 2025	3 de septiembre de 2025												
19 de agosto de 2025	9 de septiembre de 2025												
20 de agosto de 2025	10 de septiembre de 2025												
26 de agosto de 2025													
27 de agosto de 2025	Total: 10 talleres												
ACTIVIDAD 12: Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos base Instituciones Educativas priorizadas.	<p>Se evidencia que el contratista realizó 13 talleres de aplicación del color con los estudiantes de las instituciones educativas priorizadas del municipio, (Escuela las Américas, Escuela Gabriela Mistral y Fundación Superar), con un total de 84 beneficiarios atendidos. En los talleres enseñó Teoría del círculo cromático y aplicación técnica de creación en el color.</p> <table><tr><td>12 de agosto de 2025</td><td>01 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>13 de agosto de 2025</td><td>02 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>19 de agosto de 2025</td><td>03 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>20 de agosto de 2025</td><td>08 de septiembre de 2025</td></tr></table>	12 de agosto de 2025	01 de septiembre de 2025	13 de agosto de 2025	02 de septiembre de 2025	19 de agosto de 2025	03 de septiembre de 2025	20 de agosto de 2025	08 de septiembre de 2025				
12 de agosto de 2025	01 de septiembre de 2025												
13 de agosto de 2025	02 de septiembre de 2025												
19 de agosto de 2025	03 de septiembre de 2025												
20 de agosto de 2025	08 de septiembre de 2025												

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	<table><tr><td>25 de agosto de 2025</td><td>09 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>26 de agosto de 2025</td><td>10 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>27 de agosto de 2025</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Total: 13 talleres</td></tr></table>	25 de agosto de 2025	09 de septiembre de 2025	26 de agosto de 2025	10 de septiembre de 2025	27 de agosto de 2025			Total: 13 talleres
25 de agosto de 2025	09 de septiembre de 2025								
26 de agosto de 2025	10 de septiembre de 2025								
27 de agosto de 2025									
	Total: 13 talleres								
ACTIVIDAD 13: Realizar 32 Talleres para el proceso de formación de Manualidades en la zona rural de Caicedonia.	<p>Realizó 5 talleres con el grupo conformado de la Vereda Samaria, con un total de 12 beneficiarias atendidas. En los talleres enseñó la manualidad decorativa de pintura.</p> <table><tr><td>14 de agosto de 2025</td></tr><tr><td>21 de agosto de 2025</td></tr><tr><td>28 de agosto de 2025</td></tr><tr><td>04 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>11 de septiembre de 2025</td></tr><tr><td>Total: 5 talleres</td></tr></table>	14 de agosto de 2025	21 de agosto de 2025	28 de agosto de 2025	04 de septiembre de 2025	11 de septiembre de 2025	Total: 5 talleres		
14 de agosto de 2025									
21 de agosto de 2025									
28 de agosto de 2025									
04 de septiembre de 2025									
11 de septiembre de 2025									
Total: 5 talleres									
									

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 004
Fecha: 22.02.2025

3.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE

\$ 1.930.000

4. Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___ NO__X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO__X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI_X__ NO___

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

Actividades secundarias		Cantidad				Pago 5			Pago 6	
Mantener actualizada de manera permanente las fichas de inscripción de cada uno de los beneficiarios de los talleres realizados.	unidad	7,00	80.000,00	560.000	1,0	80.000	80.000	1,0	80.000	80.000
Diligenciar las asistencias de las actividades de acuerdo a los grupos bases conformados	unidad	7,00	100.000,00	700.000	1,0	100.000	100.000	1,0	100.000	100.000
Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades de la Casa de la Cultura, que involucre a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años	unidad	45,00	50.000,00	2.250.000	5,0	50.000,00	250.000	4,0	50.000,00	200.000
Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades población de adultos mayores ofertado dentro de la casa de la cultura N.O.G	unidad	45,00	50.000,00	2.250.000	4,0	50.000,00	200.000	3,0	50.000,00	150.000
Realizar 65 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos de población descentralizados en los barrios priorizados dentro de municipio	unidad	65,00	50.000,00	3.250.000	11,0	50.000,00	550.000	10,0	50.000,00	500.000
Realizar 45 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos base Instituciones Educativas priorizadas	unidad	45,00	50.000,00	2.250.000	11,0	50.000,00	550.000	13,0	50.000,00	650.000
Realizar 32 Talleres para el proceso de formación de Manualidades en la zona rural de caicedonia	unidad	32,00	50.000,00	1.600.000	2,0	50.000,00	100.000	5,0	50.000,00	250.000
Realizar por lo menos 2 exposiciones de los trabajos de los grupos conformados en la Casa de la Cultura N.O.G. como logros de los estudiantes del proceso de formación de Manualidades con los diferentes grupos poblacionales	unidad	2,00	360.000,00	720.000			0			0
TOTAL							\$ 1.830.000			\$ 1.930.000

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 004
Fecha: 22.02.2025

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI ☒ NO ☐

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista.

Ciudad y fecha de emisión:

Caicedonia, septiembre 26 de 2025

Firma del interventor y/o supervisor:

JORGE ELIECER CAMACHO CARTAGENA
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses