



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 004
Fecha: 22.02.2025

CONTRATO	X	CONVENIO	
INFORME PARCIAL	8	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Mínima Cuantía
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	053 de 2025
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Secretaría de Educación y Cultura
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	051
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	Marzo 11 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Prestación de Servicios de formación en Manualidades para los diferentes grupos poblacionales en el municipio de Caicedonia.
CONTRATISTA	JOSÉ MANUEL GALLEG0 MORALES
NIT/CC	94250252-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MANUEL GALLEG0 MORALES
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	94.250.252
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	8299
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 14.802.000
ADICION EN VALOR	\$4.400.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 19.202.000

NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Pagos parciales, previo recibido y verificación del cumplimiento del contrato y las obligaciones adquiridas por el contratista por el supervisor.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	Diciembre 13 de 2025
ADICION EN TIEMPO	SI
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI	SI
CUANTOS DIAS	60 días
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI	NO
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	NO
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A
NIT/CC	N/A

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresar el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

 Alcaldía Municipal de Caicedonia	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES		Código: 101-02.2.4 Versión: 004 Fecha: 22.02.2025
	INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		

REPRESENTANTE LEGAL		N/A			
GARANTIAS SI O NO		N/A			
NUMERO DE POLIZA		N/A			
TIPO DE GARANTIAS		N/A			
FECHA DE LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES – LEY 2013 DE 2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN)		Julio 22 de 2024			
Supervisión e Interventoría	Nombre	JORGE ELIÉCER CAMACHO CARTAGENA			
	Fecha de designación de la	Marzo 11 de 2025			
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0000204	Valor	\$15.400.000	FECHA(S)	Febrero 10 de 2025
	0002063	(es)	\$ 4.400.000		Agosto 27 de 2025
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
N°	0000414	Valor	\$14.802.000	FECHA (S)	Marzo 12 de 2025
	0003363	(es)	\$4.400.000		Septiembre 22 de 2025
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)		2.3.2.02.02.009330105196290-1/ 2.3.2.02.02.009330105196290-1 2.3.2.02.02.009330105196290-12			
Valor inicial del contrato		\$ 14.802.000			
Valor adición del contrato		\$ 4.400.000			
Valor total del contrato		\$ 19.202.000			
Valor primer pago parcial		\$ 2.510.000			
Valor segundo pago parcial		\$ 2.080.000			
Valor tercer pago parcial		\$ 2.080.000			
Valor cuarto pago		\$ 2.030.000			
Valor quinto pago parcial		\$ 1.830.000			
Valor sexto pago parcial		\$ 1.930.000			
Valor séptimo pago parcial		\$ 2.230.000			
Valor octavo pago parcial		\$2.080.000			
Saldo ejecutado a la fecha		\$ 16.570.000			
Saldo por Ejecutar		\$ 2.432.000			
2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS					
Tipo de aporte	PLANILLA			Mes al que corresponde el aporte	
SALUD	4224794415			noviembre 2025	
PENSION	4224794415			noviembre 2025	
ARL	4224794415			noviembre 2025	
3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA					

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

3.1 Fechas de Actividades	3.2 Actividades		
	RESULTADO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
Del 11 de septiembre al 10 de octubre de 2025	Formación en manualidades para los diferentes grupos poblacionales en el municipio de Caicedonia.	9 grupos poblacionales conformados por niños, jóvenes y adultos del municipio, atendidos en formación en Manualidades.	-41 talleres de formación en manualidades.
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 19.202.000		

3.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

3.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	3.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI <u>APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las asistencias, formatos de entrega de suministros e ingresos al almacén de los mismos.</u>
ACTIVIDAD 1: Mantener actualizada de manera permanente las fichas de inscripción de cada uno de los beneficiarios de los talleres realizados.	Se confirma que el contratista realizó las inscripciones de las personas beneficiarias del programa de formación en manualidades en las fichas correspondientes.
ACTIVIDAD 8: Diligenciar las asistencias de las actividades de acuerdo a los grupos bases conformados.	El contratista diligenció y adjuntó las asistencias de los beneficiarios asistentes a las actividades realizadas, durante el periodo reportado.
ACTIVIDAD 9: Realizar 14 Talleres para el proceso de formación de Manualidades de la Casa de la Cultura, que involucre a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años	Se evidencia que el contratista realizó 5 talleres con este grupo conformado, con un total de 20 niños y niñas atendidos. En los talleres realizó ejercicios de calentamiento de movimientos de las manos y dedos, trabajos de dibujos en fotocopias y dibujo en sombra a lápiz.

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	<table><tr><td>Octubre 11 2025</td></tr><tr><td>Octubre 18 2025</td></tr><tr><td>Octubre 25 2025</td></tr><tr><td>Noviembre 1 2025</td></tr><tr><td>Noviembre 8 2025</td></tr><tr><td>Total: 5 talleres</td></tr></table>	Octubre 11 2025	Octubre 18 2025	Octubre 25 2025	Noviembre 1 2025	Noviembre 8 2025	Total: 5 talleres										
Octubre 11 2025																	
Octubre 18 2025																	
Octubre 25 2025																	
Noviembre 1 2025																	
Noviembre 8 2025																	
Total: 5 talleres																	
ACTIVIDAD 10: Realizar 14 Talleres para el proceso de formación de Manualidades población de adultos mayores ofertado dentro de la casa de la cultura N.O.G	<p>Se evidencia que el contratista realizó 4 talleres con el grupo conformado de adultas mayores de la Casa de la Cultura, con un total de 11 beneficiarias atendidas. En los talleres terminaron la manualidad del reno navideño e iniciaron la manualidad del pingüino navideño.</p> <table><tr><td>20 octubre 2025</td></tr><tr><td>27 octubre 2025</td></tr><tr><td>4 noviembre 2025</td></tr><tr><td>11 de noviembre 2025</td></tr><tr><td>Total: 4 talleres</td></tr></table>	20 octubre 2025	27 octubre 2025	4 noviembre 2025	11 de noviembre 2025	Total: 4 talleres											
20 octubre 2025																	
27 octubre 2025																	
4 noviembre 2025																	
11 de noviembre 2025																	
Total: 4 talleres																	
ACTIVIDAD 11: 18 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos de poblacion descentralizados en los barrios priorizados dentro de municipio	<p>Se evidenció que el contratista realizó 13 talleres con los grupos conformados en los barrios Fundadores y Guyana, barrio la camelia del municipio, con un total de 25 beneficiarias atendidas. En los talleres enseñó las manualidades decorativas para el hogar como el hongo navideño y el reno navideño en triciclo.</p> <table><tr><td>12 octubre 2025</td><td>15 de octubre 2025(guyana)</td></tr><tr><td>22 de octubre 2025</td><td>22 de octubre 2025</td></tr><tr><td>29 de octubre 2025</td><td>29 octubre 2025</td></tr><tr><td>5 de noviembre 2025</td><td>5 de noviembre 2025 (Guyana)</td></tr><tr><td></td><td>07 octubre 2025</td></tr><tr><td></td><td>14 de octubre 2025</td></tr><tr><td></td><td>21 octubre 2025</td></tr><tr><td>11 nobimebre 2025</td><td>04 nobiembre 2025</td></tr></table>	12 octubre 2025	15 de octubre 2025(guyana)	22 de octubre 2025	22 de octubre 2025	29 de octubre 2025	29 octubre 2025	5 de noviembre 2025	5 de noviembre 2025 (Guyana)		07 octubre 2025		14 de octubre 2025		21 octubre 2025	11 nobimebre 2025	04 nobiembre 2025
12 octubre 2025	15 de octubre 2025(guyana)																
22 de octubre 2025	22 de octubre 2025																
29 de octubre 2025	29 octubre 2025																
5 de noviembre 2025	5 de noviembre 2025 (Guyana)																
	07 octubre 2025																
	14 de octubre 2025																
	21 octubre 2025																
11 nobimebre 2025	04 nobiembre 2025																

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

		Total: 13 talleres	
ACTIVIDAD 12: 14 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos base Instituciones Educativas priorizadas	Se evidencia que el contratista realizó 12 talleres de aplicación del color con los estudiantes de las instituciones educativas priorizadas del municipio, (Escuela las Américas, Escuela Gabriela Mistral y Fundación Superar), con un total de 84 beneficiarios atendidos. En los talleres enseñó dibujo en igualdad y proporción, direccionalidad y memoria y dibujo dirigido izquierda, derecha y diagonal.		
	Octubre 20 2025	Institución Educativa Las Américas	
	Octubre 27 2025		
	Noviembre 04 2025		
	octubre 11 2025		
	Octubre 15 2025		
	Octubre 22 2025		
	Octubre 29 2025		
	Noviembre 5 2025		
	20 octubre 2025	Fundación superar	
	27 octubre 2025		
	11 noviembre 2025		
	24 noviembre 205		
		Total: 12 talleres	
	ACTIVIDAD 13: 8 Talleres para el proceso de formación de Manualidades en la zona rural de caicedonia	Realizó 4 talleres con el grupo conformado de la Vereda Samaria, con un total de 12 beneficiarias atendidas. En los talleres enseñó manualidades navideñas.	
		16 octubre 2025	
23 octubre 2025			
30 octubre 2025			
06 noviembre 2025			
		Total: 4 talleres	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresar el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses



3.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE

\$ 2.230.000

4. Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI__ NO__X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO__X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI_X__ NO___

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

Actividades secundarias		Cantidad			Pago 08 -adicion+		
Mantener actualizada de manera permanente las fichas de inscripción de cada uno de los beneficiarios de los talleres realizados.	unidad	1,00	80.000,00	80.000	1,00	80.000,00	80.000
Diligenciar las asistencias de las actividades de acuerdo a los grupos bases conformados	unidad	2,00	100.000,00	200.000	1,00	100.000,00	100.000
Realizar 14 Talleres para el proceso de formación de Manualidades de la Casa de la Cultura, que involucre a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años	unidad	14,00	50.000,00	700.000	5,00	50.000,00	250.000
Realizar 14 Talleres para el proceso de formación de Manualidades población de adultos mayores ofertado dentro de la casa de la cultura N.O.G	unidad	14,00	50.000,00	700.000	4,00	50.000,00	200.000
Realizar 18 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos de población descentralizados en los barrios priorizados dentro de municipio	unidad	18,00	50.000,00	900.000	13,00	50.000,00	650.000
Realizar 14 Talleres para el proceso de formación de Manualidades a grupos base Instituciones Educativas priorizadas	unidad	14,00	50.000,00	700.000	12,00	50.000,00	600.000
Realizar 8 Talleres para el proceso de formación de Manualidades en la zona rural de caicedonia	unidad	8,00	50.000,00	400.000	4,00	50.000,00	200.000
Realizar 2 exposiciones de los trabajos de los grupos conformados en la Casa de la Cultura N.O.G. como logros de los estudiantes del proceso de formación de Manualidades con los diferentes grupos poblacionales	unidad	2,00	360.000,00	720.000		360.000,00	-
				4.400.000			2.080.000

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI_X__ NO___

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 004
Fecha: 22.02.2025

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista.

Ciudad y fecha de emisión:

Caicedonia, NOVIEMBRE 24 de 2025

Firma del interventor y/o supervisor:

JORGE ELIECER CAMACHO CARTAGENA
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses