

MEMORANDO



Radicado No: 202541400000010303

Para: YOLENA CAROLINA VILLERO AROCA
Coordinadora Grupo Jurídico

Asunto: Remisión documento justificación para modificación de
contrato de suministro

Fecha: 2025-06-27

Cordial saludo,

De manera atenta se remiten documentos relacionados justificación para modificación de contrato de suministro 20003462025; cuyo objeto **es prestar el servicio de suministro de elementos necesarios para para desarrollar programas del plan de gestión ambiental Regional Cesar 2025**

1. Justificación para modificación de contrato de suministro.
2. Solicitud de prórroga por parte del contratista

Atentamente,



MARCO TULIO MORENO RAUDALES
Coordinador Grupo Administrativo

Proyectó: Nelva Rosa Luquez Mejia

www.icbf.gov.co

 @icbfcolombiaoficial

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

 ICBFColombia

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 1 de 2

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO

<u>INFORMACION GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra
NUMERO	20003462025
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR 2025
CONTRATISTA	3 CONS SAS NIT 900193687-1
SUPERVISOR	COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRATIVO MARCO TULIO MORENO RAUDALES
VALOR INICIAL	23.900.000 COP
PLAZO INICIAL	HASTA 30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 DE MAYO DE 2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA 30 DE JUNIO DE 2025
CDP	52225
RP	116925
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	
ADICIONES	0
PRORROGAS	Un (1) mes.
SUSPENSIÓNES	No aplica
VALOR TOTAL	23.900.000 COP Veintitrés millones novecientos mil pesos MC
PLAZO FINAL	31 de Julio de 2025
OTRAS MODIFICACIONES	

<u>INFORMACION DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACION	PRORROGA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 2 de 2

VALOR ADICIONAR	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
CDP	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	El plazo de la prórroga será de un (1) mes, contados a partir de la fecha de terminación actual del contrato 30 de junio de 2025) hasta el día 31 de julio de 2025
SUSPENSIÓN	No aplica
LIBERACIÓN	No aplica
OTRA MODIFICACIÓN	Las garantías deben ser actualizadas con respecto a las fechas finales de la prórroga.

<u>JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN</u>	
<p>La prórroga del Contrato de Suministro No. 20003462025, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Regional Cesar, y el contratista 3 CONS SAS, se fundamenta en la necesidad de asegurar la entrega oportuna y completa de los elementos objeto del contrato. Esta extensión se realiza en atención a la solicitud formal del contratista, quien manifestó dificultades logísticas que afectan el cumplimiento dentro del plazo inicialmente establecido.</p> <p>La modificación garantiza la continuidad del suministro sin afectar la calidad ni la finalidad del objeto contractual, y permite salvaguardar los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad en la gestión contractual por parte de la entidad.</p>	
ANEXOS	1. OFICIO REMISORIO 2. SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA LA SOLICITUD  MARCO TULIO MORENO RAUDALES COORDINADOR ADMINISTRATIVO ICBF REGIONAL CESAR	

CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha	Versión	Descripción de cambio

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



Valledupar, 27 de junio de 2024

Señor (es):

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Cesar

Atte. Marco Tulio Moreno Raudales

Coordinador Administrativo, ICBF Regional Cesar

Supervisor

Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO ICBF-MC-233626-0022025CES. PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR 2025.

Asunto: Ampliación en tiempo.

Por medio del presente y de manera muy respetuosa me dirijo a usted con el ánimo de solicitar una ampliación en tiempo del contrato de referencia, basado en los retrasos que hemos tenido de algunos proveedores en la entrega del material que hacen parte del plan de compra definido dentro las especificaciones del contrato de referencia, solicitamos una ampliación de al menos 15 días para hacer la entrega en su totalidad de cada uno de las elementos e ítems definidos. Esperamos que nuestra solicitud sea tenida en cuenta y así nos permite dar cumplimiento con nuestras obligaciones.

No siendo otros los motivos.

Atentamente,



SAÚL ENRIQUE PALOMINO BLANCO
Rep. Legal 3CONS S.A.S.

Dirección: Diagonal 6 A Bis N° 13 A – 32
Tel: 301 770 8493
e-mail: 3conssas@gmail.com