

Fecha de adopción:
16 de septiembre de 2024

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	76-CMC-2025				
CONTRATO No	233-01-01-04	FECHA SUSCRIPCIÓN	DE	13 de mayo de 2025	
TIPO DE PERSONA	Jurídica				
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
CONTRATISTA:	SUMSERVICIOS DNJ SAS				
OBJETO:	APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE Y LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONFORMADAS DE RECICLADORES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES CON LA QUE REALIZAN TAN SIGNIFICATIVA LABOR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PGIRS EN EL MUNICIPIO DE CURILLO.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$14.997.000)				
NO DE CDP.	153	FECHA DE EXPEDICIÓN	09 de abril de 2025	VALOR	\$15,000,000
NO DE RP	216	FECHA DE EXPEDICIÓN	13 de mayo de 2025	VALOR	\$14,997,000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) días.				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN :	13 de mayo de 2025				
FECHA DE INICIO:	19 de mayo de 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 de mayo de 2025				

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		X
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	19/05/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CT -100005213	FECHA DE EXPEDICIÓN	19/05/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento	\$1.499.700	13/05/2025 HASTA 18/11/2025	
Calidad del servicio	\$1.499.700	13/05/2025 HASTA 18/11/2025	
Calidad de los elementos	\$1.499.700	13/05/2025 HASTA 18/11/2025	

NOTA: SE ACTUALIZARON LAS PÓLIZAS AJUSTANDOLA CON EL ACTA DE INICIO Y SE ENCUENTRAN ANEXAS EN EL INFORME DEL CONTRATISTA DESDE EL ANEXO 0 HASTA EL ANEXO

Fecha de adopción:
16 de septiembre de 2024

MODIFICACIÓN					
No.	N/A	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	N/A		
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRÓRROGA		N/A		
	VALOR		N/A		
	CESIÓN		N/A		
	OTRA		N/A		
CDP	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A	VALOR	N/A
RP	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A	VALOR	N/A
NUEVO VALOR	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A				

SUSPENSIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

En la Alcaldía del municipio de Curillo Caquetá el 25 de junio del 2025 nos reunimos, **JAVIER VILLANUEVA POSSO**, mayor de edad y con domicilio en Curillo – Caquetá, identificado(a) con cédula de ciudadanía No 17.645.491 expedida en Florencia – Caquetá, en su calidad de Alcalde del Municipio de Curillo – Caquetá, en uso de sus facultades contenidas en el artículo 315 de la constitución política, el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, la ley 136 de 1994, la ley 715 de 2001, y la ley 1551 de 2012, artículo 6, numeral 23, parágrafo 3°, actuando en nombre y representación legal del Municipio de Curillo – Caquetá, con NIT N° 800095757-6, quien para efectos de la presente liquidación se denomina el MUNICIPIO; **BRANDON BRAVO SERNA**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.107.081.646 expedida en Cali – Valle del Cauca, en su calidad de supervisor, designado mediante la plataforma del SECOP II; por otra **YULY NORELA ANAYA ROMERO** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.018.410.193 expedida en Bogotá – Cundinamarca, actuando en representación de SUMSERVICIOS DNJ SAS identificada con nit. 901.864.883-2 en su calidad de contratista, hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación al Contrato de Prestacion de servicios No. 233-01-01-04 del 13 de mayo del 2025 previa las siguientes consideraciones:

- 1) Que el Municipio de Curillo – Caquetá celebró el pasado 13 de mayo del 2025 el Contrato de prestación de servicios No. 233-01-01-04 resultante del proceso de mínima cuantía, con YULY NORELA ANAYA ROMERO en representación de SUMSERVICIOS DNJ SAS
- 2) **INFORMES:** Que con relación a la ejecución del contrato se emitieron lo siguientes informes de cumplimiento:

No de informe	Fecha de informe
1	30 de mayo de 2025

- 3) **BALANCE FINANCIERO:** Que con relación al contrato se emitió el siguiente balance financiero:

Fecha de adopción:
16 de septiembre de 2024

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.	N/A	N/A	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$14.997.000	19/05/2025 AL 23/05/2025	100%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$0	\$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.997.000	19/05/2025 AL 23/05/2025	100%

- 4) **SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social las partes se consideran a paz y salvo de conformidad con los informes de cumplimiento emitidos por el supervisor.

MES DE MAYO 2025

IBC	\$ 2.200.000
SALUD	\$ 275.000
PENSIÓN	\$ 352.000
ARL	\$ 11.500
N° DE PLANILLA	4605653134

MES DE MAYO 2025

IBC	\$ 47.450
SALUD	\$ 6.100
PENSIÓN	\$ 7.700
ARL	\$ 300
N° DE PLANILLA	4610015618

Nota: Se anexa certificación de paz y salvo parafiscales por parte del contador Yoan Dario Valderrama Ortiz.

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

Fecha de adopción:
16 de septiembre de 2024

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
YULY NORELA ANAYA ROMERO	4605653134	\$ 638.500
SILVIA CRISTINA ASPRILLA DIAZ	4610015618	\$ 14.200




- 5) **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** De conformidad con los informes de supervisión, se considera que el contratista cumplió a satisfacción con el contrato.
- 6) **ACUERDO O CONCILIACIONES:** N/A
- 7) **SALVEDADES:** N/A

Conforme a lo anterior las partes declaran.

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el contrato prestación de servicios No. 233-01-01-04 del 13 de mayo del 2025 cuyo objeto consiste en APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE Y LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONFORMADAS DE RECICLADORES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES CON LA QUE REALIZAN TAN SIGNIFICATIVA LABOR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PGIRS EN EL MUNICIPIO DE CURILLO.

SEGUNDO: las partes se considerarán a paz y salvo una vez se hayan efectuados los pagos pendientes consignados en el balance financiero.

Como constancia de lo anterior se firma al 25 de junio del 2025, en el Municipio de Curillo – Caquetá.

Por la entidad	Por la supervisión	Por el contratista
		
JAVIER VILLANUEVA POSSO	BRANDON BRAVO SERNA	YULY NORELA ANAYA ROMERO

Proyecto: Brandon Bravo Serna-Supervisor
Revisó: William David Bustos Ortega-Asesor de Contratación