



CONSORCIO INTERFLANDES 25

Neiva, 02 de febrero de 2025

Ingeniero

JOSE ARSECIO VARGAS BENITEZ

SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DE FLANDES

SUPERVISOR

Municipio de Flandes

E.S.D.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES
SECCIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: _____ HORA: 10:42

No. RADICACIÓN: 379.

ENVIAR: planesc

RECIBIÓ: sm

Ref. CONTRATO No. 197 DE 2025 - Objeto: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA No 196 DE 2025, QUE TIENE COMO OBJETO: 'CONTRATAR LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE 1'"

Asunto: Entrega de documentos para cuenta de cobro Acta Parcial de Interventoría No. 3

Respetado ingeniero,

El Consorcio Interflandes 25, en su calidad de interventor del Contrato No. 196 de 2025, se permite radicar ante la supervisión del contrato el Acta Parcial de Interventoría No. 03, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de noviembre 2025 y el 25 de enero de 2026.

El documento ha sido elaborado y revisado conforme a los lineamientos contractuales y técnicos vigentes, y cuenta con la aprobación formal de la interventoría, luego del proceso de verificación de avances, cumplimiento de actividades y validación de soportes técnicos y administrativos presentados por el contratista de obra.


Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

HERNAN MAURICIO GÓMEZ SOTO

Director Interventoría

CONSORCIO INTERFLANDES 25



CARRERA 7 No 13 SUR - 17 ZONA INDUSTRIAL

3168731506

CONSORCIOINTERFLANDES@GMAIL.COM