



**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO
DE INTERVENTORÍA**

CONTRATO No. : 025 de 2025 (17 DE JULIO DE 2025)

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Mínima Cuantía

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : IP-09-2025

OBJETO : Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en realizar, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" Palacio de Justicia de Neiva.

LOCALIZACIÓN : Distrito judicial Neiva

**FECHA APROBACIÓN
GARANTÍA ÚNICA** : 23 de Julio de 2025

**CONTRATISTA - CONSULTOR
DE INTERVENTORÍA** : WILLIAM PARRA OLAYA

SUPERVISOR DEL CONTRATO : VALENTINA FIESCO HOYOS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA : 22 de diciembre de 2025

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	\$81.605.543,62
VALOR ADICIÓN 1	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$81.605.543,62
FECHA DE INICIO	23 de julio de 2025
PLAZO INICIAL	5 meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 de diciembre de 2025
FECHA DE PRORROGA 1	No aplica
PRÓRROGA 1	No aplica
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	No aplica
SUSPENSIÓN 1	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22 de diciembre de 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

CÓDIGO F-MIF-63	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

El señor WILLIAM PARRA OLAYA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.123.891 de Neiva, en calidad de INTERVENTOR y VALENTINA FIESCO HOYOS Asistente administrativo DESAJ Neiva en calidad de supervisor, dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente acta.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ANTICIPO

El presente contrato no tuvo anticipo ni pago anticipado.

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$81.605.543,62
VALOR ADICION 1	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$81.605.543,62
VALOR EJECUTADO (ANTES DE LA PRESENTE ACTA)	\$73.371.544,27

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPañÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
PÓLIZA No.	CHU-100051996		
COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO	27/07/2025	28/06/2026	\$16.321.108,80
PRESTACIONES SOCIALES	27/07/2025	28/12/2028	\$16.321.108,80
CALIDAD DEL SERVICIO	27/07/2025	27/07/2030	\$16.321.108,80
PÓLIZA No.	CHU-100009804		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	23/07/2025	24/12/2024	\$284.700.000,00

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el Plazo contractual pactado.

ACTIVIDADES PENDIENTES

CÓDIGO F-MIF-63	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

La Supervisión informa que a la fecha de suscripción de la presente acta no se encuentran actividades por cumplir con el objeto contractual.

SOLICITUD DEL CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA

El CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA informa que no se presentaron novedades en el desarrollo de la interventoría al contrato 024 de 2025.


ANÁLISIS DE LA SUPERVISIÓN

La Supervisión analiza la situación y conceptúa que se reciben las labores completadas en el objeto del contrato sin presentar ninguna novedad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta el día veintidos (22) del mes de diciembre de 2025 por los que en ella intervinieron.



WILLIAM PARRA OLAYA
INTERVENTOR



VALENTINA FIESCO HOYOS
SUPERVISOR

CÓDIGO F-MIF-63	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021