



**ACTA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN
CONTRATO N°025 DE 2025**

CONTRATO No. : 025 DE 2025

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Mínima Cuantía

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. : IP-09-2025

OBJETO : Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en realizar, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" Palacio de Justicia de Neiva

LOCALIZACIÓN : Distrito judicial Neiva

VALOR : OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.(\$81.605.543,62)

PLAZO : El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia del presente proceso contractual, será a partir de la suscripción de acta de inicio, previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, por un término de CINCO (05) MESES.

**FECHA APROBACIÓN
GARANTÍA ÚNICA** : 23 de julio de 2025

FECHA DE INICIO : 23 de julio de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN : 22 de diciembre de 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA : WILLIAM PARRA OLAYA

SUPERVISOR : VALENTINA FIESCO HOYOS


CÓDIGO F-MIF-28	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

El señor WILLIAM PARRA OLAYA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 12.123.891 de Neiva, en calidad de INTERVENTOR y VALENTINA FIESCO HOYOS Asistente administrativo DESAJ Neiva en calidad de supervisor, dejan constancia del inicio de las labores contratadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintitrés (23) días, del mes de julio de 2025 por los que en ella intervinieron.



WILLIAM PARRA OLAYA
INTERVENTOR



VALENTINA FIESCO HOYOS
SUPERVISOR

CÓDIGO F-MIF-28	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021