



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

Neiva 13 de agosto de 2025

Dirección Seccional de Administrativa Judicial de Neiva

Valentina Fiesco Hoyos

Supervisora

REF: Recibo de Acta 01 del contrato de obra No. 024 de 17 de julio del 2025 correspondiente al seguimiento y control en la parte técnica, administrativa, financiera, contable y legal cuyo objeto es la **“CONTRATARA NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA.”**.

Cordial Saludo,

La presente corresponde al recibido del Acta 01 del periodo comprendido del 23 de julio 2025 al 13 de agosto del 2025, sobre el avance de obra propio a las actividades contempladas en el contrato de obra 024 de 2025. La cual contiene el cronograma de ejecución, análisis de precios unitarios, equipo de trabajo, obligaciones ambientales y factor de calidad en gerencia de proyectos, los cuales han sido revisados de manera integral, verificando su coherencia con las especificaciones técnicas, los pliegos contractuales y la normatividad vigente.

En mi calidad de interventor, dejo constancia de la **recepción, revisión y conformidad** de la documentación anexa, cumplen con los requisitos de planeación, costos, personal, gestión ambiental y aseguramiento de la calidad establecidos para el desarrollo de la obra. Esta aprobación se realiza sin perjuicio de las observaciones y seguimientos que puedan surgir durante la ejecución, las cuales serán registradas oportunamente en los informes de interventoría y en las actas posteriores.

Cordialmente,

Ing. WILLIAM PARRA OLAYA

Interventor contrato de obra No. 024 del 17 de julio del 2025.