

Informe Ejecutivo

Proyecto Oficios para la Dignidad y la Paz

**AUNAR ESFUERZOS CON LA SECRETARIA DEL
INTERIOR DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO
PARA CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO Y LA
REPARACIÓN INTEGRAL DE JÓVENES MUJERES
EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO,
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MANUALIDADES
QUE FORTALEZCA SUS CAPACIDADES Y
FAVOREZCA LA RECONSTRUCCIÓN DE SUS
PROYECTOS DE VIDA, EN UN ENTORNO DE
DIGNIDAD, RESPETO Y REPARACIÓN INTEGRAL**

**Convenio de Colaboración
Departamento del Atlántico - Fundación Symbolos
CONTRATO NO. 202501932**

Informe Ejecutivo

Proyecto Oficios para la Dignidad y la Paz

Entidad ejecutora: Fundación Symbolos

Entidad contratante: Gobernación del Atlántico

Fecha de corte: 12 de septiembre al 18 de octubre de 2025

Objeto: *“Aunar esfuerzos con la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico para contribuir al empoderamiento y la reparación integral de jóvenes mujeres en el Departamento del Atlántico, mediante la implementación de un programa de formación en manualidades que fortalezca sus capacidades y favorezca la reconstrucción de sus proyectos de vida, en un entorno de dignidad, respeto y reparación integral”.*



Informe Ejecutivo

Proyecto Oficios para la Dignidad y la Paz

Son desglosadas en el presente informe las actividades, acciones y logros alcanzados durante el periodo relacionado para la ejecución del 50% del convenio, según lo acordado:

Actividad #1

Lanzamiento y convocatoria:

Presentación del programa, divulgación y convocatoria en los municipios priorizados. Se realizaron los actos de apertura y divulgación en los municipios de Juan de Acosta, Tubará y Puerto Colombia arrojando un listado de **313 inscritas** como postulantes para la selección de las 180 beneficiarias directas. ([x](#) 01. Listado total - Postulación Py OFICIOS .).

Actividades realizadas cumpliendo a cabalidad el cronograma de la siguiente manera:

LANZAMIENTO EN MUNICIPIOS				
MUNICIPIO	FECHA	LUGAR-HORA	ESTADO	EVIDENCIAS
Juan de Acosta	4 de septiembre	9 a.m. - Centro de eventos	Realizado	 1. ...
Puerto Colombia	4 de sept	2:00 p.m. - IE Cisneros	Realizado	 1. ...
Tubará	5 de sept	9:00 a.m. IETA	Realizado	 1. ...

Para el cumplimiento de esta actividad se implementó un plan de comunicación integral que incluyó perifoneo, circulación de invitaciones, contacto directo con autoridades locales, casas de la cultura, colegios y organizaciones comunitarias. Esto permitió llegar de manera amplia y efectiva a las interesadas de acuerdo a las particularidades de cada comunidad. Encuentre en este enlace el [PLAN DE COMUNICACIONES CONVOCATO...](#) ejecutado.

Cada evento de apertura combinó la presentación institucional del programa con actividades culturales y artísticas, asegurando la apropiación de la comunidad y la identificación de las participantes. La artista escénica profesional



Informe Ejecutivo

Proyecto Oficios para la Dignidad y la Paz

Mayerlis Beltrán se encargó de cautivar a las jóvenes desde el primer momento para motivarlas a inscribirse en el programa.

Como resultado de estas actividades de convocatoria y divulgación se generaron los listados de seleccionadas en cada municipio siendo formalmente compartidos a la Alcaldía municipal y directamente a las interesadas. Evidencias consignadas en el siguiente enlace:

[LISTADOS DE SELECCIONADAS POR MUNICIPIO](#)

Actividad #2

Actividades de formación:

2.1 Talleres de técnicas artísticas - Teñido de camisetas Tie Dye y Aretes en Origami:

Se realizaron los talleres de la técnica Tie Dye, teñido de telas, para la creación de productos textiles como camisetas, pañoletas, pareos y mucho más, fomentando la creatividad e innovación artística en las participantes. Se complementan con talleres formativos de técnica origami, lo que les permitirá la creación de otro tipo de productos (modernos y atractivos) para sus emprendimientos y accesorios personales. Cada jornada con una duración de 4 horas.

TALLERES DE TÉCNICAS ARTÍSTICAS				
MUNICIPIO	FECHA	TEMÁTICA	LUGAR-HORA	ESTADO
Puerto Colombia	25 de septiembre	Tie Dye 1. TIE DY...	2 p.m. - Biblioteca municipal	Realizado
	11 de octubre	Aretes en origami 2. ARETE...	2 p.m. - Biblioteca municipal	Realizado
Juan de Acosta	30 de septiembre	Tie Dye 2. CAMIS...	2 p.m. Centro de eventos	Realizado
Tubará	4 de octubre	Tie Dye 2. TIE DYE	Biblioteca municipal	Realizado

Informe Ejecutivo

Proyecto Oficios para la Dignidad y la Paz

2.2 Talleres de manualidades: Se dio apertura a los procesos formativos en técnicas de manualidades y se garantiza con ello la dotación de insumos necesarios para iniciar la práctica productiva.

Se han realizado los siguientes talleres de cuatro horas de duración con una participación constante y activa de las inscritas, lo que se evidencia no solo en las fotografías sino también en los formatos de asistencia que se encuentran entre los archivos adjuntos al presente informe.



MUNICIPIO	FECHA	LUGAR-HORA	ESTADO
Juan de Acosta	23 de septiembre - SEMANA DE LA CONVIVENCIA 1. 23 de sept.	2 p.m. - Centro de eventos	Realizado
	7 de octubre. 2. 7 de octubre	2 p.m. - Centro de eventos	Realizado
	17 de octubre 3. 17 de octubre	2 p.m. - Centro de eventos	Realizado
Tubará	27 de septiembre 1. 27 de sept	9:00 a.m. Biblioteca	Realizado
	11 octubre 2. 11 de octubre	Biblioteca	Realizado
	18 octubre 3. 18 de octubre	Biblioteca	Realizado
Puerto Colombia	2 de octubre 01. 2 de octubre	2:00 p.m. - Estación del ferrocarril	Realizado
	9 de octubre 02. 9 de octubre	2:00 p.m. Biblioteca municipal	Realizado

Informe Ejecutivo

Proyecto Oficios para la Dignidad y la Paz

2.3 Encuentros formativos para bienestar y autonomía: Cada municipio ha contado con jornadas orientadas a la sensibilización en temas relacionados con bienestar, prevención de violencias y autonomía. Estas charlas/ talleres prácticos, con enfoque hacia el empoderamiento femenino y vida libre de violencias e integración psicosocial, representan espacios de plenaria en cada comunidad, generando diálogos, redes e interacción de pensamientos y experiencias de vida.

Se realizan con talleristas mujeres especializadas en el trabajo psicosocial utilizando herramientas participativas, reflexivas y de construcción colectiva de redes de apoyo. Son espacios de diálogo, revisión de conductas y situaciones de riesgo que se pueden vivir en la cotidianidad.

Actualmente se implementan los segundos talleres psicosociales que incluyen temáticas como gestión del estrés y fortalecimiento emocional, construcción de redes de apoyo entre mujeres y desarrollo de habilidades para la autonomía y la toma de decisiones.

MUNICIPIO	FECHA	LUGAR-HORA	ESTADO
Juan de Acosta	13 de septiembre: 1. EMPODERAMIE...	2 p..m. - Centro de eventos	Realizado
Puerto Colombia	18 de sept 1. EMPODERAMIE...	2:00 p.m. - Teatrino municipal	Realizado
	18 de octubre 2. BIENESTAR PSI...	2:00 p.m. Biblioteca municipal	Realizado
Tubará	20 de sept 1. EMPODERAMIE...	9:00 a.m. IETA	Realizado
	17 de octubre 2. BIENESTAR PSI...	2:00 p.m. Biblioteca	Realizado



Informe Ejecutivo

Proyecto Oficios para la Dignidad y la Paz

Actividad #3

Entrega de kits para producción y emprendimiento:

En el marco del proceso formativo del proyecto Oficios para la Dignidad y la Paz, se realizó la entrega de 180 kits de materiales e insumos a las mujeres beneficiarias, 60 por municipio, teniendo adicionalmente una base de 20 kits como repuesto para las sesiones prácticas y el uso de los materiales en stock y para dotar de insumos extra a las participantes que lo requieran para las ferias de clausura, para un total de 200 kits en circulación al finalizar el proyecto, acorde con la propuesta. En el próximo informe de seguimiento se entregará reporte final de la distribución de las 20 cajas adicionales.

Cada kit fue diseñado con el propósito de dotar a las participantes de las herramientas necesarias para aplicar los conocimientos adquiridos durante los talleres artísticos y de manualidades, impulsando así la creación y gestión de nuevos elementos dentro de sus iniciativas individuales y comunitarias. Con esta entrega se busca fortalecer la autonomía económica de las participantes, fomentar la sostenibilidad de sus procesos creativos y estimular la producción artesanal como vía de empoderamiento y desarrollo local.

MUNICIPIO	FECHA	LUGAR-HORA	ESTADO
Juan de Acosta	23 de septiembre - SEMANA DE LA CONVIVENCIA 4. ENTRE...	2 p.m. - Centro de eventos	Realizado
Tubará	27 de sept 4. ENTRE...	9:00 a.m. Biblioteca municipal	Realizado
Puerto Colombia	2 de octubre 4. ENTRE...	2:00 p.m. - Estación del ferrocarril	Realizado



Informe Ejecutivo
Proyecto Oficios para la Dignidad y la Paz

Las actividades 4 y 5 se encuentran en ejecución. Sus avances se evidenciarán en los resultados del próximo informe de seguimiento. Actualmente se encuentra en producción el video documental sobre el proyecto que registra de manera integral el trabajo realizado durante esta ejecución.

Con todo lo anterior, el proyecto ha iniciado la ruta de formación y acompañamiento prevista, vinculando de manera activa a las comunidades locales representadas por lideresas, alcaldías, juntas de acción comunal, Bibliotecas municipales, secretarías relacionadas, centros educativos y enlaces de juventud.

El desarrollo de las actividades ha respondido al esquema metodológico planteado en la propuesta de este programa por parte de la Fundación Symbolos, entidad ejecutora.



POBLACIÓN BENEFICIADA:

Las interesadas diligenciaron un total de **313 formularios** de postulación de los cuales fueron seleccionadas 60 en cada municipio para un total de **180 mujeres** integradas a las dinámicas de formación de este proyecto, de acuerdo a lo planeado, bajo los pasos establecidos en el plan de trabajo. :

1. **Divulgación de convocatoria:** Por medio de perifoneo se dio a conocer en el territorio de los tres municipios.
2. **Invitación directa:** Específica a organizaciones previamente mapeadas por medio de contactos municipales.

Informe Ejecutivo

Proyecto Oficios para la Dignidad y la Paz

3. **Gestión de formulario de inscripción:** Circuló entre las mujeres que asistieron al evento de lanzamiento para que realizaran formalmente su manifiesto de interés y la inscripción a la base de datos.
4. **Selección de participantes:** Se realizó en comité del proyecto dando prioridad a las mujeres que cumplen con las características de rango de edad, mujeres cabeza de hogar y mujeres con emprendimientos. Fueron informadas sobre su selección y cita para primer encuentro de formación y entrega de materiales.

Avance de actividades a la fecha:

El cronograma cumple la meta de llevar ejecutado en promedio el 50% del proceso en los municipios, aplicando un abordaje diferencial según las dinámicas sociales y culturales de cada territorio, asegurando pertinencia, continuidad y compromiso comunitario en el desarrollo de las actividades.



COMPONENTE DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES	Total	Realizadas	% Cumplimiento
ACTIVIDAD 1. Lanzamiento y convocatoria	Lanzamiento del programa y convocatoria en los municipios de Tubará, Puerto Colombia y Juan de Acosta	3	3	100%
ACTIVIDAD 2. - Actividades de formación	Técnicas artísticas: Tie Dye - Aretes en Origami	12	4	33%
	Manualidades y artesanías	12	8	70%
	Encuentros formativos para bienestar y autonomía	9	5	55%
	Fortalecimiento a emprendimientos	3	NA	0%
ACTIVIDAD 3. Entrega de kits para prod. y emprendimiento	Se entregaron 200 kits de herramientas, implementos y materiales a las mujeres participantes del programa.	200 kits	ok	100%

Informe Ejecutivo

Proyecto Oficios para la Dignidad y la Paz

ACTIVIDAD 4. Ferias de clausura	Se realizarán en el mes de noviembre como cierre de proyecto.	3	NA	0%
ACTIVIDAD 5. Producción de Video Documental sobre el Proyecto	Se lleva a cabo la elaboración de un video documental que registre de manera integral el trabajo realizado a lo largo del proyecto.	1	NA	50%



ADJUNTOS: Encuentre los soportes de la información registrada en este documento en el enlace:

- **Evidencias fotográficas** de cada jornada.
- **Listado de postulantes**, relación directa al formulario de inscripción.
- **Listados de asistencia de los talleres y encuentros.**

Participación en la clausura de la SEMANA DE LA CONVIVENCIA

60 participantes viajaron a Barranquilla a celebrar el cierre de esta iniciativa institucional, algunas acompañadas por sus acudientes en una logística facilitada enteramente por el proyecto. Visitaron la Plaza de la Paz y conocieron la oferta de sus territorios. Fue una experiencia valiosa para las participantes, algunas venían por primera vez a este importante espacio del departamento, en Barranquilla.

