

Barranquilla, agosto 25 de 2025

Señor

MANUEL DÍAZ

Supervisor

CONVENIO DE COLABORACIÓN No. 202501932

Secretaría del Interior

Asunto: Cronograma y Plan de Trabajo Contrato No. **202501932**

Cordial saludo.

Con el fin de dar cumplimiento al numeral 1 de la cláusula 5° del convenio de colaboración de la referencia, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS CON LA SECRETARIA DEL INTERIOR DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO PARA CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DE JÓVENES MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MANUALIDADES QUE FORTALEZCA SUS CAPACIDADES Y FAVOREZCA LA RECONSTRUCCIÓN DE SUS PROYECTOS DE VIDA, EN UN ENTORNO DE DIGNIDAD, RESPETO Y REPARACIÓN INTEGRAL* me permito, de la manera más respetuosa, presentar el siguiente Plan de Trabajo en el cual se detalla el desarrollo y cronograma de ejecución que tendrá el referido proyecto.

Este *Plan de trabajo* se presenta ante la entidad como cumplimiento de compromiso para efectos del pago del primer desembolso, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula reseñada anteriormente.

Atentamente,



MILENA CUARTAS BRIEVA

C.C.: 22.464.427

Representante Legal

PLAN DE TRABAJO

Para el desarrollo del proyecto se ha previsto llevar a cabo el siguiente plan de acuerdo con el cronograma que se relaciona más adelante, a saber:

ACTIVIDAD 1. - Lanzamiento del programa y convocatoria:

El proceso de divulgación del programa se llevará a cabo mediante estrategias de promoción y difusión acordes a los territorios. Para ello, se implementará un plan de comunicación integral que incluirá:

- ❖ Creación y difusión de una pieza sonora que pueda ser circulada en los municipios a través de perifoneo.
- ❖ Diseño e impresión de material publicitario, garantizando una presentación atractiva y clara del programa.
- ❖ Despliegue de personal especializado, encargado de distribuir la información de manera directa a la comunidad, que abarca el transporte del equipo de trabajo hacia los municipios.
- ❖ Dotación de elementos de identificación, como gorras y camisetas, para facilitar la visibilidad y credibilidad del equipo.
- ❖ Provisión de refrigerios, asegurando condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de convocatoria.

Este enfoque busca maximizar el alcance y la efectividad del proceso de difusión, promoviendo la participación activa de las jóvenes mujeres y la comunidad en general, como también el acercamiento y presencia con autoridades municipales, juntas de acción comunal, las casas de la cultura, los aliados del proyecto y gestión directa con medios comunitarios.

Será un proceso que cumplirá con las siguientes etapas:

1. **Divulgación de convocatoria:** Por medio de perifoneo se dará a conocer en el territorio de los tres municipios.
2. **Invitación directa:** Específica a organizaciones previamente mapeadas por medio de contactos municipales. Serán convocadas el día y hora de la actividad de lanzamiento que incluye una presentación artística. Se convoca a través de contactos directos en alianza con Alcaldía municipal, colegios y agrupaciones juveniles.
3. **Gestión de formulario de inscripción:** Circulará entre las mujeres que asistan al evento de lanzamiento para que realicen formalmente su manifiesto de interés y la inscripción a la base de datos de interesadas.
4. **Selección de participantes:** Se realiza en comité del proyecto dando prioridad a las mujeres que cumplan con las características de rango de edad, mujeres cabeza de hogar y mujeres con emprendimientos. Serán informadas de manera formal sobre su selección y cita para primer encuentro.

ACTIVIDAD 2. - Actividades de formación

Se desarrollarán cuatro (4) sesiones formativas en técnicas artísticas y cuatro (4) en manualidades con una intensidad horaria de 4 horas por sesión, en los municipios de Tubará, Puerto Colombia y Juan de Acosta, es decir 8 sesiones por municipio. Cada municipio contará con la participación de 60 beneficiarias, sumando un total de 180 mujeres jóvenes que recibirán formación especializada.

Adicionalmente se realizarán capacitaciones y encuentros formativos, tres (3) por cada municipio, en Fortalecimiento de emprendimientos locales, bienestar y la autonomía de las mujeres.

Cada taller estará diseñado para fortalecer la autonomía económica de las participantes y fomentar su creatividad a través de técnicas accesibles y comercializables.

TALLER	TEMAS A TRATAR
Técnicas artísticas	Uso de técnicas mixtas en ilustración y estampado.
	Aplicación de técnicas creativas para la personalización de objetos.
Taller de Manualidades y artesanías.	Creación de accesorios con diversos materiales.
	Elaboración de piezas utilitarias decorativas.
	Desarrollo de elementos textiles personalizados.
Taller de Fortalecimiento de emprendimientos locales. (Brindar herramientas prácticas y estratégicas para la consolidación de	Fundamentos del emprendimiento: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación de oportunidades de negocio en el sector artesanal y creativo. 2. Planificación estratégica de un emprendimiento. 3. Modelos de negocio aplicados a pequeñas empresas y proyectos personales.
	Gestión financiera y comercialización: <ol style="list-style-type: none"> 1. Cálculo de costos y fijación de precios. 2. Estrategias de venta y marketing digital.

<p>iniciativas productivas, impulsando la autonomía económica de las participantes.</p>	<p>3. Uso de redes sociales para potenciar la visibilidad del negocio.</p>
	<p>Producción y diferenciación de productos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimización de materiales y técnicas para mayor rentabilidad. 2. Creación de una identidad de marca en el sector artesanal. 3. Presentación y embalaje atractivo para la comercialización.
<p>Ciclo de encuentros formativos para el bienestar y la autonomía de las mujeres. (Se desarrollará un ciclo de tres (3) encuentros formativos en cada uno de los municipios participantes (Tubará, Puerto Colombia y Juan de Acosta), con el objetivo de brindar herramientas prácticas y fortalecer el bienestar emocional, la autonomía y la participación comunitaria de las mujeres beneficiarias del proyecto)</p>	<p>Charlas de sensibilización:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Factores de riesgo y violencia de género en el contexto local. 2. Estrategias de prevención y protección de derechos. 3. Identificación de señales de alerta y redes de apoyo.
	<p>Talleres psicosociales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Técnicas para la gestión del estrés y fortalecimiento emocional. 2. Construcción de redes de apoyo entre mujeres. 3. Desarrollo de habilidades para la autonomía y la toma de decisiones.
	<p>Conferencias especializadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de rutas de atención disponibles a nivel municipal y departamental. 2. Participación de expertas en temas de violencia de género y bienestar comunitario. 3. Espacios de diálogo y reflexión sobre estrategias de resiliencia y empoderamiento.

ACTIVIDAD 3. Entrega de kits para producción y emprendimiento

Se realizará la entrega de 200 kits de herramientas, implementos y materiales a mujeres jóvenes participantes del programa, proporcionando los insumos necesarios para que, al finalizar el curso-taller, cada emprendedora esté en capacidad de

producir más de 60 piezas de accesorios con valor comercial.

Con la entrega de kits se busca el objetivo de garantizar que las beneficiarias cuenten con los insumos necesarios para aplicar las técnicas aprendidas durante la formación; impulsar la autonomía económica de las participantes a través de la producción de artículos comercializables y fortalecer el emprendimiento local y generar oportunidades de ingresos sostenibles para las mujeres jóvenes.

Contenido del kit:

1. Cada kit estará compuesto por materiales y herramientas de alta calidad para la elaboración de accesorios, incluyendo:
2. Herramientas básicas: Tijeras, pinzas de precisión, alicates, agujas, entre otros.
3. Materiales para confección: Hilos, cintas faya y raso, telas decorativas, pinturas especializadas.
4. Elementos para ensamblaje: Cierres, broches, argollas, cadenas y bases para bisutería.
5. Materiales creativos: Piedras decorativas, cuentas, mostacillas, charms y elementos de personalización.
6. Guía práctica: Instructivo detallado con técnicas y recomendaciones para la elaboración de accesorios.

Este componente del programa busca consolidar un proceso sostenible, brindando a las mujeres participantes herramientas concretas para que transformen sus habilidades en oportunidades económicas y refuercen su autonomía.

ACTIVIDAD 4. Feria "Creaciones con Propósito".

De actividad de cierre del proyecto se estima organizar y realizar las ferias comunitarias "Creaciones con Propósito", evento donde las beneficiarias de cada municipio podrán exhibir y comercializar los productos creados durante los talleres.

Las ferias se llevarán a cabo en cada uno de los municipios participantes y no solo servirá como un espacio de visibilización y empoderamiento, sino que también será una oportunidad para compartir sus logros con familiares, amigos y la comunidad en general. Se estima la asistencia de más de 300 personas, incluyendo familiares y amigos de las participantes, quienes podrán conocer de cerca su proceso de formación y apoyarlas en su camino como emprendedoras.

El objetivo principal de las ferias es poder mostrar el talento y creatividad de las participantes, dando visibilidad a sus productos y aprendizajes, al tiempo que se genera una oportunidad de comercialización directa, permitiendo que las beneficiarias vendan sus creaciones y generen ingresos y fortalecer la integración comunitaria, promoviendo el reconocimiento del esfuerzo y la dedicación de las mujeres emprendedoras.

ACTIVIDAD 5. Producción de Video Documental sobre el Proyecto "Oficios para la Dignidad y la Paz".

Durante la realización del proyecto se llevará a cabo la elaboración de un video documental que registre de manera integral el trabajo realizado a lo largo del proceso de ejecución. Este documento audiovisual servirá como un testimonio visual del impacto generado, las experiencias de las beneficiarias y la transformación social alcanzada.

Estructura del video documental:

- Introducción: Contexto sobre la problemática que aborda el proyecto y los objetivos del programa.
- Desarrollo: Registro audiovisual de los talleres y encuentros formativos.
- Testimonios de beneficiarias, capacitadores y representantes del programa.
- Imágenes del trabajo artesanal realizado por las participantes.
- Registro de las ferias desarrolladas en cada municipio
- Impacto y reflexiones: Análisis del progreso de las mujeres en el proceso de capacitación.
- Integración del emprendimiento como herramienta de desarrollo.
- Conexión con la comunidad y el fortalecimiento de redes de apoyo.
- Cierre: Mensaje inspirador sobre el futuro del programa y posibles expansiones.

Este video documental será una herramienta valiosa para demostrar el impacto del proyecto y fortalecer futuras iniciativas enfocadas en el empoderamiento de mujeres jóvenes en el Atlántico.

Todo el desarrollo del plan de trabajo por supuesto de la mano del equipo de trabajo del proyecto y profesionales de la más alta calidad que se vinculen para los diferentes espacios formativos.

CRONOGRAMA

CONCEPTO								MES 1				
ACTIVIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	CRITERIO	TALLERISTA	SEMANA 1 12 al 16 de agosto	SEMANA 2 19 al 23 de agosto	SEMANA 3 25 al 30 de agosto	SEMANA 4 1 al 6 de sept.	SEMANA 5 8 al 13 de sept.
ACTIVIDAD 1. Lanzamiento y convocatoria	Lanzamiento del programa y convocatoria en los municipios de Tubará, Puerto Colombia y Juan de Acosta, el cual incluye: (Creación y publicación de contenido en redes sociales, Impresión de material publicitario, Despliegue de personal, Dotación de elementos de identificación, Provisión de refrigerios).		3	Global	300	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo					
ACTIVIDAD 2. - Actividades de formación	Taller 1. Técnicas artísticas	Se realizarán 4 sesiones por municipio, además del acompañamiento integral, esta actividad contará con el recurso humano especializado, materiales de trabajo, refrigerios, ambiente equipado con los elementos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.	12	Sesiones	180	Mujeres jóvenes	Tallerista y equipo de trabajo					
	Taller 2. Manualidades y artesanías	Se realizarán 4 sesiones por municipio, además del acompañamiento integral, esta actividad contará con el recurso humano especializado, materiales de trabajo, refrigerios, ambiente equipado con los elementos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.	12	Sesiones	180	Mujeres jóvenes	Tallerista y equipo de trabajo					

	Taller 3. Fortalecimiento de emprendimientos locales	Se realizará 1 sesión por municipio, además del acompañamiento integral, esta actividad contará con el recurso humano especializado, materiales de trabajo, refrigerios, ambiente equipado con los elementos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.	3	Sesiones	180	Mujeres jóvenes	Formador y equipo de trabajo					
	Encuentros Formativos: Ciclo de encuentros formativos para el bienestar y la autonomía de las mujeres	Se desarrollará un ciclo de al menos tres (3) encuentros formativos en cada uno de los municipios beneficiarios. Esta actividad contará con: Espacio físico equipado, Materiales para participantes, Refrigerios, Facilitadores especializados.	9	Encuentros	180	Mujeres jóvenes	Formador a y equipo de trabajo					
ACTIVIDAD 3. Entrega de kits para producción y emprendimiento	Se entregarán 200 kits de herramientas, implementos y materiales a las mujeres participantes del programa, proporcionando los insumos necesarios para que, al finalizar el curso-taller, cada emprendedora esté en capacidad de producir más de 60 piezas de accesorios con valor comercial.	Cada kit estará compuesto por materiales y herramientas de alta calidad para la elaboración de accesorios, incluyendo: Herramientas básicas, Materiales para confección, Elementos para ensamblaje, Materiales creativos, Guía práctica. (Más detalles en la metodología del proyecto).	200	Kits	180	Mujeres jóvenes	Tallerista y equipo de trabajo					
ACTIVIDAD 4. Ferias "Creaciones con Propósito"	Como cierre del programa, se organizarán las ferias comunitarias "Creaciones con Propósito", en cada uno de los municipios participantes. Será un evento donde las beneficiarias podrán exhibir y comercializar los productos creados durante los talleres.	Para el desarrollo óptimo de la actividad, se contará con un espacio físico adecuado, material promocional, refrigerios, apoyo técnico y comercial. Asegurando una experiencia agradable para las participantes y los asistentes.	3	Ferias	180	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo					

ACTIVIDAD 5. Producción de Video Documental sobre el Proyecto "Oficios para la Dignidad y la Paz"	Se llevará a cabo la elaboración de un video documental que registre de manera integral el trabajo realizado a lo largo del proyecto (4 Meses).	La elaboración de este video contempla: Equipo de producción, Despliegue del personal hacia los municipios, Materiales técnicos, Plan de difusión.	1	Video	NA	Memoria documental	Prestador de servicios audiovisuales					
---	---	--	---	-------	----	--------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO								MES 2			
ACTIVIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	CRITERIO	TALLERISTA	SEMANA 1 15 al 20 de sept.	SEMANA 2 22 al 27 de sept.	SEMANA 3 29 de sept. al 4 de octubre	SEMANA 4 6 al 11 de octubre
ACTIVIDAD 1. Lanzamiento y convocatoria	Lanzamiento del programa y convocatoria en los municipios de Tubará, Puerto Colombia y Juan de Acosta, el cual incluye: (Creación y publicación de contenido en redes sociales, Impresión de material publicitario, Despliegue de personal, Dotación de elementos de identificación, Provisión de refrigerios).		3	Global	300	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo				
ACTIVIDAD 2. - Actividades de formación	Taller 1. Técnicas artísticas	Se realizarán 4 sesiones por municipio, además del acompañamiento integral, esta actividad contará con el recurso humano especializado, materiales de trabajo, refrigerios, ambiente equipado con los elementos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.	12	Sesiones	180	Mujeres jóvenes	Tallerista y equipo de trabajo				
	Taller 2. Manualidades y artesanías	Se realizarán 4 sesiones por municipio, además del acompañamiento integral, esta actividad contará con el recurso humano especializado, materiales de trabajo, refrigerios, ambiente equipado con los elementos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.	12	Sesiones	180	Mujeres jóvenes	Tallerista y equipo de trabajo				

	Taller 3. Fortalecimiento de emprendimientos locales	Se realizará 1 sesión por municipio, además del acompañamiento integral, esta actividad contará con el recurso humano especializado, materiales de trabajo, refrigerios, ambiente equipado con los elementos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.	3	Sesiones	180	Mujeres jóvenes	Formador y equipo de trabajo				
	Encuentros Formativos: Ciclo de encuentros formativos para el bienestar y la autonomía de las mujeres	Se desarrollará un ciclo de al menos tres (3) encuentros formativos en cada uno de los municipios beneficiarios. Esta actividad contará con: Espacio físico equipado, Materiales para participantes, Refrigerios, Facilitadores especializados.	9	Encuentros	180	Mujeres jóvenes	Formadora y equipo de trabajo				
ACTIVIDAD 3. Entrega de kits para producción y emprendimiento	Se entregarán 200 kits de herramientas, implementos y materiales a las mujeres participantes del programa, proporcionando los insumos necesarios para que, al finalizar el curso-taller, cada emprendedora esté en capacidad de producir más de 60 piezas de accesorios con valor comercial.	Cada kit estará compuesto por materiales y herramientas de alta calidad para la elaboración de accesorios, incluyendo: Herramientas básicas, Materiales para confección, Elementos para ensamblaje, Materiales creativos, Guía práctica. (Más detalles en la metodología del proyecto).	200	Kits	180	Mujeres jóvenes	Tallerista y equipo de trabajo				
ACTIVIDAD 4. Ferias "Creaciones con Propósito"	Como cierre del programa, se organizarán las ferias comunitarias "Creaciones con Propósito", en cada uno de los municipios participantes. Será un evento donde las beneficiarias podrán exhibir y comercializar los productos creados durante los talleres.	Para el desarrollo óptimo de la actividad, se contará con un espacio físico adecuado, material promocional, refrigerios, apoyo técnico y comercial. Asegurando una experiencia agradable para las participantes y los asistentes.	3	Ferias	180	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo				
ACTIVIDAD 5. Producción de Video Documental sobre el Proyecto "Oficios para la Dignidad y la Paz"	Se llevará a cabo la elaboración de un video documental que registre de manera integral el trabajo realizado a lo largo del proyecto (4 Meses).	La elaboración de este video contempla: Equipo de producción, Despliegue del personal hacia los municipios, Materiales técnicos, Plan de difusión.	1	Video	NA	Memoria documental	Prestador de servicios audiovisuales				

CONCEPTO								MES 3				
ACTIVIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	CRITERIO	TALLERISTA	SEMANA 1 14 al 18 de octubre	SEMANA 2 20 al 25 de octubre	SEMANA 3 27 de octubre al 1 de nov.	SEMANA 4 4 al 8 de nov	SEMANA 5 10 al 15 de nov.
ACTIVIDAD 1. Lanzamiento y convocatoria		Lanzamiento del programa y convocatoria en los municipios de Tubará, Puerto Colombia y Juan de Acosta, el cual incluye: (Creación y publicación de contenido en redes sociales, Impresión de material publicitario, Despliegue de personal, Dotación de elementos de identificación, Provisión de refrigerios).	3	Global	300	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo					
ACTIVIDAD 2. - Actividades de formación	Taller 1. Técnicas artísticas	Se realizarán 4 sesiones por municipio , además del acompañamiento integral, esta actividad contará con el recurso humano especializado, materiales de trabajo, refrigerios, ambiente equipado con los elementos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.	12	Sesiones	180	Mujeres jóvenes	Tallerista y equipo de trabajo					
	Taller 2. Manualidades y artesanías	Se realizarán 4 sesiones por municipio, además del acompañamiento integral, esta actividad contará con el recurso humano especializado, materiales de trabajo, refrigerios, ambiente equipado con los elementos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.	12	Sesiones	180	Mujeres jóvenes	Tallerista y equipo de trabajo					

	Taller 3. Fortalecimiento de emprendimientos locales	Se realizará 1 sesión por municipio, además del acompañamiento integral, esta actividad contará con el recurso humano especializado, materiales de trabajo, refrigerios, ambiente equipado con los elementos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.	3	Sesiones	180	Mujeres jóvenes	Formador y equipo de trabajo					
	Encuentros Formativos: Ciclo de encuentros formativos para el bienestar y la autonomía de las mujeres	Se desarrollará un ciclo de al menos tres (3) encuentros formativos en cada uno de los municipios beneficiarios. Esta actividad contará con: Espacio físico equipado, Materiales para participantes, Refrigerios, Facilitadores especializados.	9	Encuentros	180	Mujeres jóvenes	Formadora y equipo de trabajo					
ACTIVIDAD 3. Entrega de kits para producción y emprendimiento	Se entregarán 200 kits de herramientas, implementos y materiales a las mujeres participantes del programa, proporcionando los insumos necesarios para que, al finalizar el curso-taller, cada emprendedora esté en capacidad de producir más de 60 piezas de accesorios con valor comercial.	Cada kit estará compuesto por materiales y herramientas de alta calidad para la elaboración de accesorios, incluyendo: Herramientas básicas, Materiales para confección, Elementos para ensamblaje, Materiales creativos, Guía práctica. (Más detalles en la metodología del proyecto).	200	Kits	180	Mujeres jóvenes	Tallerista y equipo de trabajo					
ACTIVIDAD 4. Ferias "Creaciones con Propósito"	Como cierre del programa, se organizarán las ferias comunitarias "Creaciones con Propósito", en cada uno de los municipios participantes. Será un evento donde las beneficiarias podrán exhibir y comercializar los productos creados durante los talleres.	Para el desarrollo óptimo de la actividad, se contará con un espacio físico adecuado, material promocional, refrigerios, apoyo técnico y comercial. Asegurando una experiencia agradable para las participantes y los asistentes.	3	Ferias	180	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo					

ACTIVIDAD 5. Producción de Video Documental sobre el Proyecto "Oficios para la Dignidad y la Paz"	Se llevará a cabo la elaboración de un video documental que registre de manera integral el trabajo realizado a lo largo del proyecto (4 Meses).	La elaboración de este video contempla: Equipo de producción, Despliegue del personal hacia los municipios, Materiales técnicos, Plan de difusión.	1	Video	NA	Memoria documental	Prestador de servicios audiovisuales					
---	---	--	---	-------	----	--------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO								MES 4		
ACTIVIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	CRITERIO	TALLERISTA	SEMANA 1 18 al 22 de nov.	SEMANA 2 24 al 29 de nov.	SEMANA 3 1 al 5 de Diciembre.
ACTIVIDAD 1. Lanzamiento y convocatoria	Lanzamiento del programa y convocatoria en los municipios de Tubará, Puerto Colombia y Juan de Acosta, el cual incluye: (Creación y publicación de contenido en redes sociales, Impresión de material publicitario, Despliegue de personal, Dotación de elementos de identificación, Provisión de refrigerios).		3	Global	300	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo			
ACTIVIDAD 2. - Actividades de formación	Taller 1. Técnicas artísticas	Se realizaran 4 sesiones por municipio , ademas del acompañamiento integral, esta actividad contará con el recurso humano especializado, materiales de trabajo, refrigerios, ambiente equipado con los elementos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.	12	Sesiones	180	Mujeres jóvenes	Tallerista y equipo de trabajo			
	Taller 2. Manualidades y artesanías	Se realizaran 4 sesiones por municipio, ademas del acompañamiento integral, esta actividad contará con el recurso humano especializado, materiales de trabajo, refrigerios, ambiente equipado con los elementos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.	12	Sesiones	180	Mujeres jóvenes	Tallerista y equipo de trabajo			

	Taller 3. Fortalecimiento de emprendimientos locales	Se realizará 1 sesión por municipio, además del acompañamiento integral, esta actividad contará con el recurso humano especializado, materiales de trabajo, refrigerios, ambiente equipado con los elementos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.	3	Sesiones	180	Mujeres jóvenes	Formador y equipo de trabajo			
	Encuentros Formativos: Ciclo de encuentros formativos para el bienestar y la autonomía de las mujeres	Se desarrollará un ciclo de al menos tres (3) encuentros formativos en cada uno de los municipios beneficiarios. Esta actividad contará con: Espacio físico equipado, Materiales para participantes, Refrigerios, Facilitadores especializados.	9	Encuentros	180	Mujeres jóvenes	Formadora y equipo de trabajo			
ACTIVIDAD 3. Entrega de kits para producción y emprendimiento	Se entregarán 200 kits de herramientas, implementos y materiales a las mujeres participantes del programa, proporcionando los insumos necesarios para que, al finalizar el curso-taller, cada emprendedora esté en capacidad de producir más de 60 piezas de accesorios con valor comercial.	Cada kit estará compuesto por materiales y herramientas de alta calidad para la elaboración de accesorios, incluyendo: Herramientas básicas, Materiales para confección, Elementos para ensamblaje, Materiales creativos, Guía práctica. (Más detalles en la metodología del proyecto).	200	Kits	180	Mujeres jóvenes	Tallerista y equipo de trabajo			
ACTIVIDAD 4. Ferias "Creaciones con Propósito"	Como cierre del programa, se organizarán las ferias comunitarias "Creaciones con Propósito", en cada uno de los municipios participantes. Será un evento donde las beneficiarias podrán exhibir y comercializar los productos creados durante los talleres.	Para el desarrollo óptimo de la actividad, se contará con un espacio físico adecuado, material promocional, refrigerios, apoyo técnico y comercial. Asegurando una experiencia agradable para las participantes y los asistentes.	3	Ferias	180	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo			
ACTIVIDAD 5. Producción de Video Documental sobre el Proyecto "Oficios para la Dignidad y la Paz"	Se llevará a cabo la elaboración de un video documental que registre de manera integral el trabajo realizado a lo largo del proyecto (4 Meses).	La elaboración de este video contempla: Equipo de producción, Despliegue del personal hacia los municipios, Materiales técnicos, Plan de difusión.	1	Video	NA	Memoria documental	Prestador de servicios audiovisuales			

CONCEPTO								MES 1				
ACTIVIDADES ADICIONALES PROPUESTAS POR LA ESAL								SEMANA 1 12 al 16 de agosto	SEMANA 2 19 al 23 de agosto	SEMANA 3 25 al 30 de agosto	SEMANA 4 1 al 6 de sept.	SEMANA 5 8 al 13 de sept.
Actividad 0	Elaboración de documento diagnóstico poblacional.	Para la implementación del proyecto la Fundación realizará un diagnóstico poblacional de las beneficiarias de los tres municipios propuestos, este documento establecerá una ruta de manejo y ejecución del proyecto.	1	Documento	180	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo					
Actividad 0.1	Se llevará a cabo una caracterización detallada de la población de los municipios intervenidos que permita construir un mapa social y territorial de la población. Esta información servirá como base para ajustes y mejoras continuas en la intervención.	Convocatorias a través de diferentes medios: perifoneo y redes sociales para levantamiento de líneas base, reuniones de socialización y construcción de dinámicas de intervención con la población beneficiaria.	3	Documento	180	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo					
Actividad 4.1	Registro audiovisual de las ferias y encuentros para realización de video institucional del proceso en general.	Para el desarrollo de esta actividad la Fundación realizará la contratación del servicio fotográfico y edición, como también desplazamiento del equipo técnico y personal entre los municipios.	1	Carpeta con archivos digitales organizados	NA		Prestador de servicio					
	Preparación de informe final del proyecto.				NA		Equipo de trabajo					

CONCEPTO							MES 2				
ACTIVIDADES ADICIONALES PROPUESTAS POR LA ESAL			CAN T	UNIDAD DE MEDIDA	POBLAC IÓN	CRITERIO	TALLERIS TA	SEMANA 1 15 al 20 de sept.	SEMANA 2 22 al 27 de sept.	SEMANA 3 29 de sept. al 4 de octubre	SEMANA 4 6 al 11 de octubre
Actividad 0	Elaboración de documento diagnóstico poblacional.	Para la implementación del proyecto la Fundación realizará un diagnóstico poblacional de las beneficiarias de los tres municipios propuestos, este documento establecerá una ruta de manejo y ejecución del proyecto.	1	Document o	180	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo				
Actividad 0.1	Se llevará a cabo una caracterización detallada de la población de los municipios intervenidos que permita construir un mapa social y territorial de la población. Esta información servirá como base para ajustes y mejoras continuas en la intervención.	Convocatorias a través de diferentes medios: perifoneo y redes sociales para levantamiento de líneas base, reuniones de socialización y construcción de dinámicas de intervención con la población beneficiaria.	3	Document o	180	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo				
Actividad 4.1	Registro audiovisual de las ferias y encuentros para realización de video institucional del proceso en general.	Para el desarrollo de esta actividad la Fundación realizará la contratación del servicio fotográfico y edición, como también desplazamiento del equipo técnico y personal entre los municipios.	1	Carpeta con archivos digitales organizados	NA		Prestador de servicio				
	Preparación de informe final del proyecto.				NA		Equipo de trabajo				

CONCEPTO							MES 3					
ACTIVIDADES ADICIONALES PROPUESTAS POR LA ESAL			CANT	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	CRITERIO	TALLERISTA	SEMANA 1 14 al 18 de octubre	SEMANA 2 20 al 25 de octubre	SEMANA 3 27 de octubre al 1 de nov.	SEMANA 4 4 al 8 de nov	SEMANA 5 10 al 15 de nov.
Actividad 0	Elaboración de documento diagnóstico poblacional.	Para la implementación del proyecto la Fundación realizará un diagnóstico poblacional de las beneficiarias de los tres municipios propuestos, este documento establecerá una ruta de manejo y ejecución del proyecto.	1	Documento	180	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo					
Actividad 0.1	Se llevará a cabo una caracterización detallada de la población de los municipios intervenidos que permita construir un mapa social y territorial de la población. Esta información servirá como base para ajustes y mejoras continuas en la intervención.	Convocatorias a través de diferentes medios: perifoneo y redes sociales para levantamiento de líneas base, reuniones de socialización y construcción de dinámicas de intervención con la población beneficiaria.	3	Documento	180	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo					
Actividad 4.1	Registro audiovisual de las ferias y encuentros para realización de video institucional del proceso en general.	Para el desarrollo de esta actividad la Fundación realizará la contratación del servicio fotográfico y edición, como también desplazamiento del equipo técnico y personal entre los municipios.	1	Carpeta con archivos digitales organizados	NA		Prestador de servicio					
	Preparación de informe final del proyecto.				NA		Equipo de trabajo					

CONCEPTO								MES 4		
ACTIVIDADES ADICIONALES PROPUESTAS POR LA ESAL			CA NT	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACI ÓN	CRITERIO	TALLERIS TA	SEMANA 1 27 de octubre al 1 de nov.	SEMANA 2 4 al 8 de nov.	SEMANA A 3 10 al 15 de nov.
Actividad 0	Elaboración de documento diagnóstico poblacional.	Para la implementación del proyecto la Fundación realizará un diagnóstico poblacional de las beneficiarias de los tres municipios propuestos, este documento establecerá una ruta de manejo y ejecución del proyecto.	1	Documen to	180	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo			
Actividad 0.1	Se llevará a cabo una caracterización detallada de la población de los municipios intervenidos que permita construir un mapa social y territorial de la población. Esta información servirá como base para ajustes y mejoras continuas en la intervención.	Convocatorias a través de diferentes medios: perifoneo y redes sociales para levantamiento de líneas base, reuniones de socialización y construcción de dinámicas de intervención con la población beneficiaria.	3	Documen to	180	Mujeres jóvenes	Equipo de trabajo			
Actividad 4.1	Registro audiovisual de las ferias y encuentros para realización de video institucional del proceso en general.	Para el desarrollo de esta actividad la Fundación realizará la contratación del servicio fotográfico y edición, como también desplazamiento del equipo técnico y personal entre los municipios.	1	Carpeta con archivos digitales organiza dos	NA		Prestador de servicio			
	Preparación de informe final del proyecto.				NA		Equipo de trabajo			