



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

ACTA DE SUSPENSIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATANTE	SENA – CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA		
CONTRATISTA	GRUPO AMAZON S.A.S ZOMAC		
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8140422 de 2025 Contratar el suministro de materiales de formación de los programas de formación Regular y Articulación con la media del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, Sena Regional Putumayo.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 de julio 2025		
REP. LEGAL.	GRACE KARINA ARDILA		
INTERVENTORÍA	NA		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	NA		
SUPERVISOR SENA	MAURICIO ORDOÑEZ		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	507.554.167,00		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	(\$753.864.167):		
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0		
VALOR DE ANTICIPO	0		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	31 DE JULIO 2025		
SUSPENSIÓN NRO.	01		
PRÓRROGA NRO. 01	NA		
ADICIÓN NRO.	PRIMERO. ADICIONESE: El valor de \$246.310.000		
TIPO SUSPENSIÓN	PLAZO	X	CONDICIÓN
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	30 días		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 de febrero 2026		

En la ciudad de Puerto Asís se reunieron en las oficinas del SENA, en representación del contratante, el señor(a) **Mauricio Ordoñez, supervisor del contrato** y, por parte del contratista, el señor(a) Grace Karina Ardila, en su calidad de Representante legal, con el fin de suspender la ejecución del contrato No CO1.PCCNTR.8140422 de 2025 Contratar el suministro de materiales de formación de los programas de formación Regular y Articulación con la media del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, Sena Regional Putumayo”. Lo anterior de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES



1. Que el contrato se encuentra vigente y vence el próximo 31 de DICIEMBRE de 2025.
2. Que los materiales que quedan por entregar son perecederos y tienen un tiempo de duración de entre 5 a 20 días aún en conservación (refrigeración)
3. Que actualmente no hay aprendices en formación debido a que se encuentran en periodo de vacaciones, lo cual implica que no se podrían utilizar dichos materiales
4. Que la formación se reinicia nuevamente en febrero del año 2026.
5. Que el contratista mantendrá vigentes las garantías del presente contrato, durante el tiempo que se suspenda sin que esto ocasione gastos adicionales a la entidad contratante.
6. Que el contratista no realizará ningún tipo ni acto de reclamación económica por mayor permanencia en la ejecución del presente proceso.
7. Que como Supervisor del contrato debo garantizar el cumplimiento de la ejecución contractual, por tanto, la figura de suspensión del contrato tiene como finalidad preservar el vínculo contractual cuando surgen eventos de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan temporalmente la ejecución del negocio jurídico.

CONCEPTO TÉCNICO

Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8140422 de 2025 Contratar el suministro de materiales de formación de los programas de formación Regular y Articulación con la media del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, Sena Regional Putumayo, a partir del 30 de diciembre al 28 de febrero 2026, siendo la nueva fecha de terminación el 01 de marzo de 2026.

SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan modificación alguna.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO
SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.**

Elaboró: Ivan Dario Quintero Marmol-profesional G