

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

Entre los suscritos, **RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA**, en calidad de supervisor saliente y **ANA MARIA ROJAS VILLAMIL** nuevo supervisor designado respectivamente, para el contrato No. 2714 de 2025, suscrito entre el Departamento de Boyacá y **SOLUCIONES SOLGO S.A.S**, representada legalmente por **JUAN CAMILO SOLER GOMEZ**, nos hemos reunido hoy 16/09/2025. con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	2714 DE 2025		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	30/07/2025		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	SOLUCIONES SOLGO S.A.S.		
VALOR	SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILSEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$63.938.642) M/CTE		
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE INICIO.		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS, PARA EL AÑO 2025 EN ELDEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
FECHA ACTA DE INICIO	08/08/2025		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	36%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0%		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	\$ 0		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	31/12/2025		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	DEL 8 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N/A		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	DEL 8 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	Actualmente se encuentra en tramite de pago de Cuenta parcial No. 1, por valor de (\$23.075.290)		

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta


	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los 16 días del mes de septiembre de 2025.

Firmas,



RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRÍA
SECRETARÍO SALIENTE DE TURISMO



ANA MARÍA ROJAS VILLAMIL
SECRETARÍA DE TURISMO



Gobernación de

Boyacá

Contratación

PUBLICADO

MIGUEL ANGEL CORONADO
CORREALES

Fecha: 09/10/2025